

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 / ČR

DIČ: CZ60838744
IČ: 60838744
Telefon: 311 623 127
Fax: 311 626 634
E-mail: @s.j.com
Č.úctu: 112071233 Kód banky: 0300

STRABAG

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Str. : 1

DAŇOVÝ DOKLAD č. 2590120026

Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek - Olšany

DIČ: CZ00234168 IČO: 00234168

Datum vystavení: 08.09.2025
Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 31.08.2025
Datum splatnosti: 08.10.2025
Zúčtovací období: 2025/08

FAKTURA 1.dílčí

Kód klasifikace produkce je CZ-CPA 42.

Smlouva o dílo č. objednatele R-24/12-2025
č. zhotovitele 841/TB/DA/2025/020/DAMN

Stavba: Výměna asfaltových povrchů komunikací

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce částku ve výši :

	Výkon od zahájení stavby	Dosud fakturováno	Výkon v měsíci
Smluvní cena	2 838 480,61	0,00	2 838 480,61
DPH 21%	596 080,93	0,00	596 080,93
Cena včetně DPH	3 434 561,54	0,00	3 434 561,54

Základ :	Základ :	Základ :	2 838 480,61	Základ :	2 838 480,61
Bez daně:	Daň 15%:	Daň 21%:	596 080,93	DPH:	596 080,93

K úhradě včetně daně Kč: 3 434 561,54
Poskytnutá záloha Kč: 0,00
Pozastávka Kč: 283 848,06
Zbývá k zaplacení Kč: 3 150 713,48

Pozastávka	Výše pozastávky
po dobu realizace díla	10,00% 283 848,06
po dobu záruční doby	0,00% 0,00
Celkem	283 848,06

STRABAG



Praha 5

Nákl.středisko: 841 / DAMN

Vystavil: 

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Zjišťovací protokol bez DPH

VWB-2-6

Projekt: 841-DAMN - Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek			Nákladové středisko: DAMN
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 - Jinonice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Obec Brandýsek Obec Brandýsek Slánská 62 Brandýsek 273 41	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:

Odsouhlasené údaje:

		Cena dle SOD (včetně smluvních dodatků)	Smluvní dodatky	Od zahájení do konce sledovaného období	Za období srpen 2025	Zbývá
Celkem projekt	Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek	7.088.118,73 CZK		2.838.480,61 CZK	2.838.480,61 CZK	4.249.638,12 CZK

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni . 31.8.2025

Za zhotovitele:
 STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
 IČ: 60838744
 (170) razítko a podpis

Za objednatele:
 Obec Brandýsek
 41
 168
 34168

Za TDI:

Obec BRANDÝSEK
 DOŠLO 08.09.2025
 ČÍS. JED. 701
 PŘÍLOHY: 3

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABA

Soupis provedených prací

VWB-2-2

Projekt: 841-DAMN - Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek											Nákladové středisko: DAMN		
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 - Jinonice				IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Obec Brandýsek Obec Brandýsek Slánská 62 Brandýsek				IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:			
Soupis provedených prací za období srpen 2025 - srpen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá		
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena	
ExportFrom Excel	SOD												
1.	Ve Višňovce												
1.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 2000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.550,000	100.672,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	100.672,50	
1.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	5,000	11.715,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	5,000	11.715,75	
1.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	28,000	32.804,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	28,000	32.804,24	
1.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	1.550,000	441.765,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	441.765,50	
1.06	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.550,000	12.090,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	12.090,00	
1.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	1.550,000	350.517,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	350.517,00	
1.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání, sanace	m2	226,25	100,000	22.625,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	100,000	22.625,00	
1.	Celkem Ve Višňovce				972.189,99		0,00		0,00	0%		972.189,99	
2.	V Angreštovně												
2.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.830,000	118.858,50	1.830,000	118.858,50	1.830,000	118.858,50	100%	0,000	0,00	
2.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	8,000	18.745,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	8,000	18.745,20	
2.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	20,000	23.431,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	20,000	23.431,60	

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - srpen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	1.830,000	521.568,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.830,000	521.568,30
2.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.830,000	14.274,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.830,000	14.274,00
2.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	1.830,000	413.836,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.830,000	413.836,20
2.	Celkem V Angreštovně				1.110.713,80		118.858,50		118.858,50	11%		991.855,30
3.	Zdravotnická											
3.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.190,000	77.290,50	1.190,000	77.290,50	1.190,000	77.290,50	100%	0,000	0,00
3.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	4,000	9.372,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	4,000	9.372,60
3.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	7,000	8.201,06	2,000	2.343,16	2,000	2.343,16	29%	5,000	5.857,90
3.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	1.190,000	339.161,90	420,000	119.704,20	420,000	119.704,20	35%	770,000	219.457,70
3.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.190,000	9.282,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.190,000	9.282,00
3.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	1.190,000	269.106,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.190,000	269.106,60
3.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání	m2	226,25	100,000	22.625,00	100,000	22.625,00	100,000	22.625,00	100%	0,000	0,00
3.09	odstranění silničních obrubníků	bm	95,24	30,000	2.857,20	30,000	2.857,20	30,000	2.857,20	100%	0,000	0,00
3.10	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	806,32	30,000	24.189,60	5,000	4.031,60	5,000	4.031,60	17%	25,000	20.158,00
3.11	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	142,86	42,000	8.000,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	42,000	8.000,12
3.12	dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	980,96	42,000	41.200,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	42,000	41.200,32
3.	Celkem Zdravotnická				809.286,90		228.851,66		228.851,66	28%		580.435,24
4.	Školní-průjezd											
4.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	145,000	9.417,75	145,000	9.417,75	145,000	9.417,75	100%	0,000	0,00
4.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	2,000	4.686,30	1,000	2.343,15	1,000	2.343,15	50%	1,000	2.343,15

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - srpen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JČ	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
4.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	1,000	1.171,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1,000	1.171,58
4.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	145,000	41.326,45	145,000	41.326,45	145,000	41.326,45	100%	0,000	0,00
4.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	145,000	1.131,00	145,000	1.131,00	145,000	1.131,00	100%	0,000	0,00
4.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	145,000	32.790,30	145,000	32.790,30	145,000	32.790,30	100%	0,000	0,00
4.	Celkem Školní-průjezd				90.523,38		87.008,65		87.008,65	96%		3.514,73
5.	Dělnická											
5.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.650,000	107.167,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.650,000	107.167,50
5.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	13,000	30.460,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	13,000	30.460,95
5.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	17,000	19.916,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	17,000	19.916,86
5.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	1.650,000	470.266,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.650,000	470.266,50
5.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.650,000	12.870,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.650,000	12.870,00
5.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	1.650,000	373.131,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.650,000	373.131,00
5.08	odstranění silničních obrubníků	bm	95,24	270,000	25.714,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	270,000	25.714,80
5.09	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	806,32	270,000	217.706,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	270,000	217.706,40
5.10	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	142,86	360,000	51.429,80	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	360,000	51.429,80
5.11	dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	980,96	360,000	353.145,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	360,000	353.145,60
5.	Celkem Dělnická				1.661.809,21		0,00		0,00	0%		1.661.809,21
6.	U Mateřské školy											
6.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	970,000	63.001,50	970,000	63.001,50	970,000	63.001,50	100%	0,000	0,00

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - srpen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
6.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	6,000	14.058,90	6,000	14.058,90	6,000	14.058,90	100%	0,000	0,00
6.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	6,000	7.029,48	2,000	2.343,16	2,000	2.343,16	33%	4,000	4.686,32
6.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	970,000	276.459,70	970,000	276.459,70	970,000	276.459,70	100%	0,000	0,00
6.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	970,000	7.566,00	970,000	7.566,00	970,000	7.566,00	100%	0,000	0,00
6.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	970,000	219.355,80	970,000	219.355,80	970,000	219.355,80	100%	0,000	0,00
6.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání	m2	226,25	200,000	45.250,00	200,000	45.250,00	200,000	45.250,00	100%	0,000	0,00
6.	Celkem U Mateřské školy				632.721,38		628.035,06		628.035,06	99%		4.686,32
7.	mateřská škola											
7.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	560,000	36.372,00	560,000	36.372,00	560,000	36.372,00	100%	0,000	0,00
7.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	6,000	14.058,90	6,000	14.058,90	6,000	14.058,90	100%	0,000	0,00
7.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	6,000	7.029,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	6,000	7.029,48
7.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	560,000	159.605,60	560,000	159.605,60	560,000	159.605,60	100%	0,000	0,00
7.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	560,000	4.368,00	560,000	4.368,00	560,000	4.368,00	100%	0,000	0,00
7.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	560,000	126.638,40	560,000	126.638,40	560,000	126.638,40	100%	0,000	0,00
7.	Celkem mateřská škola				348.072,38		341.042,90		341.042,90	98%		7.029,48
8.	Hřbitovní											
8.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	2.350,000	152.632,50	2.350,000	152.632,50	2.350,000	152.632,50	100%	0,000	0,00
8.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	10,000	23.431,50	3,000	7.029,45	3,000	7.029,45	30%	7,000	16.402,05

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABA

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - srpen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
8.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	12,000	14.058,96	3,000	3.514,74	3,000	3.514,74	25%	9,000	10.544,22
8.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	2.350,000	669.773,50	2.350,000	669.773,50	2.350,000	669.773,50	100%	0,000	0,00
8.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	2.350,000	18.330,00	2.350,000	18.330,00	2.350,000	18.330,00	100%	0,000	0,00
8.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	2.350,000	531.429,00	2.350,000	531.429,00	2.350,000	531.429,00	100%	0,000	0,00
8.	Celkem Hřbitovní				1.409.655,46		1.382.709,19		1.382.709,19	98%		26.946,27
9.	škola - průjezd											
9.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	85,000	5.520,75	85,000	5.520,75	85,000	5.520,75	100%	0,000	0,00
9.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	1,000	2.343,15	1,000	2.343,15	1,000	2.343,15	100%	0,000	0,00
9.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	1,000	1.171,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1,000	1.171,58
9.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	85,000	24.225,85	85,000	24.225,85	85,000	24.225,85	100%	0,000	0,00
9.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	85,000	663,00	85,000	663,00	85,000	663,00	100%	0,000	0,00
9.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	85,000	19.221,90	85,000	19.221,90	85,000	19.221,90	100%	0,000	0,00
9.	Celkem škola - průjezd				53.146,23		51.974,65		51.974,65	98%		1.171,58
Celkem	ExportFrom.. SOD				7.088.118,73		2.838.480,61		2.838.480,61	40%		4.249.638,12

STRABAG a.s.
 Kačírková 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - srpen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. srpen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
Celkem k fakturaci dle SOD:				7.088.118,73 CZK		za dané fakturační období		za všechna fakturační období				
CELKEM FAKTUROVÁNO						2.838.480,61 CZK		2.838.480,61 CZK				

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni . 31.8.2025

Za zhotovitele:



Za objednatele:

razítko a podpis

Jan TDI Souk.

Obec Brandýsek
 PSČ 273 41
 IČ: 00234168

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 / ČR

DIČ: CZ60838744
IČ: 60838744
Telefon: 311 623 127
Fax: 311 626 634
E-mail: 
Č.účtu: 112071233 Kód banky: 0300

STRABAG

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Str.: 1

DAŇOVÝ DOKLAD č. 2590120031

Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek - Olšany

DIČ: CZ00234168 IČO: 00234168

FAKTURA 2.dílčí

Datum vystavení: 06.10.2025
Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 30.09.2025
Datum splatnosti: **05.11.2025**
Zúčtovací období: 2025/09

Kód klasifikace produkce je CZ-CPA 42.

Smlouva o dílo č. objednatele R-24/12-2025
č. zhotovitele 841/TB/DA/2025/020/DAMN

Stavba: Výměna asfaltových povrchů komunikací

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce částku ve výši :

	Výkon od zahájení stavby	Dosud fakturováno	Výkon v měsíci
Smluvní cena	4 745 141,55	2 838 480,61	1 906 660,94
DPH 21%	996 479,73	596 080,93	400 398,80
Cena včetně DPH	5 741 621,28	3 434 561,54	2 307 059,74

Základ :	Základ :	Základ :	1 906 660,94	Základ :	1 906 660,94
Bez daně:	Daň 15%:	Daň 21%:	400 398,80	DPH:	400 398,80

K úhradě včetně daně Kč: 2 307 059,74
Poskytnutá záloha Kč: 0,00
Pozastávka Kč: 190 666,09
Zbývá k zaplacení Kč: 2 116 393,65

Pozastávka	Výše pozastávky
po dobu realizace díla	10,00% 190 666,09
po dobu záruční doby	0,00% 0,00
Celkem	190 666,09



Nákl.středisko: 841 / DAMN

Vystavil: 

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Zjišťovací protokol bez DPH

VWB-2-6

Projekt: 841-DAMN - Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek			Nákladové středisko: DAMN
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 - Jinonice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Obec Brandýsek Obec Brandýsek Slánské 62 273 41 Brandýsek	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:

Odsouhlasené údaje:

		Cena dle SOD (včetně smluvních dodatků)	Smluvní dodatky	Od zahájení do konce sledovaného období	Za období září 2025	Zbývá
Celkem projekt	Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek	7.088.118,73 CZK		4.745.141,55 CZK	1.908.860,94 CZK	2.342.977,18 CZK

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupsech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí díla dle tohoto protokolu dochází ke dni .

Za zhotovitele:  STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, razičko a podpis

Za objednatele:  **ec Brandýsek**, PSČ 273 41, IČ: 00234168, DIČ: CZ00234168, razičko a podpis

Za TDI: *ku 09/05 smk* razičko a podpis

Obec BRANDÝSEK
 DOŠLO 2.10.2025
 ČÍS. JED. 924/2025
 PŘÍLOHY: 1
 Fakturace Por.


STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABA

Soupis provedených prací

VWB-2-2

Projekt: 841-DAMN - Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek											Nákladové středisko: DAMN	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 - Jinonice				IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Obec Brandýsek Obec Brandýsek Slánská 62 Brandýsek 273 41				IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		
Soupis provedených prací za období srpen 2025 - září 2025					Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. září 2025		Fakturováno celkem		Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
ExportFrom Excel	SOD											
1.	Ve Vlášňovce											
1.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 2000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláňe pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.550,000	100.672,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	100.672,50
1.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	5,000	11.715,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	5,000	11.715,75
1.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	28,000	32.804,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	28,000	32.804,24
1.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových záhlvků	m2	285,01	1.550,000	441.765,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	441.765,50
1.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.550,000	12.090,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	12.090,00
1.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových záhlvků	m2	226,14	1.550,000	350.517,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.550,000	350.517,00
1.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání, sanace	m2	226,25	100,000	22.625,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	100,000	22.625,00
1.	Celkem Ve Vlášňovce				972.189,99		0,00		0,00	0%		972.189,99
2.	V Angreštovně											
2.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláňe pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.830,000	118.858,50	0,000	0,00	1.830,000	118.858,50	100%	0,000	0,00
2.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	8,000	18.745,20	8,000	18.745,20	8,000	18.745,20	100%	0,000	0,00
2.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	20,000	23.431,60	17,000	19.916,86	17,000	19.916,86	85%	3,000	3.514,74

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - září 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. září 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových záhlvků	m2	285,01	1.830,000	521.568,30	1.830,000	521.568,30	1.830,000	521.568,30	100%	0,000	0,00
2.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.830,000	14.274,00	1.830,000	14.274,00	1.830,000	14.274,00	100%	0,000	0,00
2.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových záhlvků	m2	226,14	1.830,000	413.836,20	1.830,000	413.836,20	1.830,000	413.836,20	100%	0,000	0,00
2.	Celkem V Angreštovně				1.110.713,80		988.340,56		1.107.199,06	100%		3.514,74
3.	Zdravotnická											
3.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.190,000	77.290,50	0,000	0,00	1.190,000	77.290,50	100%	0,000	0,00
3.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	4,000	9.372,60	4,000	9.372,60	4,000	9.372,60	100%	0,000	0,00
3.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	7,000	8.201,06	5,000	5.857,90	7,000	8.201,06	100%	0,000	0,00
3.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových záhlvků	m2	285,01	1.190,000	339.161,90	770,000	219.457,70	1.190,000	339.161,90	100%	0,000	0,00
3.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.190,000	9.282,00	1.190,000	9.282,00	1.190,000	9.282,00	100%	0,000	0,00
3.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových záhlvků	m2	226,14	1.190,000	269.106,60	1.190,000	269.106,60	1.190,000	269.106,60	100%	0,000	0,00
3.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm - vyrovnání	m2	226,25	100,000	22.625,00	0,000	0,00	100,000	22.625,00	100%	0,000	0,00
3.09	odstranění silničních obrubníků	bm	95,24	30,000	2.857,20	0,000	0,00	30,000	2.857,20	100%	0,000	0,00
3.10	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	806,32	30,000	24.189,60	4,000	3.225,28	9,000	7.256,88	30%	21,000	16.932,72
3.11	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	142,86	42,000	6.000,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	42,000	6.000,12
3.12	dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	980,96	42,000	41.200,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	42,000	41.200,32
3.	Celkem Zdravotnická				809.286,90		516.302,08		745.153,74	92%		64.133,16
4.	Školní-průjezd											
4.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	145,000	9.417,75	0,000	0,00	145,000	9.417,75	100%	0,000	0,00
4.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	2,000	4.686,30	0,000	0,00	1,000	2.343,15	50%	1,000	2.343,15

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Soupis provedených prací za období srpen 2025 - září 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. září 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
4.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěle nebo hydrantu	kus	1.171,58	1,000	1.171,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1,000	1.171,58
4.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	145,000	41.326,45	0,000	0,00	145,000	41.326,45	100%	0,000	0,00
4.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	145,000	1.131,00	0,000	0,00	145,000	1.131,00	100%	0,000	0,00
4.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	145,000	32.790,30	0,000	0,00	145,000	32.790,30	100%	0,000	0,00
4.	Celkem Školní-průjezd				90.523,38		0,00		87.008,65	96%		3.514,73
5.	Dělnická											
5.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.650,000	107.167,50	1.650,000	107.167,50	1.650,000	107.167,50	100%	0,000	0,00
5.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	13,000	30.460,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	13,000	30.460,95
5.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěle nebo hydrantu	kus	1.171,58	17,000	19.916,86	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	17,000	19.916,86
5.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	1.650,000	470.266,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.650,000	470.266,50
5.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.650,000	12.870,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.650,000	12.870,00
5.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	1.650,000	373.131,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1.650,000	373.131,00
5.08	odstranění silničních obrubníků	bm	95,24	270,000	25.714,80	270,000	25.714,80	270,000	25.714,80	100%	0,000	0,00
5.09	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	806,32	270,000	217.706,40	270,000	217.706,40	270,000	217.706,40	100%	0,000	0,00
5.10	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	142,86	360,000	51.429,60	360,000	51.429,60	360,000	51.429,60	100%	0,000	0,00
5.11	dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	980,96	360,000	353.145,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	360,000	353.145,60
5.	Celkem Dělnická				1.661.809,21		402.018,30		402.018,30	24%		1.259.790,91
6.	U Mateřské školy											
6.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	970,000	63.001,50	0,000	0,00	970,000	63.001,50	100%	0,000	0,00

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - září 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. září 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
6.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	6,000	14.058,90	0,000	0,00	6,000	14.058,90	100%	0,000	0,00
6.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	6,000	7.029,48	0,000	0,00	2,000	2.343,16	33%	4,000	4.686,32
6.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	970,000	276.459,70	0,000	0,00	970,000	276.459,70	100%	0,000	0,00
6.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	970,000	7.566,00	0,000	0,00	970,000	7.566,00	100%	0,000	0,00
6.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	970,000	219.355,80	0,000	0,00	970,000	219.355,80	100%	0,000	0,00
6.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání	m2	226,25	200,000	45.250,00	0,000	0,00	200,000	45.250,00	100%	0,000	0,00
6.	Celkem U Mateřské školy				632.721,38		0,00		628.035,06	99%		4.686,32
7.	mateřská škola											
7.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	560,000	36.372,00	0,000	0,00	560,000	36.372,00	100%	0,000	0,00
7.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	6,000	14.058,90	0,000	0,00	6,000	14.058,90	100%	0,000	0,00
7.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	6,000	7.029,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	6,000	7.029,48
7.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	560,000	159.605,60	0,000	0,00	560,000	159.605,60	100%	0,000	0,00
7.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	560,000	4.368,00	0,000	0,00	560,000	4.368,00	100%	0,000	0,00
7.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	560,000	126.638,40	0,000	0,00	560,000	126.638,40	100%	0,000	0,00
7.	Celkem mateřská škola				348.072,38		0,00		341.042,90	98%		7.029,48
8.	Hřbitovní											
8.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	2.350,000	152.632,50	0,000	0,00	2.350,000	152.632,50	100%	0,000	0,00
8.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	10,000	23.431,50	0,000	0,00	3,000	7.029,45	30%	7,000	16.402,05

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Soupis provedených prací za období srpen 2025 - září 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. září 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
8.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	12,000	14.058,96	0,000	0,00	3,000	3.514,74	25%	9,000	10.544,22
8.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	285,01	2.350,000	669.773,50	0,000	0,00	2.350,000	669.773,50	100%	0,000	0,00
8.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	2.350,000	18.330,00	0,000	0,00	2.350,000	18.330,00	100%	0,000	0,00
8.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	226,14	2.350,000	531.429,00	0,000	0,00	2.350,000	531.429,00	100%	0,000	0,00
8.	Celkem Hřbitovní				1.409.655,46		0,00		1.382.709,19	98%		26.946,27
9.	škola - průjezd											
9.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	85,000	5.520,75	0,000	0,00	85,000	5.520,75	100%	0,000	0,00
9.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míže	kus	2.343,15	1,000	2.343,15	0,000	0,00	1,000	2.343,15	100%	0,000	0,00
9.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	1,000	1.171,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1,000	1.171,58
9.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	285,01	85,000	24.225,85	0,000	0,00	85,000	24.225,85	100%	0,000	0,00
9.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	85,000	663,00	0,000	0,00	85,000	663,00	100%	0,000	0,00
9.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	226,14	85,000	19.221,90	0,000	0,00	85,000	19.221,90	100%	0,000	0,00
9.	Celkem škola - průjezd				53.146,23		0,00		51.974,65	98%		1.171,58
Celkem	ExportFrom.. SOD				7.088.118,73		1.906.660,94		4.745.141,55	67%		2.342.977,18

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - září 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. září 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
Celkem k fakturaci dle SOD:				7.088.118,73 CZK		za dané fakturační období			za všechna fakturační období			
CELKEM FAKTUROVÁNO						1.906.660,94 CZK			4.745.141,55 CZK			

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni .

Za zhotovitele:



Za objednatele:




Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168 ④

za TDI: souk. kl.



STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 / ČR

DIČ: CZ60838744
IČ: 60838744
Telefon: 311 623 127
Fax: 311 626 634
E-mail: 
Č.úctu: 112071233 Kod banky: 0300

STRABAG

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Str.: 1

DAŇOVÝ DOKLAD č. 2590120033

Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek - Olšany

DIČ: CZ00234168 IČO: 00234168

Datum vystavení: 03.11.2025

Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 31.10.2025

Datum splatnosti: 03.12.2025

Zúčtovací období: 2025/10

FAKTURA 3. dílčí

Kód klasifikace produkce je CZ-CPA 42.

Smlouva o dílo č. objednatele R-24/12-2025
č. zhotovitele 841/TB/DA/2025/020/DAMN

Stavba: Výměna asfaltových povrchů komunikací

Fakturuje Vám za provedené stavební práce částku ve výši :

	Výkon od zahájení stavby	Dosud fakturováno	Výkon v měsíci
Smluvní cena	6 746 061,72	4 745 141,55	2 000 920,17
DPH 21%	1 416 672,97	996 479,73	420 193,24
Cena včetně DPH	8 162 734,69	5 741 621,28	2 421 113,41

Základ :	Základ :	Základ :	2 000 920,17	Základ :	2 000 920,17
Bez daně:	Daň 15%:	Daň 21%:	420 193,24	DPH:	420 193,24

K úhradě včetně daně Kč: 2 421 113,41

Poskytnutá záloha Kč: 0,00

Pozastávka Kč: 200 092,02

Zbývá k zaplacení Kč: 2 221 021,39

Pozastávka	Výše pozastávky
po dobu realizace díla	10,00% 200 092,02
po dobu záruční doby	0,00% 0,00
Celkem	200 092,02



Nákl.středisko: 841 / DAMN
Vystavil: 

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Zjišťovací protokol bez DPH

VW

Projekt: 841-DAMN - Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek			Nákladové středisko: DAMN
Zhotovitel: STRABAG a.s. 15800 Kačírkova 982/4 Praha 5 - Jinonice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Obec Brandýsek Obec Brandýsek Slánská 62 Brandýsek 273 41	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:

Odsouhlasené údaje:

		Cena dle SDD (včetně smluvních dodatků)	Smluvní dodatky	Od zahájení do konce sledovaného období	Za období říjen 2025	Zbývá
Celkem projekt	Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek	7.088.118,73 CZK		6.746.061,72 CZK	2.000.926,17 CZK	342.057,01 CZK

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí díla dle tohoto protokolu dochází ke dni 31.10.2025.

Obec BRANDÝSEK
 DOŠLO 04.11.2025
 ČÍS. JED. 648
 PŘÍLOHY: 3

Za zhotovitele:



Za TDI:

Za objednatele:



razítko a podpis

Obec Brandýsek
 PSČ 273 41
 IČ: 00234168
 DIČ: CZ00234168 ©

razítko a podpis



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací

VWB-2-2

Projekt: 841-DAMN - Výměna asfaltových povrchů komunikací, Brandýsek										Nákladové středisko: DAMN		
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 15800 Praha 5 - Jinonice				IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Obec Brandýsek Obec Brandýsek Slánská 62 Brandýsek				IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		
Soupis provedených prací za období srpen 2025 - říjen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. říjen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
ExportFrom Excel												
1. Ve Višňovce												
1.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 2000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	64,95	1.550,000	100.672,50	1.550,000	100.672,50	1.550,000	100.672,50	100%	0,000	0,00
1.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	5,000	11.715,75	5,000	11.715,75	5,000	11.715,75	100%	0,000	0,00
1.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	28,000	32.804,24	21,000	24.603,18	21,000	24.603,18	75%	7,000	8.201,06
1.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	1.550,000	441.765,50	1.550,000	441.765,50	1.550,000	441.765,50	100%	0,000	0,00
1.06	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.550,000	12.090,00	1.550,000	12.090,00	1.550,000	12.090,00	100%	0,000	0,00
1.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 1 tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	1.550,000	350.517,00	1.550,000	350.517,00	1.550,000	350.517,00	100%	0,000	0,00
1.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání, sanace	m2	226,25	100,000	22.625,00	100,000	22.625,00	100,000	22.625,00	100%	0,000	0,00
1.	Celkem Ve Višňovce				972.189,99		963.988,93		963.988,93	99%		8.201,06
2. V Anreštovně												
2.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	64,95	1.830,000	118.858,50	0,000	0,00	1.830,000	118.858,50	100%	0,000	0,00
2.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	8,000	18.745,20	0,000	0,00	8,000	18.745,20	100%	0,000	0,00
2.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	20,000	23.431,60	0,000	0,00	17,000	19.916,86	85%	3,000	3.514,74

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - říjen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. říjen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
2.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálevk	m2	285,01	1.830,000	521.568,30	0,000	0,00	1.830,000	521.568,30	100%	0,000	0,00
2.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.830,000	14.274,00	0,000	0,00	1.830,000	14.274,00	100%	0,000	0,00
2.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 1 tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálevk	m2	226,14	1.830,000	413.836,20	0,000	0,00	1.830,000	413.836,20	100%	0,000	0,00
2.	Celkem V Angreštovně				1.110.713,80		0,00		1.107.199,06	100%		3.514,74
3.	Zdravotnická											
3.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.190,000	77.290,50	0,000	0,00	1.190,000	77.290,50	100%	0,000	0,00
3.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	4,000	9.372,60	0,000	0,00	4,000	9.372,60	100%	0,000	0,00
3.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	7,000	8.201,06	0,000	0,00	7,000	8.201,06	100%	0,000	0,00
3.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálevk	m2	285,01	1.190,000	339.161,90	0,000	0,00	1.190,000	339.161,90	100%	0,000	0,00
3.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.190,000	9.282,00	0,000	0,00	1.190,000	9.282,00	100%	0,000	0,00
3.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 1 tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálevk	m2	226,14	1.190,000	269.106,60	0,000	0,00	1.190,000	269.106,60	100%	0,000	0,00
3.08	podkladní vrstva z št 10 cm- vyrovnání	m2	226,25	100,000	22.625,00	0,000	0,00	100,000	22.625,00	100%	0,000	0,00
3.09	odstranění silničních obrubníků	bm	95,24	30,000	2.857,20	0,000	0,00	30,000	2.857,20	100%	0,000	0,00
3.10	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	806,32	30,000	24.189,60	0,000	0,00	9,000	7.256,88	30%	21,000	16.932,72
3.11	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	142,86	42,000	6.000,12	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	-42,000	6.000,12
3.12	dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	980,96	42,000	41.200,32	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	42,000	41.200,32
3.	Celkem Zdravotnická				809.286,90		0,00		745.153,74	92%		64.133,16
4.	Školní-průjezd											
4.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	145,000	9.417,75	0,000	0,00	145,000	9.417,75	100%	0,000	0,00
4.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	2,000	4.686,30	0,000	0,00	1,000	2.343,15	50%	1,000	2.343,15

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - říjen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. říjen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
4.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	1,000	1.171,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1,000	1.171,58
4.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	145,000	41.326,45	0,000	0,00	145,000	41.326,45	100%	0,000	0,00
4.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	145,000	1.131,00	0,000	0,00	145,000	1.131,00	100%	0,000	0,00
4.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tf. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	145,000	32.790,30	0,000	0,00	145,000	32.790,30	100%	0,000	0,00
4.	Celkem Školní-průjezd				90.523,38		0,00		87.008,65	98%		3.514,73
5.	Dělnická											
5.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	1.650,000	107.167,50	0,000	0,00	1.650,000	107.167,50	100%	0,000	0,00
5.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	13,000	30.480,95	13,000	30.480,95	13,000	30.480,95	100%	0,000	0,00
5.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	17,000	19.916,86	8,000	9.372,64	8,000	9.372,64	47%	9,000	10.544,22
5.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	285,01	1.650,000	470.266,50	1.411,000	402.149,11	1.411,000	402.149,11	86%	239,000	68.117,39
5.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	1.650,000	12.870,00	1.411,000	11.005,80	1.411,000	11.005,80	86%	239,000	1.864,20
5.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tf. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zářivek	m2	226,14	1.650,000	373.131,00	1.411,000	319.083,54	1.411,000	319.083,54	86%	239,000	54.047,46
5.08	odstranění silničních obrubníků	bm	95,24	270,000	25.714,80	0,000	0,00	270,000	25.714,80	100%	0,000	0,00
5.09	pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	806,32	270,000	217.706,40	0,000	0,00	270,000	217.706,40	100%	0,000	0,00
5.10	odstranění stěv.povrchu chodníku komplet	m2	142,86	360,000	51.429,60	0,000	0,00	360,000	51.429,60	100%	0,000	0,00
5.11	dlažba šedá tl.6cm pokládká + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	980,96	360,000	353.145,60	270,000	264.859,20	270,000	264.859,20	75%	90,000	88.286,40
5.	Celkem Dělnická				1.661.809,21		1.036.931,24		1.438.949,54	87%		222.859,67
6.	U Mateřské školy											
6.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	970,000	63.001,50	0,000	0,00	970,000	63.001,50	100%	0,000	0,00

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - říjen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. říjen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
6.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	6,000	14.058,90	0,000	0,00	6,000	14.058,90	100%	0,000	0,00
6.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	6,000	7.029,48	0,000	0,00	2,000	2.343,16	33%	4,000	4.686,32
6.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	970,000	276.459,70	0,000	0,00	970,000	276.459,70	100%	0,000	0,00
6.06	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	970,000	7.566,00	0,000	0,00	970,000	7.566,00	100%	0,000	0,00
6.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	970,000	219.355,80	0,000	0,00	970,000	219.355,80	100%	0,000	0,00
6.08	podkladní vrstva z šd tl. 10 cm - vyrovnání	m2	226,25	200,000	45.250,00	0,000	0,00	200,000	45.250,00	100%	0,000	0,00
6.	Celkem U Mateřské školy				632.721,38		0,00		628.035,06	99%		4.686,32
7.	mateřská škola											
7.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	560,000	36.372,00	0,000	0,00	560,000	36.372,00	100%	0,000	0,00
7.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	6,000	14.058,90	0,000	0,00	6,000	14.058,90	100%	0,000	0,00
7.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	6,000	7.029,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	6,000	7.029,48
7.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	560,000	159.605,60	0,000	0,00	560,000	159.605,60	100%	0,000	0,00
7.06	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	560,000	4.368,00	0,000	0,00	560,000	4.368,00	100%	0,000	0,00
7.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	560,000	126.638,40	0,000	0,00	560,000	126.638,40	100%	0,000	0,00
7.	Celkem mateřská škola				348.072,38		0,00		341.042,90	98%		7.029,48
8.	Hřbitovní											
8.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	2.350,000	152.632,50	0,000	0,00	2.350,000	152.632,50	100%	0,000	0,00
8.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	10,000	23.431,50	0,000	0,00	3,000	7.029,45	30%	7,000	16.402,05

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - říjen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. říjen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
8.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	12,000	14.058,96	0,000	0,00	3,000	3.514,74	25%	9,000	10.544,22
8.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	2.350,000	669.773,50	0,000	0,00	2.350,000	669.773,50	100%	0,000	0,00
8.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	2.350,000	18.330,00	0,000	0,00	2.350,000	18.330,00	100%	0,000	0,00
8.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	2.350,000	531.429,00	0,000	0,00	2.350,000	531.429,00	100%	0,000	0,00
8.	Celkem Hřbitovní				1.409.655,46		0,00		1.382.709,19	98%		26.946,27
9.	škola - průjezd											
9.02	Odstranění podkladu tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	64,95	85,000	5.520,75	0,000	0,00	85,000	5.520,75	100%	0,000	0,00
9.03	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.343,15	1,000	2.343,15	0,000	0,00	1,000	2.343,15	100%	0,000	0,00
9.04	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.171,58	1,000	1.171,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	1,000	1.171,58
9.05	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	285,01	85,000	24.225,85	0,000	0,00	85,000	24.225,85	100%	0,000	0,00
9.06	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	7,80	85,000	663,00	0,000	0,00	85,000	663,00	100%	0,000	0,00
9.07	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	226,14	85,000	19.221,90	0,000	0,00	85,000	19.221,90	100%	0,000	0,00
9.	Celkem škola - průjezd				53.146,23		0,00		51.974,65	98%		1.171,58
Celkem	ExportFrom.. SOD				7.088.118,73		2.000.920,17		6.746.061,72	95%		342.057,01

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Soupis provedených prací za období srpen 2025 - říjen 2025				Celkem k fakturaci		Fakturováno v obd. říjen 2025		Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
Celkem k fakturaci dle SOD:				7.088.118,73 CZK		za dané fakturační období			za všechna fakturační období			
CELKEM FAKTUROVÁNO						2.000.920,17 CZK			6.746.061,72 CZK			

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 31.10.2025.

Za zhotovitele:



Za objednatele:



zifiko a podpis

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168 ①