

Protokol :		Dílčí *	X	Konečný *	
Název stavby : Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí		Odp.vedoucí :		Divize : Divize 02 - Výroba	
Investor : Obec Brandýsek		Zástupce investora :		Funkce : Starostka obce	
SoD / Obj :	R-06/12-2024	Začátek stavby :	09/2024	Termín dokončení :	05/2025
				Vykližení :	5/2025

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)			
Popis předmětu		MJ	Cena za MJ
Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025		1	593 602,19 Kč
Ulice Olšanská 1			17 896,05 Kč
Ulice Olšanská 2			17 512,16 Kč
Ulice Olšanská 3			39 981,49 Kč
Ulice Olšanská 4			56 883,94 Kč
Ulice Olšanská 5			357 163,32 Kč
Ulice Souběžná			47 626,93 Kč
Ulice K Potoku			56 355,32 Kč
Ulice Pod Veverkou			0,00 Kč
Ulice v Chaloupkách			0,00 Kč
Ulice Do Polí			183,00 Kč

Přehled fakturace :			
Cena díla dle SOD celkem :		10 390 705,11 Kč	bez DPH
		Cena celkem bez DPH :	
		593 602,19 Kč	
Dílčí faktury		Pozastávky	
		DPH 15 % :	
		0,00 Kč	
		DPH 21 % :	
		124 656,46 Kč	
faktura č. 1		1 628 195,00 Kč	
faktura č. 2		1 042 344,96 Kč	
faktura č. 3		1 914 794,91 Kč	
faktura č. 4		634 443,64 Kč	
faktura č. 5		1 120 981,24 Kč	
faktura č. 6		2 224 384,91 Kč	
faktura č. 7		1 197 947,71 Kč	
faktura č. 9		34 010,55 Kč	
faktura č. 10			
faktura č. 11			
Vyfakturovaná dílčí plnění včetně tohoto :		9 797 102,92 Kč	
Nefakturované méněpráce:		593 602,19 Kč	0,00 Kč
Nefakturované méněpráce dodatek I		211 443,62 Kč	0,00 Kč
Nefakturované méněpráce dodatek II		382 158,57 Kč	0,00 Kč
Dílo předáno :		bez vad a nedodělků *	s vadami a nedodělky *
		* - nehodící se škrtněte	

Předání protokolu :			
Dne :	Za zhotovitele předal :	Funkce :	Podpis :
28.05.2025		Stavbyvedoucí	
Dne :	Za objednatele převzal :	Funkce :	Podpis :
28.05.2025	Ing. Henrieta Rydlová	Starostka obce	
Dne :	Za objednatel odsouhlasil :	Funkce :	Podpis :