

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

al : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

IČ : 27900096

DIČ : CZ27900096

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Evidenční číslo DD: **010240363**

Variabilní symbol : **010240363**

Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115

E-ma

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 500106362 / 0800

KS:

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Odběratel : Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek

Č : 00234168

DIČ : CZ00234168

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti : 30.1.2025

Datum vystavení daňového dokladu : 31.12.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.12.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 24046

Text položky

Množství MJ

J.cena bez DPH

Celkem bez DPH

Sazba DPH

Částka DPH

Celkem s DPH

Stavební práce - dle soupisu prací č. 04/2024 -
akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až
Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou,
V Chaloupkách a Do Polí"

1,00

634 443,64

634 443,64

21

133 233,16

767 676,80

1,00

634 443,64

133 233,16

767 676,80

Fakturace celkem Kč

767 676,80

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	634 443,64	133 233,16	767 676,80
		634 443,64	133 233,16	767 676,80





Fakturační protokol zhotovitel

Dřuk 2

Číslo protokolu :

04/2024

Protokol :

Dílčí *

X

Koncový *

Název stavby : Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V,
Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do
Poli

Odp. vedoucí :

Divize : Divize 02 - Výroba

Investor : Obec Brandýsek

Zástupce investora :

Ing. Henrieta Rydlová

Funkce : Starostka obce

SoD / Obj : R-06/12-2024

Zatáček stavby : 09/2024

Termín dokončení :

Vykázání :

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu

MJ

Cena za MJ

Cena celkem

Soupis provedených prací č. 04/2024 za období 12/2024

1

634 443,64 Kč

634 443,64 Kč

Ulice Olšanská 1

7 345,00 Kč

7 345,00 Kč

Ulice Olšanská 2

11 017,50 Kč

11 017,50 Kč

Ulice Olšanská 3

616 081,14 Kč

616 081,14 Kč

Ulice Olšanská 4

0,00 Kč

0,00 Kč

Ulice Olšanská 5

0,00 Kč

0,00 Kč

Ulice Souběžná

0,00 Kč

0,00 Kč

Ulice K Potoku

0,00 Kč

0,00 Kč

Ulice Pod Veverkou

0,00 Kč

0,00 Kč

Ulice V Chaloupkách

0,00 Kč

0,00 Kč

Ulice Do Poli

0,00 Kč

0,00 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem :

10 390 705,11 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH :

634 443,64 Kč

Dílčí faktury

Pozastávky

faktura č. 1

1 628 195,00 Kč

faktura č. 2

1 042 344,96 Kč

faktura č. 3

1 914 794,91 Kč

faktura č. 4

634 443,64 Kč

faktura č. 5

faktura č. 6

faktura č. 7

faktura č. 8

faktura č. 9

faktura č. 10

DPH 15 % :

0,00 Kč

DPH 21 % :

133 233,16 Kč

Cena celkem včetně DPH :

767 676,80 Kč

- pozastávka :

k úhradě celkem :

767 676,80 Kč

Vyúčtovaná dílčí plnění včetně toho :

5 219 778,51 Kč

Zbývá fakturovat :

5 170 926,60 Kč

0,00 Kč

Dílo předáno :

bez vad a nedodělků *

s vadami a nedodělků *

* - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :

Dne :

Za zhotovitele předal :

Funkce :

Podpis :

31.12.2024

Dne :

Za objednatele převzal :

Stavbyvedoucí

Funkce :

31.12.2024

Dne :

Ing. Henrieta Rydlová
Za objednatele odsouhlasil :

Starostka obce

Funkce :



Brandýsek

11

68

4168

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem Kladno - Křečehlasy, Mlýnský náhon 2764, PSČ 272 01

IČO: 272 01 2764, DIČ: CZ272 01 2764, Společnost zaplacená v obchodním rejstříku, soudní správní území: Praha, soud: Břevnovský

Soupis provedených prací č. 04/2024 za období 12/2024

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanské I a Olšanské V, Souběžně, K Potoku, Pod Veverkou, V Chateupkách a Do Poti
 Objekt: Ulice Olšanské I
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEVNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.

Datum: 31.12.2024

P.C.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za nultý období Kč	ve sledovaném období Kč	zbylá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstavení podkladu tl. 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po ušacích včetně odvozu na skládku a skládkového a včetně úpravy praxe pro pokládku asfaltů	m2	560,00	0,000		560,000	113,79	0,00	0,00	63 722,40	63 722,40	13 381,70	77 104,10
2		Výšková úprava iřičního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,00	0,000		5,000	2 900,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava iřičního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce šoupátka nebo hydraulu	kus	3,00	0,000		3,000	1 800,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uční vpusť včetně nové krátké příločky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, ram s mříží, bahenní kol, obšypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkového	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	560,00	0,000		560,000	297,09	0,00	0,00	166 370,40	166 370,40	34 937,78	201 308,18
6		Posítk žuvčný spojovací ze síťiční směs v množství 0 50 kg/m2	m2	560,00	0,000		560,000	19,80	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	2 304,96	13 280,96
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevků	m2	560,00	0,000		560,000	228,86	0,00	0,00	128 161,60	128 161,60	26 913,94	155 075,54
8		dlažba šedá tl. 8cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	130,000		50,000	1 083,06	140 797,80	0,00	54 153,00	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9		odstranění síťičních obrubníků	bm	68,00	68,000		0,000	151,92	10 330,56	0,00	0,00	10 330,56	2 169,42	12 499,98
10		pokládka síťičních obrubníků 150/250*1000	bm	150,00	100,000		50,000	610,00	61 000,00	0,00	30 500,00	91 500,00	19 215,00	110 715,00
11		podkladní vrstva z št. tl. 10 cm - vyrovnání - součástí je odštěpení nevhodné vrstvy	m2	50,00	0,000		50,000	509,77	0,00	0,00	25 488,50	25 488,50	5 352,55	30 841,05
12		odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	120,00	100,000	20,000	0,000	367,25	36 725,00	7 345,00	0,00	44 070,00	9 254,70	53 324,70
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštěm tl. 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
15		kantéžace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 80 cm, pokládka, zátýp potrubí betonem a následně št. až pod úroveň est. vrstev vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem:

188 976,24 7 345,00 698 271,90 1 395 593,14 1 693 667,70

Za zhotovitele Datum Jméno a příjmení Podpis	POZEVNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA 	Za objednatele Datum Jméno a příjmení Podpis	Obec Brandýsek 31.12.2024 Ing. Hlavní Rytířová 
---	---	---	---



Docum 3° 12 79228

1 801 759.5A

obec Brandýsek
PSČ 273 41
A 000 1 00

DIČ: CZ00234168 (1)

Soupis provedených prací č. 04/2024 za účelem 1.2/2024

Výkresy přechodu a ulice Otávková 12a Otávková, K. Proseku, Pod Větrnou, V.
Chlápek a J. Pol
Objekt: Ulice Svatá
Objednatel: Obec Brandýsek

Zpracoval: POZEMNÍ KONTAKT-DESIGN s.r.o.

Datum: 31.12.2024

№	Kód položky	Práce podle:	Mj	Množství celkem	Celková výše práce	Vše zahrnuté do:	Změna množství	Jednotková cena	Celková cena položky Kč	zbytek Kč	Cena celkem	DNH 21%	Cena celková DPH
1		Odstavení podlahy 110 mm dle výkresu po ušetření včetně odvozu na sušičku a podlahového a (část) uliční ploše pro podlahu stání	m ²	1 300,000	0,000		1 300,000	94,83	125 125,90	125 125,90	125 125,90	26 486,02	151 611,92
2		Výkresy dle výkresu včetně výkresu do 200 mm vylícením mříže	hva	14,000	0,000		14,000	2 900,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	8 528,00	49 128,00
3		Výkresy dle výkresu včetně výkresu do 200 mm vylícením mříže	hva	22,000	0,000		22,000	1 800,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	8 310,00	47 910,00
4		Asfaltový beton včetně odvozu ACP 188 50/70 + 80 mm včetně základní asfaltové	m ²	1 300,000	0,000		1 300,000	297,00	386 100,00	386 100,00	386 100,00	82 877,24	468 977,24
5		Profil železný (propekat) na silnici emulze + množství 0,80 kg/m ²	m ²	1 300,000	0,000		1 300,000	11,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	3 003,00	17 303,00
6		Asfaltový beton včetně odvozu ACO 118 50/70 + 118 40 mm včetně základní asfaltové	m ²	1 300,000	0,000		1 300,000	228,80	297 640,00	297 640,00	297 640,00	63 590,40	361 230,40
7		podkladní vrstva z štěrku 10 cm - výkresy - součástí je odskládání množství štěrku	m ²	300,000	0,000		300,000	800,71	240 213,00	240 213,00	240 213,00	50 445,81	290 658,81
8		Výkresy dle výkresu	hva	2,000	0,000		2,000	6 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00
9		Odstavení opěrky s výškou 1,10m	m	14,000	0,000		14,000	905,71	12 679,94	12 679,94	12 679,94	2 682,79	15 362,73
10		podkladní vrstva z štěrku 10 cm - výkresy - součástí je odskládání množství štěrku	m	14,000	0,000		14,000	2 915,89	54 822,46	54 822,46	54 822,46	11 512,72	66 335,18
11		Výkresy dle výkresu	hva	2,000	0,000		2,000	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
12		podkladní asfaltové množství 150/250/1000	hva	2,000	0,000		2,000	700,35	1 400,70	1 400,70	1 400,70	294,15	1 694,85
Celkem										0,000	3 156 542,80	1 356 542,80	4 513 085,60

Za zpracovatele

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Za objednatele

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 04/2024 za období 1/2024
Výzva poručí v ulici Otánská V. Souběžná, K Petru, Pod Větrákem, V
Chotoušské a Do Pa
Dělník: Ulice K Petru
Objednatel: Obec Brno-Výškov

Zpracoval: POZEMNÍ KONTAKTACE ROHEJMA a.s.
Datum: 31.12.2024

č.č.	účet položky	Popis položky	153	Množství celkem	Celkem vyúčtování	Vše dokončeno a účel	Zvýšené množství	Jednotková cena	Celkem za množství a účel	ve výměrných jednotkách	Zvýšená část	Celkem celkem	DPH 21%	Celkem celkem
1		Ochranný povrch z 100 mm silné betonové desky 200 do 1000 m ² po ukončení všech prací na stávkách a uličnicích a včetně úpravy povrchu pro parkování aut.	m ²	300,000	0,000			152,42	0,00	0,00	56 521,90	56 521,90	12 469,58	72 071,38
2		Výkonná lopata účelová výškově nebo vlnitě do 200 mm výškově zajištěná.	kus	4,000	0,000			2 800,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	2 436,00	14 036,00
3		Výkonná lopata účelová výškově nebo vlnitě do 200 mm výškově zajištěná.	kus	4,000	0,000			1 800,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
4		Asfaltový beton vysoké pevnosti ACP 16S 50/70 z 80 mm vrstvy zajištěné závlahových závlah.	m ²	300,000	0,000			207,89	0,00	0,00	115 865,10	115 865,10	24 331,47	140 196,57
5		Asfaltový beton vysoké pevnosti ACP 11S 50/70 z 50 mm vrstvy zajištěné závlahových závlah.	m ²	300,000	0,000			19,00	0,00	0,00	7 644,00	7 644,00	1 605,24	9 249,24
6		Asfaltový beton vysoké pevnosti ACP 11S 50/70 z 10 mm vrstvy zajištěné závlahových závlah.	m ²	300,000	0,000			278,86	0,00	0,00	83 758,40	83 758,40	17 795,03	107 000,03
										0,00	0,00	251 085,20		352 214,17

Za rok 2024	Za rok 2024	Za rok 2024	Za rok 2024
Datum	Datum	Datum	Datum
Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
Přípis	Přípis	Přípis	Přípis

Soupis provedených prací č. 04/2024 za období 12/2024

Stavba: Výměna povrchu v ulici Orlanská i sž Orlanská V. Boubělská, K Poroku, Pod Veverkou, V Cheloupišech a De Pol
 Objekt: Ulice Pod Veverkou
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEZNÍ KOLUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 31.12.2024

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celková výkalkulace	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za měsíc období k2	Ve sledovaném období k2	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm slopné plochy šlasy 200 do 1000 m2 po ukončení včetně odvozu na skládku a sádkování a včetně úpravy pláče pro pokládku asfaltu	m2	900,000	0,000		900,000	77,07	0,00	0,00	73 987,20	73 987,20	15 537,31	89 524,51
2		Výškově úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením mříže	ksa	10,000	0,000		10,000	2 900,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0 000,00	35 000,00
3		Výškově úprava uličního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šroubů nebo hydrauliky	ksa	15,000	0,000		15,000	1 800,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	5 670,00	32 670,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 188 90/70 tl. 60 mm včetně zajištění ostatkových záložek	m2	900,000	0,000		900,000	267,00	0,00	0,00	285 208,40	285 208,40	59 893,24	345 099,74
5		Podstlažka silnicová ze silnicové emalze v množství 0,50 kg/m2	m2	900,000	0,000		900,000	11,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	2 331,00	13 431,00
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 118 50/70 tl. 10-40 mm včetně zajištění ostatkových záložek	m2	900,000	0,000		900,000	228,80	0,00	0,00	210 705,60	210 705,60	44 138,18	254 843,78
Celkem											646 035,20	646 035,20		781 702,50

Za zhotovitele: POZEZNÍ KOLUNIKACE BOHEMIA a.s.
 Datum: 31.12.2024
 Jméno a příjmení: [Podpis]
 Podpis: [Podpis]

Za objednatele: Obec Brandýsek
 Datum: 31.12.2024
 Jméno a příjmení: [Podpis]
 Podpis: [Podpis]

Obec Brandýsek
 PSČ 273 41
 IČ: 00234168
 DIČ: CZ00234168