

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Číslo dokladu /
Variabilní symbol: **010250057**

IČ : 27900096 DIČ : CZ27900096
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115

Fax : +420 314 004 112

E-mail

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 500106362 / 0800

KS:

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Odběratel : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

Č : 00234168

DIČ : CZ00234168

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti : 30.4.2025
Datum vystavení daňového dokladu : 31.3.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.3.2025

Forma úhrady : Platebním příkazem
Popis dodávky :
Způsob dopravy :
Zakázka : 24046

| Text položky | Množství MJ | J.cena bez DPH | Celkem bez DPH | Sazba DPH | Částka DPH | Celkem s DPH |
|--|-------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| Stavební práce - dle soupisu prací č. 06/2025 - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí" | 1,00 | 1 120 981,24 | 1 120 981,24 | 21 | 235 406,06 | 1 356 387,30 |
| | 1,00 | | 1 120 981,24 | | 235 406,06 | 1 356 387,30 |


Fakturace celkem Kč

1 356 387,30

Rekapitulace DPH

| Sazba | % | Základ | DPH | Celkem |
|----------------|----|--------------|------------|--------------|
| Základní sazba | 21 | 1 120 981,24 | 235 406,06 | 1 356 387,30 |
| | | 1 120 981,24 | 235 406,06 | 1 356 387,30 |

Na základě uzavřené smlouvy č. R-06/12-2024 a dodatku č. 1 a na základě potvrzeného soupisu stavební prací Vám fakturujeme provedené práce na akci: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí".





Fakturační protokol zhotovitel

Dřak 2
Obec Brandýsek
06/2025

Protokol : Dílčí * X konec

Název stavby : Výměna povrchů v ulici Olšanská I a? OBanská V, Snubězná, k Potoku, Pod Veverkou, V Chalupkách a Du Polf
 Investor : Obec Brandýsek
 SOD / Obj : R-06/12-2024
 Odp. vedoucí : 
 Zastupce investora : Ing. Henrieta Rydlová
 Funkce : Starostka obce
 Zadátek stavby : 09/2024
 Termín dokončení :
 Vyřízení :

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

| Popis předmětu | MJ | Cena za MJ | Cena celkem |
|--|----------|------------------------|------------------------|
| Soupis provedených prací č. 06/2025 za období 03/2025 | I | 1 120 981,24 Kč | 1 120 981,24 Kč |
| Ulice Olšanská 1 | | 82 383,50 Kč | 82 383,50 Kč |
| Ulice Olšanská 2 | | 82 383,50 Kč | 82 383,50 Kč |
| Ulice Olšanská 3 | | 113 027,00 Kč | 113 027,00 Kč |
| Ulice Olšanská 4 | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Ulice Olšanská 5 | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Ulice Snubězná | | 322 202,40 Kč | 322 202,40 Kč |
| Ulice k Potoku | | 45 786,00 Kč | 45 786,00 Kč |
| Ulice Pod Veverkou | | 23 121,00 Kč | 23 121,00 Kč |
| Ulice v Chalupkách | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Ulice Do Polí | | 152 077,84 Kč | 152 077,84 Kč |

Přehled fakturace :

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle SOD celkem : | 10 390 705,11 Kč bez DPH | Cena celkem bez DPH : | 1 120 981,24 Kč |
| Dílčí faktury | Pozastávky | DPH 15 % : | 0,00 Kč |
| faktura č. 1 | 1 628 195,00 Kč | DPH 21 % : | 235 406,06 Kč |
| faktura č. 2 | 1 042 344,96 Kč | Cena celkem včetně DPH : | 1 356 387,30 Kč |
| faktura č. 3 | 1 914 794,91 Kč | - pozastávka : | |
| faktura č. 4 | 634 443,64 Kč | k úhradě celkem : | |
| faktura č. 5 | 1 120 981,24 Kč | | |
| faktura č. 6 | | | |
| faktura č. 7 | | | |
| faktura č. 8 | | | |
| faktura č. 9 | | | |
| faktura č. 10 | | | |

1 356 387,30 Kč

Výfakturovaná dílčí plnění včetně tohoto : **6 340 759,75 Kč**
 Zbývá fakturovat : **4 049 945,36 Kč** **0,00 Kč**
 Dílo předáno : *bez vad u nedodělků ** *s vadami a nedodělků **

Předání protokolu :

Dne : 31.03.2025 **Za zhotovitele předal :** **Funkce :** **Stavbyvedoucí**
 Dne : 31.03.2025 **Za objednatele převzal :** **Funkce :** **Starostka obce**
 Dne : 31.03.2025 **Ing. Henrieta Rydlová** **Starostka obce**
 Dne : **Za objednatele odsouhlasil :** **Funkce :**



Obec Brandýsek
 PSČ 273 41
 IČ 00234168
 DIČ CZ00234168-00

| | |
|-----------------------|------------|
| Obec BRANDÝSEK | |
| DOŠLO | 10.04.2025 |
| ČÍS. JED. | 205 |
| PŘÍLOHY: | ✓ |



Obec Brandysek
 Výměna porozetiv v ulici Orlanská I a ul. Orlanská V, Soušeňská, K Počtu, Pod Veverkou, V
 Chrástku a Dle Štál

Zadávav: POZEMNÍ KONTAKTNÍ SLUŽBY s.r.o.
 Datum: 31.03.2025

| P.Č. | Kód položky | Popis položky | Mj. | Množství celkem | Celková vyfakturovaná | Ve zjednodušeném stavu | Zbývá množství | Jednotková cena | Celkem za množství zjednodušeného stavu | ve zjednodušeném stavu Kč | zbytek Kč | Cena celkem | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|------|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 | | Odstavení podkladů, tl. 100 mm betoně plochy přes 200 do 1000 m ² po uložení včetně ochrany na sjezdů a skládkového a včetně ochrany pláště pro podkladu asfaltu | m ² | 560,00 | 0,000 | 500,000 | 60,000 | 113,78 | 0,00 | 36 898,00 | 6 827,40 | 63 725,40 | 13 381,70 | 77 107,10 |
| 2 | | Výkonev úprava účinné vrstvy nebo vstupu do 200 mm zvýšením mířka nebo hydraulikou | kus | 5,00 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 3 045,00 | 17 545,00 |
| 3 | | Výkonev úprava účinné vrstvy nebo vstupu do 200 mm zvýšením typické hrany, šroubkem nebo hydraulikou | kus | 3,00 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 1 134,00 | 6 534,00 |
| 4 | | Montáž tělesa nové uložení včetně všech přípojek a napojení na nový řetěz DN 250 a dodání komínů - tělesa, sáně a mříž, betonem kot., vstřiků, hnutí, zemin před, ochrana a stabilizace | kus | 12,00 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 13 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 32 760,00 | 188 760,00 |
| 5 | | Asfaltový beton vrstva podkladu ACP 165 50/70 tl. 60 mm včetně vyřazení asfaltových žlábků | m ² | 560,00 | 0,000 | 560,000 | 0,000 | 287,09 | 0,00 | 0,00 | 166 370,40 | 166 370,40 | 34 937,78 | 201 308,18 |
| 6 | | Posilň. žvýčny popovec ze silného smetka v množství 0,50 kg/m ² | m ² | 560,00 | 0,000 | 560,000 | 0,000 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 10 936,00 | 10 936,00 | 2 304,86 | 13 240,86 |
| 7 | | Asfaltový beton vrstva obrubna ACO 118 50/70 v. 18 40 mm včetně vyřazení asfaltových žlábků | m ² | 560,00 | 0,000 | 560,000 | 0,000 | 226,96 | 0,00 | 0,00 | 128 181,60 | 128 181,60 | 26 913,94 | 155 095,54 |
| 8 | | slazba žsda tl. 0,5cm posádká - materiál komolci vč. Podkladních vrstev | m ² | 180,00 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 1 063,06 | 140 797,50 | 0,00 | 54 153,00 | 194 950,50 | 40 939,67 | 235 890,17 |
| 9 | | praco č. 06/20 odstranění smetákových rubežů | bm | 65,00 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 161,92 | 10 320,56 | 0,00 | 0,00 | 10 320,56 | 2 169,42 | 12 490,98 |
| 10 | | posádká smetákových rubežů 150/250/1000 | bm | 150,00 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 610,00 | 61 000,00 | 0,00 | 30 500,00 | 91 500,00 | 19 215,00 | 110 715,00 |
| 11 | | podkladní vrstva z 18 tl. 10 cm - vyrobená - součástí je odlišen neuzavřená vrstva | m ² | 90,00 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 508,77 | 0,00 | 25 488,50 | 0,00 | 25 488,50 | 5 352,59 | 30 841,09 |
| 12 | | odstranění stáv. povrchu chodníku komplet | m ² | 120,00 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | 397,25 | 44 670,00 | 0,00 | 0,00 | 44 670,00 | 9 254,70 | 53 924,70 |
| 13 | | napojení svodu do šábu v chodníku | ks | 8,00 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 2 620,00 | 14 620,00 |
| 14 | | žleb polyimetonový s prosvětleným řeštěm tl. 10cm, zro napojení svodu stře chodník do prostoru komunikace | m | 12,00 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 1 590,00 | 19 080,00 | 0,00 | 0,00 | 19 080,00 | 4 008,80 | 23 088,80 |
| 15 | | Kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 50 cm, pokládka, záhyb rovněž během a následně ke každé úrovni asf. vrstev vč. hnutí | m | 188,00 | 136,000 | 0,000 | 0,000 | 3 287,05 | 447 042,88 | 0,00 | 0,00 | 447 042,88 | 93 878,00 | 540 920,88 |
| 16 | | napojení kanalizace DN 250 do šachy | ks | 2,00 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 260,00 | 7 260,00 |

Obec Brandysek
 Datum: 31.03.2025
 Jmeno a příjmení: Ing. Hana Rychla
 Podpis: _____



BRANDÝSEK
 273 41
 0234168
 Z00234168

Stavba: Vytváření prvních vlnů chlazení 131 Chlazení V. Seznam, A. Průmysl, Pod Větrnou, V Chlazení a
 Objekt: Ústí Chlazení 1
 Obce: Brandýsek

Záměr: 31.01.2024

| Pr.č. | Kód položky | Popis položky | JL | Množství | Cena upravená | Ve skutečné hodnotě | Základní cena | Jednotková cena | Číslo měřičů | Číslo měřičů | ve skutečné hodnotě | zůstatek | Cena 21% | Cena včetně DPH |
|-------|-------------|---|----------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | | Odstranění nechtěných vlnů, 8 100 mm vysoké zprávy přes 200 do 1000 m ² pro uzavření včetně odvodu na střechu a kolektivní a včetně úpravy stře pro pokládku azbestu | m ² | 150 000 | 950 000 | 0 000 | 7 000 000 | 11 000 | 11 216 40 | 0 000 | 0 000 | 15 274 47 | 16 504 47 | |
| 2 | | Výstavba uzavřeného vzdušného vzduchu do 200 mm vysokým nerezem | kur | 12 000 | 12 000 | 0 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 34 800 00 | 0 000 | 0 000 | 7 300 00 | 7 300 00 | |
| 3 | | Výstavba uzavřeného vzdušného vzduchu do 250 mm vysokým nerezem, izolace | kur | 14 000 | 14 000 | 0 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 25 200 00 | 0 000 | 0 000 | 5 720 00 | 30 462 00 | |
| 4 | | Aktivní beton vlny podhledu ACP 185 3070 v 60 mm včetně, zařízení odvětrávacích zářezů | m ² | 950 000 | 650 000 | 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 250 250 00 | 0 000 | 20 720 00 | 5 269 46 | 24 554 46 | |
| 5 | | Perfor. liniová izolace / ze skelné emulze v množství 0,28 kg/m ² | m ² | 950 000 | 650 000 | 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 9 600 00 | 0 000 | 1 100 000 | 7 314 20 | 13 324 20 | |
| 6 | | Auftrags isolierwolle mineral ACD 115 5070 v 1140 mm včetně zařízení odvětrávacích zářezů | m ² | 950 000 | 650 000 | 100 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 194 311 00 | 0 000 | 2 200 000 | 45 857 27 | 263 074 27 | |
| 7 | | deska izol. s fólií perforovaná - materiál kompac. v. Podhledových vln | m ² | 395 000 | 350 000 | 45 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 370 071 00 | 0 000 | 40 737 70 | 90 839 83 | 9 17 640 53 | |
| 8 | | odvětrávací síť nerezová ohrada s ventily | m ² | 395 000 | 350 000 | 45 000 | 367 250 | 367 250 | 178 337 50 | 0 000 | 18 850 250 | 20 403 37 | 175 52 14 | |
| 9 | | průstř. 1. 05/20 ochranné plechové obložení | cm | 183 000 | 150 000 | 33 000 | 151 920 | 151 920 | 22 788 00 | 0 000 | 5 813 36 | 5 839 26 | 33 639 65 | |
| 10 | | pokládky vnějších obložení 150/250/1000 nerezem | km | 183 000 | 150 000 | 33 000 | 6 10 000 | 6 10 000 | 91 500 00 | 0 000 | 20 139 00 | 21 442 30 | 153 372 30 | |

Za měřičem:
Datum:
Místo a počet měřičů:
Pr.č.:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Stavba: Výměna povrchů v ulici Oltánská řaz Oltánská V, Souběžná, K Petoku, Pod Vevříkou, V Chateaupláňš a Do Pojí
Objekt: Ulice K Petoku
Obec: Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ AŽURÁČKA BOHEMKA s.r.o.

Datum: 31.03.2022

0,000

| Číslo | Název položky | Mj. | Množství celkem | Celkem v fakturační období | Va. uhraděná částka | Zbývá k úhradě | Jednotková cena | Celkem za období Kč | Va. uhraděná částka Kč | Zbývá Kč | Cena celkem | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|-------|--|-----|-----------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 | Odstavení podlahy tl. 100 mm srovná plochy přes 200 do 1000 m2 po úpravě včetně odvozu na skládku a sifonování a včetně úpravy ploché pro pokládku asfaltu | m2 | 300,000 | 0,000 | 300,000 | 00,000 | 157,02 | 0,00 | 45 780,00 | 13 735,80 | 59 515,80 | 12 499,58 | 72 015,38 |
| 2 | Výšková úprava uvnitřního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením m/úh | kus | 4,000 | 0,000 | | 4,000 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 2 430,00 | 14 230,00 |
| 3 | Výšková úprava uvnitřního vstupu nebo vjezdu do 200 mm zvýšením krycími kence 4 součástí nebo 1 kus | kus | 4,000 | 0,000 | | 4,000 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 1 512,00 | 8 712,00 |
| 4 | Azbestový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění instalových zářivků | m2 | 390,000 | 0,000 | | 390,000 | 297,79 | 0,00 | 0,00 | 115 865,10 | 115 865,10 | 24 331,67 | 140 196,77 |
| 5 | Podstlažka z tvrdé spávkovací azbestní emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 390,000 | 0,000 | | 390,000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 7 844,00 | 7 844,00 | 1 656,24 | 9 499,24 |
| 6 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11B 50/70 tl. 40 mm včetně zajištění instalových zářivků | m2 | 390,000 | 0,000 | | 390,000 | 228,86 | 0,00 | 0,00 | 89 255,40 | 89 255,40 | 18 743,63 | 107 999,03 |

Za obecní správu
 Datum
 Jméno a příjmení
 Podpis



Za obecnost
 Datum
 Jméno a příjmení
 Podpis



Obec Brandýsek
 PSČ 273 41
 IČ: 00234168
 DIČ: CZ00234168

Stavba: Výměna oken v ulici Olmářská a ul. Olmářská v. Goudalova, k. Prácheň, Paf. Vesetice v. Chauspůlkách a Ba. Pol.
Objekt: Ulice V Chauspůlkách
Objemová část: Obec Brno-venkov
Datum: 1. 03. 2025

| č.č. | Název díla | Množství | Možná cena | Cena vztahující se k jednotce | 7% sleva z ceny | Základní cena | Jednotková cena | Celková cena za dílo | ve slevovaném období | Zbývá k | Celková cena | DPH 21% | Celková cena |
|------|--|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Okenní otvor 100 mm výše přes 200 do 1000 mm po úroveň věpné omáčky na stěbě a sádkování a vnitřní úpravy podle požadavků zadání | m ² | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 232,57 | 65 110,80 | 0,00 | 65 110,80 | 13 875,17 | 78 985,97 | |
| 2 | Výkonná úprava vnitřní výzdoby nebo vnitřní do 200 mm zvýšením mříže | kus | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 2 900,00 | 2 900,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 1 827,00 | 10 527,00 | |
| 3 | Výkonná úprava vnitřní výzdoby nebo vnitřní do 200 mm zvýšením mříže železná | kus | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 700,00 | 3 900,00 | |
| 4 | Asfaltový beton včetně odšednutí ACP 16S 3070 tl. 80 mm včetně zřízení základových jámků | m ² | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 297,99 | 83 437,20 | 0,00 | 83 437,20 | 17 400,84 | 100 838,04 | |
| 5 | Podlahy železobetonové ze směsí emulze v tloušťce 0,50 km ² | m ² | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 19,80 | 5 544,00 | 0,00 | 5 544,00 | 1 162,48 | 6 706,48 | |
| 6 | Asfaltový beton včetně odšednutí ACC 11S 6075 tl. 40 mm včetně zřízení přílohových zámků | m ² | 280,000 | 0,000 | 0,000 | 280,000 | 228,00 | 63 840,00 | 0,00 | 63 840,00 | 13 406,67 | 77 246,67 | |

Za měř. provedl: _____
 Datum: _____
 Podpis: _____

7% sleva z ceny: _____
 Datum: 31. 03. 2025
 Jméno a příjmení: Ing. Helena Řeřichová
 Podpis: _____

