

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

davatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

Evidenční číslo DD: **010240218**

Variabilní symbol : **010240218**

Objednávka : R-06/12-2024

IČ : 27900096

DIČ : CZ27900096

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Telefon : +420 314 004 115

E-mail :

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 500106362 / 0800

KS:

Příjemce : Obec Brandýsek

Odběratel : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti : 30.10.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu : 30.4.2024

Popis dodávky :

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.9.2024

Způsob dopravy :

Zakázka : 24046


Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Na základě uzavřené smlouvy č. R-06/12-2024 a na základě potvrzeného soupisu stavební prací Vám fakturujeme provedené práce za období 09/2024.	1,00		1 628 195,00	1 628 195,00	21	341 920,95	1 970 115,95
	1,00			1 628 195,00		341 920,95	1 970 115,95

Fakturace celkem Kč

1 970 115,95

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	1 628 195,00	341 920,95	1 970 115,95
		1 628 195,00	341 920,95	1 970 115,95





Fakturační protokol zhotovitel

Dfak 2
Číslo protokolu
01/2024

Protokol: Dílčí * X Konečný *

Název stavby: Výměna povrchů v ulici Olšanská 1 až Olšanská 5, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí
Investor: Obec Brandýsek
SoD / Obj: R-06/12-2024
Záčetek stavby:
Odp. vedoucí:
Zástupce investora: Ing. Henrieta Rydlová
Termín dokončení:
Divize: Divize 02 - Výroba
Funkce: Starostka obce
Vykázení:

Předmět: (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol nepřátelný)

Table with columns: Popis předmětu, MJ, Cena za MJ, Cena celkem. Lists items like 'Souspís provedených prací č. 01/2024 za období 09/2024' and various street names with their respective costs.

Přehled fakturace:

Summary table showing 'Cena dle SOD celkem: 10 390 705,11 Kč bez DPH', 'Cena celkem bez DPH: 1 628 195,00 Kč', and 'Cena celkem včetně DPH: 1 970 115,95 Kč'.

1 970 115,95 Kč

Vy fakturovaná dílčí plnění včetně tohoto: 1 628 195,00 Kč
Zbývá fakturovat: 8 762 510,11 Kč 0,00 Kč

Předání protokolu:

Dne: 30.09.2024
Dne: 30.09.2024
Dne: 30.09.2024
Za zhotovitele předal:
Za objednatele převzal:
Ing. Henrieta Rydlová
Za objednatele odsouhlasil:



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. se sídlem Klášna, Křečchůvský Mlýnský Brandýsek 2704, PSČ 272 01

Stamp: Obec BRANDÝSEK, DOŠLO 02.10.2024, ČÍS. JED. 564, PŘÍLOHY: 7

Soupis provedených prací č. 01/2024 za období 09/2024

Výzva k podání a speciální částka I a II Orlík v. Soudělná, K Pořadí, Pod Novou, V Chabovské

Stavba

Objekt

Okres

Změna

POZEMKOVÝ ÚPRAVY BOČENÍ 6 *

Objekt

27.00.702 *


Ulice Orlík v. Soudělná

Okres Brno-venkov

Č. ř.	Popis práce	Množství	Ukazatel jednotky	Celková výše odhadem	Všechny položky	Průměrná cena	Celkem za položku odhadem	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr	Průměr
1	Odstranění výhledu stávajících vrtů 6 100 mm s odpovídající hloubkou 200 do 1000 mm pro účely vrtání nových vrtů a jejich opravy pro potřebu základů	m ²	650 000	0 000	650 000	100 000	0 000	77 000	7 100 000	7 100 000	15 276 21	88 531 07
2	Výhledová práce včetně vrtání nových vrtů do 200 mm s výhledem 100 mm	m ²	17 200	0 000	17 200	12 000	0 000	2 800 000	34 800 000	34 800 000	7 208 00	47 101 00
3	Výhledová práce včetně vrtání nových vrtů do 200 mm s výhledem 100 mm	m ²	14 000	0 000	14 000	14 000	0 000	1 960 000	25 200 000	25 200 000	5 292 00	30 492 00
4	Akumulovaný beton včetně podlahy ACP 185 5070 E 60 mm včetně zaplacení stávajících vrtů	m ²	656 000	0 000	656 000	100 000	0 000	65 600 000	39 700 000	39 700 000	60 240 46	34 504 00
5	Práce včetně vyčištění a vrtání vrtů v množství 0,80 lpm ²	m ²	100 000	0 000	100 000	650 000	0 000	65 000 000	11 000 000	11 000 000	1 314 20	13 314 20
6	Akumulovaný beton včetně podlahy ACO 115 5070 E 18 40 mm včetně zaplacení stávajících vrtů	m ²	650 000	0 000	650 000	276 86	0 000	180 800 000	217 417 000	217 417 000	45 657 50	903 074 83
7	Práce včetně vrtání nových vrtů do 200 mm s výhledem 100 mm	m ²	380 000	0 000	380 000	45 000	0 000	171 000 000	48 737 700	48 737 700	80 838 81	517 648 53
8	Práce včetně vrtání nových vrtů do 200 mm s výhledem 100 mm	m ²	300 000	0 000	300 000	45 000	0 000	135 000 000	16 535 250	16 535 250	10 463 39	175 521 14
9	Práce včetně vrtání nových vrtů do 200 mm s výhledem 100 mm	m ²	180 000	0 000	180 000	33 000	0 000	59 400 000	5 013 300	5 013 300	5 828 29	33 039 65
10	Práce včetně vrtání nových vrtů do 200 mm s výhledem 100 mm	m ²	185 000	0 000	185 000	33 000	0 000	61 050 000	20 130 000	20 130 000	23 441 30	135 327 26
Celkem											1 858 187,81	1 858 187,81

Ze součinnosti
Datum: 2024-09-27
Jméno a příjmení: [prázdné]
Podpis: [prázdné]

Ze součinnosti
Datum: 2024-09-27
Jméno a příjmení: [prázdné]
Podpis: [prázdné]



BRANDÝSEK
273 41
00234168
Z00234168