



<b>Protokol :</b>		<b>Dílčí *</b>	<b>X</b>	<b>Konečný *</b>
<b>Název stavby :</b>	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí	<b>Odp.vedoucí :</b>		<b>Divize :</b> Divize 02 - Výroba
<b>Investor :</b>	Obec Brandýsek	<b>Zástupce investora :</b>	Ing. Henrieta Rydlová	<b>Funkce :</b> Starostka obce
<b>SoD / Obj :</b>	R-06/12-2024	<b>Začátek stavby :</b>	09/2024	<b>Termín dokončení :</b> 05/2025
		<b>Termín dokončení :</b>	05/2025	<b>Vykližení :</b> 5/2025

<b>Předmět :</b> ( bez uvedení konkrétního rozsahu ( výměra, počet, MJ, jednotkové ceny ) je protokol neplatný )			
<b>Popis předmětu</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Cena celkem</b>
<b>Soupis nefakturovaných méněprací 09/2024 za období 05/2025</b>	<b>1</b>	<b>593 602,19 Kč</b>	<b>593 602,19 Kč</b>
Ulice Olšanská 1		17 896,05 Kč	17 896,05 Kč
Ulice Olšanská 2		17 512,16 Kč	17 512,16 Kč
Ulice Olšanská 3		39 981,49 Kč	39 981,49 Kč
Ulice Olšanská 4		56 883,94 Kč	56 883,94 Kč
Ulice Olšanská 5		357 163,32 Kč	357 163,32 Kč
Ulice Souběžná		47 626,93 Kč	47 626,93 Kč
Ulice K Potoku		56 355,32 Kč	56 355,32 Kč
Ulice Pod Veverkou		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice v Chaloupkách		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Do Polí		183,00 Kč	183,00 Kč

<b>Přehled fakturace :</b>			
<b>Cena díla dle SOD celkem :</b>	<b>10 390 705,11 Kč</b>	<b>bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH :</b> 593 602,19 Kč
<b>Dílčí faktury</b>		<b>Pozastávky</b>	<b>DPH 15 % :</b> 0,00 Kč
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč		<b>DPH 21 % :</b> 124 656,46 Kč
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč		<b>Cena celkem včetně DPH :</b> 718 258,65 Kč
faktura č. 3	1 914 794,91 Kč		
faktura č. 4	634 443,64 Kč		
faktura č. 5	1 120 981,24 Kč		
faktura č. 6	2 224 384,91 Kč		
faktura č. 7	1 197 947,71 Kč		
faktura č. 9	34 010,55 Kč		
faktura č. 10			
faktura č. 11			
<b>Vyfakturovaná dílčí plnění včetně tohoto :</b>	<b>9 797 102,92 Kč</b>		
<b>Nefakturované méněpráce:</b>	<b>593 602,19 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Dílo předáno :</b>	<b>bez vad a nedodělků *</b>	<b>s vadami a nedodělků *</b>	<b>* - nehodící se škrtněte</b>

<b>Předání protokolu :</b>			
<b>Dne :</b>	<b>Za zhotovitele předal :</b>	<b>Funkce :</b>	<b>Podpis :</b>
28.05.2025		Stavbyvedoucí	
<b>Dne :</b>	<b>Za objednatele převzal :</b>	<b>Funkce :</b>	<b>Podpis :</b>
28.05.2025	Ing. Henrieta Rydlová	Starostka obce	
<b>Dne :</b>	<b>Za objednatel odsouhlasil :</b>	<b>Funkce :</b>	<b>Podpis :</b>