

DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA

LOZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 010240279

Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115

Fax : +420 314 004 112

E-m

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 500106362 / 0800

KS:

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Odběratel : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti : 30.11.2024

Datum vystavení daňového dokladu : 31.10.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.10.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 24046

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Stavební práce - dle soupisu prací č. 02/2024 - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí"	1,00		1 042 344,96	1 042 344,96	21	218 892,44	1 261 237,40
	1,00			1 042 344,96		218 892,44	1 261 237,40


Fakturace celkem Kč

1 261 237,40

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	1 042 344,96	218 892,44	1 261 237,40
		1 042 344,96	218 892,44	1 261 237,40

Na základě uzavřené smlouvy č. R-06/12-2024 a na základě potvrzeného soupisu stavební prací Vám fakturujeme provedené práce za období 10/2024 na akci: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí".






Fakturační protokol zhotovitel

Dřak 2
Okresní úřad
02/2024

Protokol : Dílčí * X Konečný *

Název stavby : Výměna povrchů v ulici Olšanská 1 až Olšanská 5, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poli
 Investor : Obec Brandýsek
 SoD / Obj : R-06/12-2024
 Odp. vedoucí : 
 Zástupce investora : Ing. Henrieta Rydlová
 Termín dokončení :
 Divize : Divize 02 - Výroba
 Funkce : Starostka obce
 Vykázání :

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Soupis provedených prací č. 02/2024 za období 10/2024	1	1 042 344,96 Kč	1 042 344,96 Kč
Ulice Olšanská 1		36 725,00 Kč	36 725,00 Kč
Ulice Olšanská 2		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 3		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 4		733 521,96 Kč	733 521,96 Kč
Ulice Olšanská 5		272 098,00 Kč	272 098,00 Kč
Ulice Souběžná		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice K Potoku		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Pod Veverkou		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice v Chaloupkách		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Do Poli		0,00 Kč	0,00 Kč





Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem :	10 390 705,11 Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH :	1 042 344,96 Kč
Dílčí faktury	Pozastávky	DPH 15 % :	0,00 Kč
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč	DPH 21 % :	218 892,44 Kč
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč	Cena celkem včetně DPH :	1 261 237,40 Kč
faktura č. 3		- pozastávka :	
faktura č. 4		k úhradě celkem :	
faktura č. 5			
faktura č. 6			
faktura č. 7			
faktura č. 8			
faktura č. 9			
faktura č. 10			

Vyfakturovaná dílčí platba včetně tohoto : **2 670 539,96 Kč**
 Zbývá fakturovat : **7 720 165,15 Kč** 0,00 Kč

Dílo předáno : bez vad a nedodělků * s vadami a nedodělků * * - nahodící se skrtněte

Předání protokolu :

Dne : 31.10.2024	Za zhotovitele předal : 	Funkce : Stavbyvedoucí	Podpis : 
Dne : 31.10.2024	Fevzal : Ing. Henrieta Rydlová	Funkce : Starostka obce	Podpis : 
Dne : 31.10.2024	Za objednatele odsouhlasil :	Funkce :	Podpis : 

Soupis provedených prací č. 02/2024 za období 10/2024

Sever: Výměna pevnosti v ulici Orlanská I a z Orlanská V, Seobříná, K Polou, Pod Vavřinou, V Chaloupkách a Do Pólí

Objekt: Ulice Orlanská 1
Objednatel: Obec Branýzek

Zhotovitel: POZEJNÍ KOMBINACE BOHEMA, a.s.

Datum: 31.10.2024

Pr.C	Název položky	Přípojnost	Množství celkem	Celková výměrovost	Vše řešením v rámci	Zbytek množství	Jednotlivé ceny	Celkem za měsíc období Kč	vs. obdobím období Kč	Zbytek Kč	Celkem	DPH - 21%	Celka včetně DPH
1	Odstranění podkladu tl 100 mm s výměnou plochy 200 do 1000 m2 pro úsporné včetně odvozu na skládku a skládkového a včetně úpravy pláně pro pozdější asfalu	m2	560,00	0,000		560,000	113,79	0,00	0,00	63 722,40	63 722,40	13 381,70	77 104,10
2	Výkonné úprava uličního vstupu nebo vpisu do 200 mm zvýšením míže	kus	5,00	0,000		5,000	2 900,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3	Výkonné úprava uličního vstupu nebo vpisu do 200 mm zvýšením krychle hrnce, žoupě nebo hrnce	kus	3,00	0,000		3,000	1 800,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4	Místní tělesa nově uční vpisu včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řád DN 250 a dodání kompletu - těleso, žim a míže, bahenní kof, obrysů, hrušní, zemních prací, odvozu a skladování	kus	12,00	0,000		12,000	13 000,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 80 mm včetně zaplnění asfaltových zářvků	m2	960,00	0,000		960,000	297,09	0,00	0,00	166 370,40	166 370,40	34 937,78	201 308,18
6	Praktické žrněný spovrací ze silniční směs v množství 0,50 kg/m2	m2	960,00	0,000		960,000	19,60	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	2 304,86	13 280,86
7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 18 40 mm včetně zaplnění asfaltových zářvků	m2	960,00	0,000		960,000	228,86	0,00	0,00	128 161,60	128 161,60	26 913,54	155 075,14
8	dražba šedá tl 8cm podklad + materiál kompletně vč. Pouštěných vrstev	m2	180,00	0,000		180,000	1 083,06	0,00	0,00	194 950,80	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9	odstranění suchých obrubníků	bn	64,00	0,000		64,000	151,02	0,00	0,00	10 330,96	10 330,96	2 169,42	12 499,98
10	podkladní silničních obrubníků 150/250/1000	bn	150,00	0,000		150,000	610,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	19 215,00	110 715,00
11	podkladní vrstva tl 10 cm - vyrovnání - součástí je odložení navnočné vrstvy	m2	50,00	0,000		50,000	309,77	0,00	0,00	25 488,50	25 488,50	5 352,90	30 841,09
12	odstranění stáv.povrchu chodníku kompletně	m2	120,00	0,000	100,000	20,000	367,25	0,00	36 723,00	7 345,00	44 070,00	9 254,70	53 324,70
13	napojení svislé do šlebu v chodníku	ks	8,00	0,000		8,000	1 800,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14	šleba polymernítonový a pozinkovaný roštěm tl 10cm, pro napojení svislé přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	0,000		12,000	1 960,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	4 008,00	22 008,00
15	kanalizační DN 250 z KG trubek SNIH - výškov 90 cm, podklad, zářpy podkladí betonem a měřecné šd až pod úroveň asf.vrstvy vč. hrušně	m	136,00	0,000		136,000	3 287,06	0,00	0,00	447 042,88	447 042,88	93 819,00	540 861,88
16	napojení kanalizace DN 250 do šachty		2,00	0,000		2,000	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem 36 723,00 1 398 863,14 1 396 963,14 1 648 667,70

Za zhotovitele: POZEJNÍ KOMBINACE BOHEMA, a.s.
Datum: 31.10.2024
Jméno a příjmení: Ing. Hnězdek Rybáček
Podpis:

Za objednatele: Obec Branýzek
Datum: 31.10.2024
Jméno a příjmení: Ing. Hnězdek Rybáček
Podpis:

Obec Branýzek

Soupis provedených prací č. 07/2024 ze období 10/2024

Výkaz provedené práce č. 07/2024 ze období 10/2024
 Vytisk provedené práce č. 07/2024 ze období 10/2024
 Chotoušská a Do Pal

Zpracovatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.

Objekt: Ústečská 1144

Objekt: Ústečská 1144

Datum: 31.10.2024

D.č.	Název položky	Typ práce	MJ	Množství jednotek	Výška rozpočtu 09/2024	Celková výše vyfakturovaného	Vše uskutečněno	Práce uskutečněno	Jednotková cena	Celkem za položku (tabulka Kč)	Vše uskutečněno (tabulka Kč)	Změna Kč	Cena souhrn	OPR 21%	Cena s DPH 20%
1	Odstranění podkladů 3 200 mm střešního pláště přes 200 do 1000 mm, po ušetření včetně odvozu ve skladu a uložení do ústředí (včetně práce pro příslušné služby)	m ²	603,000	500,000	0,000	500,000	30,100	65,000	124,10	62 050,00	4 852,31	8 178,19	75 040,50	15 766,91	90 807,41
2	Výhledová práce včetně odvozu nebo vstupu do 200 mm rozjetého měřítka	kus	5,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	2 800,00	0,00	8 700,00	5 900,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3	Výhledová práce včetně odvozu nebo vstupu do 200 mm rozjetého měřítka - doprava materiálu	kus	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 800,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4	Montáž výhledové práce včetně odvozu nebo vstupu do 200 mm rozjetého měřítka - doprava materiálu	kus	12,000	0,000	0,000	0,000	17,000	0,000	13 000,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	32 790,00	188 790,00
5	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m ²	806,000	0,000	0,000	0,000	539,100	80,900	287,00	237,00	160 161,23	19 518,20	179 739,42	37 745,28	217 484,70
6	Armatury betonového povrchu (115 50070 v 114 40 mm, včetně zářezů a odřezků)	m ²	606,000	0,000	0,000	0,000	535,100	65,900	19,00	10 568,35	1 201,64	2 490,18	11 859,53	2 490,18	14 349,71
7	Armatury betonového povrchu (115 50070 v 114 40 mm, včetně zářezů a odřezků)	m ²	606,000	0,000	0,000	0,000	535,100	65,900	278,86	0,00	173 218,43	15 041,87	138 480,30	29 078,60	167 558,90
8	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m ²	140,000	80,000	80,000	80,000	40,400	0,600	1 033,08	97 475,40	87 078,02	10 397,38	164 566,80	40 839,67	205 406,47
9	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m ²	140,000	160,000	160,000	160,000	40,000	0,000	347,20	55 087,50	14 680,00	0,00	69 777,50	14 853,26	84 630,76
10	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m ²	140,000	120,000	120,000	120,000	8,800	11,400	610,00	73 200,00	5 348,00	8 854,05	83 400,00	17 014,00	100 414,00
11	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m ²	160,000	0,000	0,000	0,000	160,000	0,000	599,77	6,00	78 465,50	0,00	78 465,50	16 092,76	94 558,26
12	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m ²	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
13	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m ²	13,500	0,000	0,000	0,000	13,500	0,000	1 500,00	0,00	21 465,00	0,00	21 465,00	4 507,85	25 972,85
14	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	m	104,000	120,000	120,000	120,000	14,000	0,000	3 297,04	394 448,00	48 010,12	0,00	442 458,12	92 408,43	534 866,55
15	Práce, závěsy, zábrany: ze železných armatur a smaltovaných (0,50 kg/m ²)	ks	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	3 800,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem: 67 393,83 718 821,90 607 842,50 3 469 866,77 1 801 748,58

Za zpracování:	Za zpracování:
Datum:	Datum:
Jméno a příjmení:	Jméno a příjmení:
Podpis:	Podpis:



POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.
 Chotoušská 1144, 270 01 Chotouš

Soupis provedených prací č. 02/2024 za období 10/2024

Stavba: Výhled prací v ulici Olšavská I a II Olšavská V, Soukřístka, K. Postrk, Pod Veverkou, V Chrástěpích a De Pol

Objekt: Úlice Olšavská 6

Objektová: Obec Brno-venkov

Zhotovitel: PODZEMNÍ KANALIZACE ERMETA, s.s.

Datum: 31.10.2024

č. ř.	Název položky	Popis položky	Již	Množství celkem	Výkonnostní jednotka	Číslo mm. výkonnostní jednotky	Va. základní cena	Základní cena	Prům. množství	Jednotková cena	Číslo mm. výkonnostní jednotky	Va. základní cena	Základní cena	Děti 21%	Cena včetně DPH
1	Čistění vrtů	Čistění vrtů vrtů až do hloubky 100 m, průměr 100 mm, 1000 m ² po úpravě vrtů na základě a následného a účinné úpravy stře pro potrubí	m ²	850,000	850,000	100,000	0,000	77,07	0,000	77,07	0,000	0,000	77,07	15,375,87	88,591,07
2	Výhled práce	Výhled práce včetně vrtů vrtů do 200 mm průměrem včetně práce	kus	12,000	0,000	12,000	0,000	2,800,000	0,000	2,800,000	0,000	0,000	2,800,000	7,200,000	42,108,000
3	Výhled práce	Výhled práce včetně vrtů vrtů do 200 mm průměrem včetně práce	kus	14,000	0,000	14,000	0,000	1,800,000	0,000	1,800,000	0,000	0,000	1,800,000	5,922,000	30,486,000
4	Montáž	Montáž betonového potrubí ACIP 160 S0710 s 60 mm vtlakem zářezů střešních	m ³	840,000	840,000	0,000	0,000	297,000	180,000	297,000	0,000	0,000	297,000	59,400,000	341,504,90
5	Práce	Práce včetně montáže za silnicí emulze a směsí o 10 kg/m ²	m ²	850,000	0,000	850,000	0,000	11,840	100,000	11,840	0,000	0,000	11,840	2,314,200	13,324,200
6	Práce	Práce včetně montáže ACIP 116 S0710 (116 mm včetně zářezů střešních)	m ²	850,000	0,000	850,000	0,000	278,900	190,000	278,900	0,000	0,000	278,900	48,657,57	263,074,17
7	Práce	Práce včetně montáže s firmou materiál kompozitní, Podhledových vrtů	m ²	300,000	300,000	0,000	0,000	1,992,048	45,000	1,992,048	0,000	0,000	1,992,048	80,830,83	517,848,53
8	Práce	Práce včetně montáže betonového potrubí kompozitní	m ²	180,000	180,000	0,000	0,000	387,200	48,000	387,200	0,000	0,000	387,200	30,823,36	178,527,16
9	Práce	Práce včetně montáže betonového potrubí kompozitního	km	180,000	180,000	0,000	0,000	151,820	33,000	151,820	0,000	0,000	151,820	5,639,290	33,639,050
10	Práce	Práce včetně montáže betonového potrubí kompozitního	km	180,000	180,000	0,000	0,000	816,000	33,000	816,000	0,000	0,000	816,000	23,442,300	135,072,300

Celkem:

885 992,56 272 000,00 164 362,31 1 864 181,81 3 649 997,38

Za zhotovitele:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objektová:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objekt:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objektová:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objekt:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objektová:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objekt:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objektová:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objekt:  Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Podzemní kanalizace ERMETA, s.s.

Objektová: **13 41**

Objekt: **4168**

Objektová: **234168**

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ : 27900096

DIČ : CZ27900096

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Evidenční číslo DD: **010240319**

Variabilní symbol : **010240319**

Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115

E-mail: [obrazek]

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s.

Bank. spojení : 500106362 / 0800

KS:

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Odběratel : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

IČ : 00234168

DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti : 30.12.2024

Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu : 30.11.2024

Popis dodávky :

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2024

Způsob dopravy :

Zakázka : 24046

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Stavební práce - dle soupisu prací č. 03/2024 - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí"	1,00		1 914 794,91	1 914 794,91	21	402 106,93	2 316 901,84
	1,00			1 914 794,91		402 106,93	2 316 901,84


Fakturace celkem Kč

2 316 901,84

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	1 914 794,91	402 106,93	2 316 901,84
		1 914 794,91	402 106,93	2 316 901,84

Protokol : Dílčí * X Konečný *

Název stavby : Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí
 Investor : Obec Brandýsek
 SoD / Obj : R-06/12-2024
 Odp. vedoucí : 
 Zástupce investora : Ing. Henrieta Rydlová
 Termín dokončení :
 Divize : Divize 02 - Výroba
 Funkce : Starostka obce
 Vyřízení :

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Soupis provedených prací č. 03/2024 za období 11/2024	1	1 914 794,91 Kč	1 914 794,91 Kč
Ulice Olšanská 1		852 251,24 Kč	852 251,24 Kč
Ulice Olšanská 2		777 757,23 Kč	777 757,23 Kč
Ulice Olšanská 3		284 786,44 Kč	284 786,44 Kč
Ulice Olšanská 4		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 5		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Souběžná		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice K Potoku		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Pod Veverkou		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice v Chaloupkách		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Do Polí		0,00 Kč	0,00 Kč

Přehled fakturace :



Cena díla dle SOD celkem :	10 390 705,11 Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH :	1 914 794,91 Kč
Dílčí faktury	Pozastávky	DPH 15 % :	0,00 Kč
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč	DPH 21 % :	402 106,93 Kč
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč	Cena celkem včetně DPH :	2 316 901,84 Kč
faktura č. 3	1 914 794,91 Kč	- pozastávka :	
faktura č. 4		k úhradě celkem :	
faktura č. 5			
faktura č. 6			
faktura č. 7			
faktura č. 8			
faktura č. 9			
faktura č. 10			

2 316 901,84 Kč

Vyfakturování dílčí plnění včetně tohoto : **4 585 334,87 Kč**
 Zbývá fakturovat : **5 805 370,24 Kč** 0,00 Kč

Dílo předáno : bez vad a nedodělků * s vadami a nedodělků * * - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :

Dne : 30.11.2024	Za zhotovitele předal : 	Funkce : Stavbyvedoucí	
Dne : 30.11.2024	Ing. Henrieta Rydlová	Funkce : Starostka obce	
Dne :	Za objednatele odsouhlasil :	Funkce :	

Soupis provedených prací č. 03/2024 za období 11/2024



Stavba: Výměna povrchů v ulici Orlánská I až Orlánská V, Souběžná, K Petelku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí
 Objekt: Ulice Orlánská 1
 Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
 Datum: 30.11.2024

P.Č.	Název položky	Podlaží	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotlivé cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	výběh Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1	Odstavení podkladu tl 100 mm strojní plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkového a včetně úpravy plnění pro potlačku asfaltů		m2	560,00	0,000		560,000	113,79	0,00	0,00	63 722,40	63 722,40	13 381,70	77 104,10
2	Výškově úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míže		kus	5,00	0,000		5,000	2 900,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3	Výškově úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu		kus	3,00	0,000		3,000	1 800,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4	Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové křídlové přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s míží, bahenní koš, obaypu, rutinnů, zemních prací, odvozu a skládkového		kus	12,00	0,000	12,000	0,000	13 000,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5	Asfaltový beton vrstve podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zděvek		m2	560,00	0,000		560,000	297,09	0,00	0,00	166 370,40	166 370,40	34 937,78	201 308,18
6	Posázka žvičiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2		m2	560,00	0,000		560,000	19,60	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	2 304,96	13 280,96
7	Asfaltový beton vrstve obrusná ACO 11S 50/70 v. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zděvek		m2	660,00	0,000		660,000	228,86	0,00	0,00	128 161,80	128 161,80	26 913,94	155 075,74
8	okružba žedě tl.8cm potlačka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev		m2	180,00	0,000	130,000	50,000	1 063,06	0,00	140 797,80	54 153,00	194 950,80	40 939,87	235 890,67
9	odstranění silničních obrubníků		bm	88,00	0,000	88,000	0,000	151,52	0,00	10 350,56	0,00	10 350,56	2 169,42	12 499,98
10	potlačka silničních obrubníků 150/250/1000		bm	150,00	0,000	100,000	50,000	610,00	0,00	61 000,00	30 500,00	91 500,00	19 215,00	110 715,00
11	podkladní vrstva z št 1. 10 cm- vyrovnání - součástí je odštěpení nevhodné vrstvy		m2	90,00	0,000		90,000	509,77	0,00	0,00	25 488,50	25 488,50	5 352,59	30 841,09
12	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet		m2	120,00	100,000		20,000	387,25	36 725,00	0,00	7 345,00	44 070,00	9 254,70	53 324,70
13	napojení svodu do žebů v chodníku		ks	6,00	0,000	6,000	0,000	1 500,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14	žeb polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace		m	12,00	0,000	12,000	0,000	1 590,00	0,00	19 080,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
15	kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výšop 90 cm,potlačka, zášyp potrubí betonem a následně št až pod úroveň esp vrstev vč. hutnění		m	138,00	0,000	138,000	0,000	3 287,08	0,00	447 042,88	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16	napojení kanalizace DN 250 do šachty		ks	2,00	0,000	2,000	0,000	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Celkem

36 729,00 352 251,24 306 818,90 1 395 393,14 1 688 667,70

Za zhotovitele: Datum: Jméno a příjmení: Podpis:	 <p>POZEMLNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. M. Heczková 7764, 272 01 Kladrno IČ: 379 60 096, DIČ: CZ379000096 A/S v 27210 07 541 27 541</p>	Za objednatele: Obec Brandýsek Datum: 30.11.2024 Jméno a příjmení: Ing. Hendala R. Podpis:	 <p>Brandýsek 273 41 0234168 Z00234168 ©</p>
---	--	---	---

Soupis provedených prací č. 03/2024 za období 11/2024

Stavba: Výměna panelů v sídli Orlanská I a II Orlanská V, Sečebňáki, K Prácheň, Pod Větrňkem, V Chaboupečkách a Do Pav

Objekt: Úlice Orlanská 3

Objekt: Obec Brandýsek

Zpracoval: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, s.r.o.

Datum: 26.11.2024

№ Č	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkové	Celková výfakturovaná	Ve sledovaném období	Zbytek z minulého období	Identifikační cena	Celkem za minulý období Kč	ve sledovaném období Kč	výběh Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odkazání podkladů k 200 mm silným železným plátům 200 do 1000 m ² po očištění včetně odvozu na skládku a ekologického a vápné úpravy plátů jako podkladu sádky	m ²	500,00	0,000		500,000	124,10	0,00	0,00	73 210,00	73 210,00	15 375,00	88 585,00
2		Výhledová úprava sádky včetně vrstvy do 200 mm zvýšením m ² že	kus	2,00	0,000		2,000	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
3		Výhledová úprava sádky včetně vrstvy do 200 mm zvýšením m ² že	kus	3,00	0,000		3,000	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
4		Montáž lišty nové sídli v okolí vstupu včetně nové sádky s výhledem na nový řád DN 250 a dostavbu betonů - lišty, řím s m ² že, lanková taž, zábrny, vlnění, terasování jízdy, odvozu a skladování	kus	12,00	0,000		12,000	13 000,00	0,00	0,00	150 000,00	166 000,00	37 700,00	168 700,00
5		Asfaltový beton včetně pečlivé ACP 168 50/70 II, 80 mm včetně zaplňky sádkových zábrny	m ²	500,00	0,000		500,000	287,00	0,00	0,00	178 381,10	178 381,10	30 008,45	212 092,55
6		Penetr. železný spojovací za sádkové emulze v množství 6,50 kg/m ²	m ²	500,00	0,000		600,000	19,00	0,00	0,00	11 604,00	11 604,00	2 426,44	13 992,44
7		Asfaltový beton včetně chlazení ACP 115 50/70 II, 18 40 mm včetně zaplňky sádkových zábrny	m ²	500,00	0,000		500,000	228,88	0,00	0,00	136 927,40	136 927,40	28 368,75	163 381,15
8		sádkové lišty s řím podkladů - materiál keramický, Protiskluzových vrstev	m ²	180,00	0,000		180,000	1 043,06	0,00	0,00	194 860,80	194 860,80	40 920,87	235 809,47
9		odstranění sádky povrchu chodníku keramický	km	100,00	0,000		100,000	387,26	0,00	0,00	38 725,00	38 725,00	8 130,25	46 855,25
10		podkladní sádkové obrubníky 150/200/1000	km	148,00	0,000		148,000	610,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	17 624,00	108 024,00
11		podkladní vrstva z 48 s. 10 cm, vyrovnání - sádkový je odříznutí rovňovací vrstvy	m ²	100,00	0,000		100,000	598,77	0,00	0,00	60 877,80	60 877,80	10 785,17	71 662,97
12		napojení lišty do železa v chodníku	m ²	8,00	0,000		8,000	1 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	2 652,00	14 520,00
13		železná podkladní vrstva s protiskluzovým zábrny 11 lištem, pro sádkový sádkový zábrny sádkový zábrny keramický	km	12,00	0,000		6,000	1 500,00	0,00	9 640,00	8 640,00	18 000,00	4 000,00	22 000,00
14		keramický DN 250 s KG trubek BMS - výhled 80 cm podkladů, zábrny keramický betonem a následně řím sádkový pod úroveň sádkový vrstvy v. hrdlo	m	138,00	0,000		60,000	3 787,08	0,00	223 821,44	273 821,44	447 042,88	95 676,00	549 821,88
15		keramický keramický DN 250 do lišty	m	2,00	0,000		1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Celkem										0,00	2 687 798,00	1 382 735,24	1 487 521,88	1 751 501,23

Za objednatele	Za objednavatele
Datum	Datum
Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
Podpis	Podpis

Orlanská 3

 Sečebňáki, K Prácheň, Pod Větrňkem, V Chaboupečkách a Do Pav

 1794, 272 01, Kladno

 IČO: 022780096

 DIČ: CZ022780096

randýsek

 273 41

 2234168

 00234168