DAŇOVÝ DOKLAD — FAKTURA

Dodavatel : **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

IČ : 27900096 DIČ : CZ27900096
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Evidenční číslo DD: **010250083**
Variabilní symbol : **010250083**
Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115 E-mail : [redacted]nes.cz

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s. **Bank. spojení :** **500106362 / 0800** **KS:**

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Odběratel : **Obec Brandýsek**

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti	: **30.5.2025**	**Forma úhrady**	: **Platebním příkazem**
Datum vystavení daňového dokladu	: 30.4.2025	Popis dodávky	:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	: 30.4.2025	Způsob dopravy	:
		Zakázka	: 24046

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Stavební práce - dle soupisu prací č. 07/2025 - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí"	1,00		2 224 384,91	2 224 384,91	21	467 120,83	**2 691 505,74**
	1,00			**2 224 384,91**		**467 120,83**	**2 691 505,74**

Fakturace celkem Kč ***2 691 505,74***

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	2 224 384,91	467 120,83	2 691 505,74
		2 224 384,91	**467 120,83**	**2 691 505,74**

Fakturační protokol zhotovitel

Dfak 2
07/2025

Protokol : Dílčí * X Konečný

Název stavby :	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí	Odp.vedoucí :	[redacted]	Divize :	Divize 02 - Východ
Investor :	Obec Brandýsek	Zástupce investora :	Ing. Henrieta Rydlová	Funkce :	Starostka obce
SoD / Obj :	R-06/12-2024	Začátek stavby : 09/2024	Termín dokončení :	Vyklizení :	

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet. MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Soupis provedených prací č. 07/2025 za období 04/2025	1	2 224 384,91 Kč	2 224 384,91 Kč
Ulice Olšanská I		[illegible] Kč	[illegible] Kč
Ulice Olšanská II		327 910,05 Kč	327 910,05 Kč
Ulice Olšanská III		314 456,47 Kč	314 456,47 Kč
Ulice Olšanská IV		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská V		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Souběžná		954 739,47 Kč	954 739,47 Kč
Ulice K Potoku		171 869,27 Kč	171 869,27 Kč
Ulice Pod Veverkou		50 866,20 Kč	50 866,20 Kč
Ulice V Chaloupkách		65 119,60 Kč	65 119,60 Kč
Ulice Do Polí		13 189,50 Kč	13 189,50 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem :	*10 390 705,11 Kč bez DPH*	*Cena celkem bez DPH :*	2 224 384,91 Kč
		DPH 15 %	0,00 Kč
Dílčí faktury	*Pozastávky*	DPH 21 %	467 120,83 Kč
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč	*Cena celkem včetně DPH :*	2 691 505,74 Kč
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč		
faktura č. 3	1 914 794,91 Kč	*- pozastávka :*	
faktura č. 4	634 443,64 Kč		
faktura č. 5	1 120 981,24 Kč	*k úhradě celkem :*	
faktura č. 6	2 224 384,91 Kč		
faktura č. 7		2 691 505,74 Kč	
faktura č. 8			
faktura č. 9			
faktura č.10			
Vyfakturovaná dílčí plnění včetně tohoto :	*8 565 144,66 Kč*		
Zbývá fakturovat :	*1 825 560,46 Kč*	*0,00 Kč*	

Dílo předáno : bez vad a nedodělků * s vadami a nedodělky *

* - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :

Dne :	Za zhotovitele předal :	Funkce :
30.04.2025	[redacted]	Stavbyvedoucí
Dne :	Za objednatele převzal :	Funkce :
30.04.2025	Ing. Henrieta Rydlová	Starostka obce
Dne :	Za objednatele odsouhlasil :	Funkce :

Podpis KOMUNIKACE BOHEMIA

Podpis

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací č. 1/2025 za období 04/2025

Stavba:	**Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Pole**	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Objekt:	Ulice Olšanská 1		
Objednatel:	Obec Brandýsek	Datum:	30.04.2025

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období kč	zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po ulicích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy stěn pro pokládku asfaltů	m2	560,00	500,000	60,000	0,000	113,79	56 895,00	6 827,40	0,00	63 722,40	13 381,70	77 104,10
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,00	0,000	5,000	0,000	2 900,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	0,000	3,000	0,000	1 800,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mřížÍ, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 65 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,00	0,000	549,000	11,000	297,09	0,00	163 102,41	3 267,99	166 370,40	34 937,78	201 308,18
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	560,00	0,000	549,000	11,000	19,60	0,00	10 760,40	215,60	10 976,00	2 304,96	13 280,96
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 1 tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,00	0,000	549,000	11,000	228,95	0,00	125 644,14	2 517,46	128 161,60	26 913,94	155 075,54
8		dlažba šedá tl 6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	130,000		50,000	1 083,06	140 797,80	0,00	54 153,00	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9		odstranění silničních obrubníků	bm	68,00	68,000		0,000	151,92	10 330,56	0,00	0,00	10 330,56	2 169,42	12 499,98
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	150,00	100,000		50,000	610,00	61 000,00	0,00	30 500,00	91 500,00	19 215,00	110 715,00
11		podkladní vrstva z šd tl 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení navrhované vrstvy	m2	50,00	50,000		0,000	509,77	25 488,50	0,00	0,00	25 488,50	5 352,59	30 841,09
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	120,00	120,000		0,000	367,25	44 070,00	0,00	0,00	44 070,00	9 254,70	53 324,70
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,00	138,000		0,000	3 287,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	kš	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Za zhotovitele:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.	Za objednatele:	Obec Brandýsek
Datum:	30.04.2025	Datum:	30.04.2025
Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:	Ing. Hermeta Radk
Podpis:		Podpis:	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

24 791 ·

Stavba	Výměna povrchů v ulici Oltanská I a2 Oltanská V, Smuběřns, K Potoku, Pod Vavřinou, V Chaloupkách a Do Pol
Objekt	Ulice Oltanská 2
Zpracoval	
Zhotovitel	PODZEMNÍ KONSTRUKCE BOHEMIA a.s.
Datum	30.04.2025

0.000

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vykázáno dosud	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za množství období Kč	Ze sledovaného období Kč	Zbývá Kč	Celkem Kč	Zbývá Kč
		Čištění vodní protiúsadc. tl 100 mm - sbourané plochy přes 200 do 1000 m2 po sekcích včetně nakládání na skládku a následného a včetně ležaté plstě pro pokládku asfaltu	m2	580.00	580.000	80.000	0.000	113.70	56 876.00	9 103.20	0.00	65 980.20	11 858.62
		Vyčištění čelního vtoku nebo výpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5.00	5.000		0.000	2 900.00	0.00	14 500.00	0.00	14 500.00	3 045.00
		Vyčištění čelního vtoku nebo výpusti do 200 mm zvýšením kryciho hrnce - šoupátka	kus	3.00	3.000		0.000	1 800.00	0.00	5 400.00	0.00	5 400.00	1 134.00
		Montáž šachet nové dešťové vpusti včetně nové kritické přípojky a napojení na nový řad DN 250 a	kus	12.00	12.000		0.000	13 000.00	156 000.00	0.00	0.00	156 000.00	32 760.00
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 40 mm včetně zabržení asfaltových zálivek	m2	580.00	0.000	547.900	32.100	297.09	0.00	162 775.61	9 536.59	172 312.20	36 185.54
		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	580.00	0.000	547.900	32.100	19.65	0.00	10 738.64	629.16	11 367.80	2 387.24
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zapálení asfaltových	m2	580.00	0.000	547.900	32.100	278.85	0.00	152 792.39	8 949.41	161 741.80	33 965.78
		dlažba čedič tl 6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	81.00	50.000		31.000	1 083.06	54 153.00	0.00	33 574.86	87 727.86	18 422.85
9	kvart č. 06/20	obrubníků silničních obrubníků	bm	105.00	105.000		0.000	151.92	15 951.60	0.00	0.00	15 951.60	3 349.84
11		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	105.00	80.000		25.000	610.00	48 800.00	0.00	15 250.00	64 050.00	13 450.50
11		podkladní vrstva z td tl 10 cm vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50.00	50.000		0.000	509.77	25 488.50	0.00	0.00	25 488.50	5 352.59
12		odstranění cihl povrchu chodníku kompl	m2	81.00	81.000		0.000	367.25	29 747.25	0.00	0.00	29 747.25	6 246.92
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	kus	8.00	8.000		0.000	1 500.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	2 520.00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem š 15cm pro napojení svodu přes chodník do	m	12.00	12.000		0.000	1 580.00	18 960.00	0.00	0.00	18 960.00	3 981.60
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm podsypka, zásyp potrubí betonem a	m	136.00	136.000		0.000	3 287.08	447 042.88	0.00	0.00	447 042.88	93 878.00
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	kus	2.00	2.000		0.000	3 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	1 260.00

Za zhotovitele	PODZEMNÍ KONSTRUKCE BOHEMIA a.s.
Dne	30.04.2025
Jméno a příjmení	
Podpis	

PKB PODZEMNÍ KONSTRUKCE BOHEMIA a.s.

Za objednatele	Obec Brandýsek
Datum	30.04.2025
Jméno a příjmení	Ing. Hermann
Podpis	

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soběšín, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Objekt: Ulice Olšanská 3

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2025

3.002

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyhodnocení	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	Ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl. 200 mm ručně plochy přes 200 do 1000 m2 po uzlech včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy plané pro pokládku asfaltu	m2	590,00	500,000	90,000	0,000	124,10	62 050,00	11 169,00	0,00	73 219,00	15 375,99	88 594,99
2		Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	soub	2,00	0,000	2,000	0,000	2 900,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	1 218,00	7 018,00
3		Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	soub	3,00	0,000	3,000	0,000	1 800,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž filtrace nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - litinové rám s mřížkou, balenými kalovými obrysy, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 60 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	590,00	0,000	535,400	54,600	297,31	0,00	159 081,99	16 221,11	175 283,10	36 809,45	212 092,55
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	590,00	0,000	535,400	54,600	19,60	0,00	10 493,84	1 070,16	11 564,00	2 428,44	13 992,44
7		Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	590,00	0,000	535,400	54,600	228,86	0,00	122 531,84	12 495,76	135 027,40	28 355,75	163 383,15
8		dlažba šedá 8,5cm pokladka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	120,000		60,000	1 983,00	179 967,20	0,00	84 983,80	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9	zvací č. 05/20	odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	bm	190,00	190,000		0,000	367,25	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 653,28	84 430,78
10		pokládka silničních obrubníku 150/250/1000	bm	140,00	100,000		40,000	810,00	81 000,00	0,00	24 400,00	85 400,00	17 934,00	103 334,00
11		podkladní vrstva z tl 8 10 cm- vyrovnání - smučání je odlišení nevhodné vrstvy	m2	100,00	100,000		0,000	509,77	50 977,00	0,00	0,00	50 977,00	10 705,17	61 682,17
12		napojení vodu do žlabu v chodníku	m2	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
13		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem š 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	ks	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
14		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm pokládka, zásyp první i obrubníkem a nadsádné šíd až pod úrovní asf.vrstev vč. hutnění	m	136,00	138,000		0,000	3 257,00	447 042,89	0,00	0,00	447 042,89	93 879,00	540 921,89
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	m	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2025

Jméno a příjmení:

Podpis:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2025

Jméno a příjmení: Ing. Hermeta Ryšková

Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Stavba	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soubělská, K Potoku, Pod Vavřetou V Chaloupkách a Do Pol	Zhotovitel	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Objekt	Ulice Olšanská 4		
Objednatel	Obec Brandýsek	Datum	30.04.2021

0.003

č.	kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyměřovaný	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena za kus	DPH 21%	Cena včetně DPH
		Odstranění povlaku ti 200 mm stmelé plochy přes 200 do 1000 m2 po úzkých částech včetně nájezdu na základu a následného a včetně úpravy pláně pro pokládku zpětně	m2	605,000	539,100		65,900	124,10	66 902,31	0,00	8 178,19	75 080,50	15 766,91	90 847,41
		Vyškrabání spáry ukončené vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	3,000		2,000	2 900,00	8 700,00	0,00	5 800,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
		Vyškrabání spáry ukončené vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové kratké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání komplet. těleso, rám s mřížkou, bahenní koš, obtěžení, hutnění, zemních prací nebourání a skládkovného	kus	12,000	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 II 80 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605,000	539,100		65,900	287,09	160 101,22	0,00	18 878,23	179 739,45	37 745,28	217 484,73
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	605,000	539,100		65,900	19,80	10 686,30	0,00	1 291,84	11 858,00	2 490,18	14 348,18
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	605,000	539,100		65,900	228,85	123 378,43	0,00	15 091,87	138 470,30	29 078,76	167 549,06
8		dlažba šedá tl 6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,000	170,400		9,600	1 083,08	184 553,42	0,00	10 397,38	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9	kvapi č. 06/20	odstranění stáv povrchu chodníku komplet	m2	190,000	180,000		0,000	387,25	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 653,28	84 430,78
10		pokládka vtokových obrubníků 150/250/1000	bm	140,000	128,600		11,400	610,00	78 446,00	0,00	6 954,00	85 400,00	17 934,00	103 334,00
11		podkladní vrstva z C8/10 10 cm- vyrovnání - snížení a odtažení nevhodné vrstvy	m2	150,000	150,000		0,000	508,77	76 465,50	0,00	0,00	76 465,50	16 057,76	92 523,26
12		napojení svodu do rýhy v chodníku	ks	9,000	9,000		0,000	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
13		Žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m2	13,500	13,500		0,000	1 560,00	21 465,00	0,00	0,00	21 465,00	4 507,65	25 972,65
14		kanalizace DN 250 / KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka zásyp potrubí betonem a nástřelná 50 mm pod úroveň asf vrstev vč hutnění	m	134,000	134,000		0,000	3 287,09	440 468,72	0,00	0,00	440 468,72	92 498,43	532 967,15
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Za zhotovitele	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.	Za objednatele	Obec Brandýsek
Datum	30.04.2021	Datum	30.04.2021
Jméno a příjmení		Jméno a příjmení	Ing. Hermela Pavlová
Podpis		Podpis	

Obec Brandýsek
IČO 273 41
234168
00234168

Stavba: Výměna povrchů v ulici Otšanská I až Otšanská V, Soubežná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Objekt: Ulice Otšanská 5

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2021

1.003

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za sledované období Kč	Ve srovnávacím období Kč	Rozdíl Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění vrchní vrstvy asfaltových vrstev tl 100 mm strojně plochy přes 700 do 1000 m2 po ucelených částech odvozu na skládku a skládkovného v ceně úpravy pl/mě pro pokládku asfaltu	m2	950,000	950,000		0,000	77,07	73 216,50	0,00	0,00	73 216,50	15 375,47	88 591,97
2		Výškové úpravy uličního vpusti nejhe vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	12,000		3,000	2 900,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	7 308,00	42 108,00
3		Výškové úpravy uličního vpusti nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	14,000		0,000	1 800,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	5 292,00	30 492,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 š 60 mm včetně zajištění asfaltových zátěrek	m2	963,000	950,000		100,000	297,00	282 535,50	0,00	29 709,00	282 235,50	59 269,46	341 504,96
5		Penetrační živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	950,000	950,000		100,000	11,60	9 860,00	0,00	1 160,00	11 020,00	2 314,20	13 334,20
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zavěrných asfaltových zátěrek	m2	950,000	950,000		100,000	228,85	194 551,00	0,00	22 686,00	217 417,00	45 657,57	263 074,57
7		dlažba kostk 8 6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	309,000	350,000		46,000	1 053,06	379 071,00	0,00	48 737,76	427 808,76	89 839,83	517 648,53
8		odstranění vrstv povrchu chodníku komplet	m2	385,000	350,000		45,000	387,25	128 537,50	0,00	16 526,26	145 063,76	30 463,39	175 527,14
9		odstranění silničních obrubníku	bm	183,000	150,000		33,000	151,92	22 786,00	0,00	5 012,26	27 801,26	5 838,26	33 639,52
10		pokládka silničních obrubníku 150/250/1000 na ležato	bm	183,000	150,000		33,000	615,00	91 500,00	0,00	20 130,00	111 630,00	23 442,30	135 072,30

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Datum: 30.04.2021
Jméno a příjmení:
Podpis:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Za objednatele: Obec Brandýsek
Datum: 30.04.2021
Jméno a příjmení: Ing. [illegible]
Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 002

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soubežná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Objekt: Ulice K Potoku

Datum: 30.04.2025

Objednatel: Obec Brandýsek

0.00?

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	Ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	36 = 21%	[illegible]
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	300,000	300,000	90,000	0,000	152,67	45 768,00	13 735,80	0,00	59 521,80	12 499,58	72 021,38
2		Výškové úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	0,000	4,000	0,000	2 900,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	2 436,00	14 036,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	0,000	4,000	0,000	1 800,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 II 80 mm včetně zvýšení asfaltových zálivek	m2	300,000	0,000	255,400	134,600	207,00	0,00	75 876,79	39 988,31	115 865,10	24 331,67	140 196,77
5		Spojník živičné spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	300,000	0,000	255,400	134,600	19,80	0,00	5 805,84	2 638,18	7 644,00	1 605,24	9 249,24
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 II tl 40 mm včetně zvýšení asfaltových zálivek	m2	300,000	0,000	255,400	134,600	228,88	0,00	58 450,84	30 804,58	89 255,40	18 743,63	107 999,03

Za [illegible] POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2025

Podpis:

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2025

Jméno a příjmení:

Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234162
DIČ: CZ00234

Stavba: Výměna povrchů v ulici OKanská I až OKanská V, Soubězná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Pole

Objekt: Ulice Soubězná

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2025

0/03

PČ	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyskytujícího	Ve sledovaném období	Z toho mezideň	Jednotková cena	Celkem za menší objekt Kč	ve sledovaném období Kč	z toho Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladů a 100 mm strojně po jízdních vrstvě asfaltu na skládku a zakládkovného z vrstvě úpravy plošná pro pokládku asfaltu	m2	1 330,000	1 000,000	330,000	0,000	84,80	84 830,00	91 293,00	0,00	126 123,00	26 486,02	152 609,02
2		Výškova úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	0,000	14,000	0,000	2 900,00	0,00	40 600,00	0,00	40 000,00	8 526,00	48 126,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením kruhového hrnce, šachtové nebo hydrantu	kus	27,000	0,000	27,000	0,000	1 800,00	0,00	39 600,00	0,00	10 000,00	8 310,00	47 910,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 II 80 mm včetně zajištění pětiletých záruk	m2	1 330,000	0,000	1 241,400	88,600	297,00	0,00	368 807,53	26 322,17	395 129,70	82 977,24	478 106,94
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 330,000	0,000	1 241,400	88,600	11,60	0,00	14 400,24	1 027,76	15 428,00	3 239,88	18 667,88
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 II 15 40 mm včetně zajištění asfaltových záruk	m2	1 330,000	0,000	1 241,400	88,600	228,84	0,00	284 106,80	20 277,00	304 383,80	63 920,60	368 304,40
7		podkladní vrstva z šd II 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	300,000	0,000	300,000	0,000	506,77	0,00	152 031,00	0,00	152 031,00	32 113,51	184 048,51
8		vymítání kan poklopu	ks	2,000	0,000	2,000	0,000	6 500,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00
9	prvek č. 00/20	odstranění opěrné zídky tl. 10cm	m	14,000	14,000		0,000	905,71	12 679,94	0,00	0,00	12 679,94	2 662,79	15 342,73
10		pod zídku bude realizována prostý základ do hloubky 30 cm. Zídka bude proarmována svislé	m	14,000	14,000		0,000	3 915,89	54 822,46	0,00	0,00	54 822,46	11 512,72	66 335,18
11		vymítání rozbitého kanálu za nový	ks	2,000	0,000	2,000	0,000	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
12		podkladní silničních obrubníků 150/250/1000	bm	740,000	200,000		40,000	709,35	159 670,00	0,00	31 974,00	191 644,00	40 245,24	231 889,24

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2025

Jméno a příjmení:

Podpis:

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2025

Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Rudiš

Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČO: 00234141
DIČ: CZ00234141

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Boubělna, K Potoku, Pod Vavřinkou, V Chaloupkách a Do Pol

Objekt: Ulice V Chaloupkách

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 10.04.2025

2.003

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena vyfakturovaná	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	Ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem		
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po uvedení včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	290,000	0,000	280,000	0,000	232,57	0,00	65 119,60	0,00	65 119,60	13 875,12	78 994,72
2		Výškové úpravy uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	0,000		3,000	2 900,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
3		Výškové úpravy uličního vstupní nebo vpusti do 200 mm zvýšením kruhu beton. bloupáte nebo rýhami.	kus	2,000	0,000		2,000	1 800,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	756,00	4 356,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 80 mm včetně zapětění asfaltových pásů	m2	290,000	0,000		280,000	297,00	0,00	0,00	83 185,20	83 185,20	17 468,89	100 654,09
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	280,000	0,000		280,000	19,60	0,00	0,00	5 488,00	5 488,00	1 152,48	6 640,48
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zapětění asfaltových pásů	m2	290,000	0,000		280,000	328,56	0,00	0,00	64 080,80	64 080,80	13 456,97	77 537,77

Za zhotovitele: Jméno a příjmení: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 10.04.2025

Podpis:

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 10.04.2025

Jméno a příjmení: Ing. Hanuš

Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234
DIČ: CZ00

Stavba: Výměna povrchů v ulici Otakarská I až Otakarská V, Soběšín, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Pole

Objekt: Ulice Pod Veverkou

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: [illegible]

Datum: [illegible] 2025

0 003

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cenová soustava	Ve sdružovaném období	Cena položky	Jednotková cena	Celkem za stavbu období Kč	V mimosezónním období Kč	Sazba DPH	Cena celkem	DPH 21%	Cena celkem DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm plochy přes 200 do 1000 m2 po ucpech včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	950,000	350,000	600,000	0,000	77,07	23 121,00	50 868,20	0,00	73 989,20	15 537,73	89 526,93
2		Výškové úpravy plošného vpusti nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	0,000		10,000	2 900,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	6 090,00	35 090,00
3		Výškové úpravy uličního vpusti nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	0,000		15,000	1 800,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	5 670,00	32 670,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 60 mm včetně zalití pružných zálivů	m2	950,000	0,000		950,000	297,00	0,00	0,00	285 200,40	285 200,40	59 892,34	345 092,74
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	950,000	0,000		950,000	11,60	0,00	0,00	11 136,00	11 136,00	2 338,56	13 474,56
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zalití pružných zálivů	m2	950,000	0,000		950,000	228,86	0,00	0,00	219 705,60	219 705,60	46 138,18	265 843,78

Za zhotovitele: [illegible]

Dne: [illegible] 2025

Jméno a příjmení: [illegible]

Podpis:

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 10.04.2025

Jméno a příjmení: Ing. Hana Rybová

Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Stavba: Výměna povrchů v ulici Otčanská I až Otčanská V, Soubělná, K Potoku, Pod Vavřinou, V Chaloupkách a Do Pol

Objekt: Ulice Do Pol

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY KLADNO, a.s.

Datum: 30.04.2024

0.000

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Odečtení vyměřovacího	Ve sledovaném období	Závazné množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá	Celkem celkem	DPH 21%	Celkem s DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm ručně plochy přes 200 do 1000 m2 po uvolnění včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku zámků	m2	550,000	500,000	50,000	0,000	113,70	56 806,00	5 685,50	0,00	62 504,50	13 126,00	75 630,50
2		Vyřezání otvoru uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	0,000		3,000	2 900,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
3		Vyřezání otvoru uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	0,000		3,000	1 800,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletní - litinového rámu s mřížkou, patentní kůš - nosyzu, betonem, zemních prací, bourání a skládkovného	kus	4,000	4,000		0,000	13 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	10 920,00	62 920,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 II 60 mm včetně zapálení asfaltových závěsů	m2	550,000	0,000		550,000	287,09	0,00	0,00	163 309,50	163 309,50	34 294,99	197 604,49
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	550,000	0,000		550,000	19,00	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	2 263,80	13 043,80
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 II 40 mm včetně zapálení asfaltových závěsů	m2	550,000	0,000		550,000	228,60	0,00	0,00	125 873,00	125 873,00	26 433,33	152 306,33
8		Dlažba žlabů a čel, podkladní + materiál kompletní vč. Podkladních vrstev	m2	78,000	0,000		78,000	1 063,00	0,00	0,00	84 478,68	84 478,68	17 740,52	102 219,20
9	Práce č. 06/20	odstranění žlabovek vč. Podkladu	bm	48,000	48,000		0,000	220,35	10 576,80	0,00	0,00	10 576,80	2 221,13	12 797,93
10		podkladní betonové patky 150/250/1000	ks	65,000	0,000		65,000	610,00	0,00	0,00	39 650,00	39 650,00	8 326,50	47 976,50
11		pokládání vrstva z tříd II 10 cm- vyměnění - součástí je odběrem nevhodné vrstvy	m2	200,000	200,000		0,000	500,77	101 954,00	0,00	0,00	101 954,00	21 410,34	123 364,34
12		odstranění ztv povrchu zámkové kompletní	m2	56,000	56,000		0,000	387,25	20 566,00	0,00	0,00	20 566,00	4 318,86	24 884,86
13		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	5,000	0,000	5,000	0,000	1 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00
14		Žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm pro napojení svodů přes chodník do revizního kompletace	m	6,000	0,000		6,000	1 590,00	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	2 003,40	11 543,40
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka zásyp pohutní betonem a zpětně až pod úroveň asf vrstev vč. bednění	m	63,000	63,000		0,000	3 287,08	207 066,04	0,00	0,00	207 066,04	44 498,07	251 564,11
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	1,000	1,000		0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00

Za zhotovitele: POZEMNÍ STAVBY KLADNO, a.s.

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2024

Obec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Za TDI: