POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
člen skupiny ČNES

Vícepráce

Dfak 2
Číslo protokolu :
08/2025

Protokol :	Dílčí *	X	Konečný *

Název stavby :	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí	Odp.vedoucí :	[redacted]	Divize :	Divize 02 - Výroba
Investor :	Obec Brandýsek	Zástupce investora :	Ing. Henrieta Rydlová	Funkce :	Starostka obce
SoD / Obj :	R-06/12-2024	Začátek stavby : 09/2024	Termín dokončení : 05/2025	Vyklizení :	5/2025

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Vícepráce k dodatku II	**1**	**2 761 221,18 Kč**	**2 761 221,18 Kč**
Ulice Olšanská 1		1 949,51 Kč	1 949,51 Kč
Ulice Olšanská 2		146 510,22 Kč	146 510,22 Kč
Ulice Olšanská 3		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská 4		9 639,23 Kč	9 639,23 Kč
Ulice Olšanská 5		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Souběžná		186 327,87 Kč	186 327,87 Kč
Ulice K Potoku		167 561,40 Kč	167 561,40 Kč
Ulice Pod Veverkou		624 972,83 Kč	624 972,83 Kč
Ulice v Chaloupkách		280 926,20 Kč	280 926,20 Kč
Ulice Do Polí		612 311,61 Kč	612 311,61 Kč
Vícepráce nové položky		731 022,32 Kč	731 022,32 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla po změnách celkem :	*12 558 324,10 Kč*	*bez DPH*	*Cena celkem bez DPH :* 2 761 221,18 Kč
Dílčí faktury		*Pozastávky*	*DPH 15 % :* 0,00 Kč
			DPH 21 % : 579 856,45 Kč
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč		
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč		*Cena celkem včetně DPH :* 3 341 077,63 Kč
faktura č. 3	1 914 794,91 Kč		
faktura č. 4	634 443,64 Kč		*- pozastávka :*
faktura č. 5	1 120 981,24 Kč		
faktura č. 6	2 224 384,91 Kč		*k úhradě celkem :*
faktura č. 7	1 197 947,71 Kč		
faktura č. 8	34 010,55 Kč		
faktura č. 9			3 341 077,63 Kč
faktura č.10			
Fakturace dle SOD	*9 797 102,92 Kč*		
Vícepráce k dodatku II	*2 761 221,18 Kč*	*0,00 Kč*	
Dílo předáno :	*bez vad a nedodělků **	*s vadami a nedodělky **	** - nehodící se škrtněte*

Předání protokolu :

Dne :	Za zhotovitele předal :	Funkce :	Podpis :
28.05.2025	[redacted]	Stavbyvedoucí	
Dne :	**Za objednatele převzal :**	**Funkce :**	**Podpis :**
28.05.2025	Ing. Henrieta Rydlová	Starostka obce	
Dne :	**Za objedntale odsouhlasil :**	**Funkce :**	**Podpis :**