AŇOVÝ DOKLAD — FAKTURA

ZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764
272 01 Kladno

/900096 DIČ : CZ27900096
aná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Evidenční číslo DD: **010250083**
Variabilní symbol : **010250083**
Objednávka : R-06/12-2024

Telefon : +420 314 004 115 E-mail : [redacted]

Pen. ústav : Česká spořitelna, a.s. ***Bank. spojení :*** **500106362 / 0800** ***KS:***

Příjemce : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Místo určení : Obec Brandýsek

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Odběratel : **Obec Brandýsek**

Slánská 62
273 41 Brandýsek

IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168

Datum splatnosti	: **30.5.2025**	**Forma úhrady**	: **Platebním příkazem**
Datum vystavení daňového dokladu	: 30.4.2025	Popis dodávky	:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění	: 30.4.2025	Způsob dopravy	:
		Zakázka	: 24046

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Stavební práce - dle soupisu prací č. 07/2025 - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí"	1,00		2 224 384,91	2 224 384,91	21	467 120,83	2 691 505,74
	1,00			2 224 384,91		467 120,83	2 691 505,74

Fakturace celkem Kč ***2 691 505,74***

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	2 224 384,91	467 120,83	2 691 505,74
		2 224 384,91	**467 120,83**	**2 691 505,74**

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Zpracováno systémem HELIOS INuvio Vystavil : [redacted] Strana: 1 / 1
100

Fakturační protokol zhotovitel

Dfak 2
Číslo protokolu
07/2025

Protokol : Dílčí * X Konečný

Název stavby :	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Severkou, V Chaloupkách a Do Polí	Odp. vedoucí :	[redacted]	Divize :	Divize 02 - Výstavba
Investor :	Obec Brandýsek	Zástupce investora :	Ing. Henrieta Rydlová	Funkce :	Starostka obce
SoD / Obj :	R-06/12-2024	Začátek stavby : 09/2024	Termin dokončení :	Vyklizení :	

Předmět : (bez uvedení konkrétního rozsahu (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny) je protokol neplatný)

Popis předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Soupis provedených prací č. 07/2025 za období 04/2025	1	**2 224 384,91 Kč**	**2 224 384,91 Kč**
Ulice Olšanská I		326 234,15 Kč	326 234,15 Kč
Ulice Olšanská II		327 910,05 Kč	327 910,05 Kč
Ulice Olšanská III		514 456,47 Kč	514 456,47 Kč
Ulice Olšanská IV		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Olšanská V		0,00 Kč	0,00 Kč
Ulice Souběžná		954 739,47 Kč	954 739,47 Kč
Ulice K Potoku		171 869,27 Kč	171 869,27 Kč
Ulice Pod Severkou		50 866,20 Kč	50 866,20 Kč
Ulice V Chaloupkách		65 119,60 Kč	65 119,60 Kč
Ulice Do Polí		13 189,50 Kč	13 189,50 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla dle SOD celkem :	*10 390 705,11 Kč*	*bez DPH*	
Dílčí faktury		*Pozastávky*	
faktura č. 1	1 628 195,00 Kč		
faktura č. 2	1 042 344,96 Kč		
faktura č. 3	1 914 794,91 Kč		
faktura č. 4	634 443,64 Kč		
faktura č. 5	1 120 981,24 Kč		
faktura č. 6	2 224 384,91 Kč		
faktura č. 7			
faktura č. 8			
faktura č. 9			
faktura č.10			
Vyfakturovaná dílčí plnění včetně tohoto :	*8 565 144,66 Kč*		
Zbývá fakturovat :	*1 825 560,46 Kč*	*0,00 Kč*	

Cena celkem bez DPH :	2 224 384,91 Kč
DPH 15 % :	0,00 Kč
DPH 21 % :	467 120,83 Kč
Cena celkem včetně DPH :	2 691 505,74 Kč
- pozastávka :	
k úhradě celkem :	2 691 505,74 Kč

Dílo předáno : *bez vad a nedodělků ** *s vadami a nedodělky **

* - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :

Dne :	*Za zhotovitele předal :*	*Funkce :*	*Podpis :* [redacted]
30.04.2025	[redacted]	Stavbyvedoucí	
Dne :	*Za objednatele převzal :*	*Funkce :*	*Podpis :* [redacted]
30.04.2025	Ing. Henrieta Rydlová	Starostka obce	
Dne :	*Za objednatele odsouhlasil :* [redacted]	*Funkce :*	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČ: 00234168
DIČ: CZ00234168

Soupis provedených prací 07/2025 za období 04/2025

Stavba	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí	Zhotovitel	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Objekt	Ulice Olšanská 1		
Objednatel	Obec Brandýsek	Datum	30.04.2025

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období Kč	zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládovného a včetně úpravy plánu pro pokládku asfaltu	m2	560,00	500,000	60,000	0,000	113,79	56 895,00	6 827,40	0,00	63 722,40	13 381,70	77 104,10
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,00	0,000	5,000	0,000	2 900,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce šoupěte nebo hydrantu	kus	3,00	0,000	3,000	0,000	1 800,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, betonní koš obsypu, hutnění, zemních prac., odvozu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 II 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,00	0,000	549,000	11,000	297,09	0,00	163 102,41	3 267,99	166 370,40	34 937,78	201 308,18
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	560,00	0,000	549,000	11,000	19,60	0,00	10 760,40	215,60	10 976,00	2 304,96	13 280,96
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	560,00	0,000	549,000	11,000	228,86	0,00	125 644,14	2 517,46	128 161,60	26 913,94	155 075,54
8		dlažba šedá tl 6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	130,000		50,000	1 083,06	140 797,80	0,00	54 153,00	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9		odstranění silničních obrubníků	bm	68,00	88,000		0,000	151,92	10 330,56	0,00	0,00	10 330,56	2 169,42	12 499,98
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	150,00	100,000		50,000	610,00	61 000,00	0,00	30 500,00	91 500,00	19 215,00	110 715,00
11		podkladní vrstva z štěrku tl 10 cm vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy	m2	50,00	50,000		0,000	509,77	25 488,50	0,00	0,00	25 488,50	5 352,59	30 841,09
12		odstranění stáv.povrchu chodníku komplet	m2	120,00	120,000		0,000	367,25	44 070,00	0,00	0,00	44 070,00	9 254,70	53 324,70
13		napojení vpusti do žlabu v chodníku	ks	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
14		žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm, pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
15		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,08	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
16		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,00	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		Celkem							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Za zhotovitele	[redacted]	Za objednatele	Obec Brandýsek
Datum		Datum	30.04.2025
Jméno a příjmení		Jméno a příjmení	Ing. Hanuše Ruflová
Podpis	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s. [redacted]	Podpis	[redacted]

ndýsek
3 41
4168
234168

24 TDI

[illegible] za období: 04/2021

Stavba	Vyspravy povrchů v ulici Olšanská I a II Olšanská V, Smetanova, K Potoku, Pod Vavřenkou, V Chaloupkách a Do Polí	Zhotovitel	POZEMNÍ KONZUNKACE BOHEMIA a.s.
Objekt	Ulice Olšanská 2		
[illegible]	Ulice [illegible]	Datum	10.04.2021

0.000

[illegible]	[illegible]	Popis prvku	MJ	Množství celkem	Celkem vytěžováno	Ve zhotovení řádku	Zbývá vytěžit	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	Ve stávajícím období Kč	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Odstranění podkladu ≥ 100 mm vrstvy plochy přes 200 do 1000 m2 po vrstvách včetně odvozu na skládku a vlastníkovného a včetně úpravy plané pro pokládku nového	m2	580.00	580.000	80.000	0.000	113.70	56 835.00	9 103.20	0.00	65 938.20	13 856.02	79 794.22
		Vyškrvení úprava stěžního vrstvu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5.00	0.000	5.000	0.000	2 900.00	0.00	14 500.00	0.00	14 500.00	3 045.00	17 545.00
		Vyškrvení úprava stěžního vrstvu nebo vpusti do 200 mm zvýšením kovového hrnce - [illegible]	kus	1.00	0.000	3.000	0.000	1 800.00	0.00	5 400.00	0.00	5 400.00	1 134.00	6 534.00
		Rýgolit tříma nové stěny vpusti včetně nové betonové přípojky a napojení na nový kol DN 250 a dodání kompletní - [illegible]	kus	12.00	12.000		0.000	12 000.00	156 000.00	0.00	0.00	156 000.00	[illegible]	[illegible]
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	580.00	0.000	547.900	32.100	297.09	0.00	162 775.01	9 536.59	172 312.20	36 185.56	208 497.76
		Penetrace povrchu spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	580.00	0.000	547.900	32.100	19.02	0.00	10 138.84	629.16	11 388.00	2 391.48	13 779.48
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 40 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	580.00	0.000	547.900	32.100	278.86	0.00	125 302.39	7 746.61	133 049.00	27 940.29	160 989.29
		Dlažba betonová 6cm pokládka + materiál kompletní vč. Podkladních vrstev	m2	81.00	50.000		31.000	1 063.06	54 153.00	0.00	33 574.86	87 727.86	18 422.85	106 150.71
8	Tvarů C 07/20	odstranění silničních obrubníků	bm	105.00	105.000		0.000	151.97	15 951.89	0.00	0.00	15 951.89	3 349.84	19 301.44
		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	105.00	80.000		25.000	610.00	48 800.00	0.00	15 250.00	64 050.00	13 450.50	77 500.50
		podkladní vrstva z tl. 10 cm - vyrovnání - součástí je odstranění nevhodné vrstvy	m2	50.00	50.000		0.000	509.77	25 488.50	0.00	0.00	25 488.50	5 352.59	30 841.09
		odstranění stav povrchu chodníku kompletní	m2	81.00	81.000		0.000	367.25	29 747.25	0.00	0.00	29 747.25	6 246.92	35 994.17
		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	8.00	8.000		0.000	1 500.00	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	2 520.00	14 520.00
		žlab polymerbetonový s pozink ovanym roštem ≥ 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m	12.00	12.000		0.000	1 590.00	19 080.00	0.00	0.00	19 080.00	4 006.80	23 086.80
		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm pokládka, zásyp potrubí betonem a následně 1d až pod úrovně asf. vrstev vč. hutnění	m	136.00	136.000		0.000	3 287.08	447 042.88	0.00	0.00	447 042.88	93 879.00	540 921.88
		napojení kanalizace DN 250 do kaštelu	ks	2.00	2.000		0.000	3 000.00	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	1 260.00	7 260.00

Za zhotovitele: POZEMNÍ KONZUNKACE BOHEMIA a.s.

Za objednatele: Obec Brandýsek

Obec Brandýsek

58 ①

Soupis provedených prací / 0112023 za období 04/2023

Stavba	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Sauhéřna, K Potoku, Pod Vavřenkou, V Chrlenupkách a Do Polí	Zhotovitel	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Objekt	Ulice Olšanská 3		
Objednatel	Obec Brandýsek	Datum	30.04.2023

0.003

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období Kč	mysl Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po ucelených částech odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy plochy pro pokládku asfaltu	m2	590,00	500,000	90,000	0,000	124,10	62 050,00	11 169,00	0,00	73 219,00	15 375,99	88 594,99
		Vyškrabání úprava ručního výkopu nebo vpustí do 200 mm zvětšením mlýn	kus	2,00	0,000	2,000	0,000	2 900,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	1 218,00	7 018,00
3		Vyškrabání úprava ručního výkopu nebo vpustí do 200 mm zvětšením kruhové mříže, kanálové mříže hydrantu	kus	3,00	0,000	3,000	0,000	1 800,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž filtrus nové uliční vpusti včetně nové kritické přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, betonové kot. obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	12,00	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
5		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 60 mm včetně zapravení asfaltových zálivek	m2	590,00	0,000	535,400	54,600	297,39	0,00	159 081,99	16 221,11	175 293,10	36 809,45	212 092,55
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	590,00	0,000	535,400	54,600	19,60	0,00	10 493,84	1 070,16	11 564,00	2 428,44	13 992,44
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 1 6 40 mm včetně zapravení asfaltových zálivek	m2	590,00	0,000	535,400	54,600	228,88	0,00	122 531,84	12 495,76	135 027,40	28 355,75	163 383,15
8		dlažba kostka 8.6cm pokladka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,00	120,000		60,000	1 083,00	129 967,20	0,00	64 983,80	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9	pracl 8 09/20	odstranění stáv.povrchu chodníku kompletní	bm	190,00	190,000		0,000	357,25	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 653,28	84 430,78
10		pokládka silničních obrubníku 150/250/1000	bm	140,00	100,000		40,000	610,00	61 000,00	0,00	24 400,00	85 400,00	17 934,00	103 334,00
11		podkladní vrstva z kd 8 10 cm- vyrovnání - množství je odběrem navrhované vrstvy	m2	100,00	100,000		0,000	509,77	50 977,00	0,00	0,00	50 977,00	10 705,17	61 682,17
12		nasazení svodu do žlabu v chodníku	m2	8,00	8,000		0,000	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
13		Žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	ks	12,00	12,000		0,000	1 590,00	19 080,00	0,00	0,00	19 080,00	4 006,80	23 086,80
14		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp obsyp betonem a nadhrnutí kd až pod drenáž asf.směs vč. hutnění	m	136,00	136,000		0,000	3 287,00	447 042,88	0,00	0,00	447 042,88	93 879,00	540 921,88
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	m				0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

Za zhotovitele	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.	Za objednatele	Obec Brandýsek
Datum		Datum	30.04.2023
Jméno a příjmení		Jméno a příjmení	Ing. Hannelore Rydlová
Podpis		Podpis	

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA

Obec Brandýsek

Za

[illegible] ze dne [illegible] 2021 za období 04/2021

Stavba: Vyměna povrchů v ulici Olšanská I a II Olšanská V, Sasebářná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Pole

Objekt: Ulice Olšanská 4

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: [illegible] KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2021

0.001

[illegible]	[illegible]	Popis prvku	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za množství celkem v Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Celkem celkem	DPH 21%	Celkem včetně DPH
		Odstranění povrchu tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po vrstvách včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	805,000	539,100		65,900	126,10	66 907,31	0,00	8 178,19	75 085,50	15 768,01	90 853,51
		Výškové úprava uličního vtoku nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	3,000		2,000	2 900,00	8 700,00	0,00	5 800,00	14 500,00	3 045,00	17 545,00
		Výšková úprava uličního vtoku nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	3,000		0,000	1 800,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00
4		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové kalové přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletní - těleso, rám s mříží, bahenní koš, nátěry, nutnění, zemních prací navážky a skládkovného	kus	12,000	12,000		0,000	13 000,00	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	32 760,00	188 760,00
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	805,000	539,100		65,900	297,09	160 161,22	0,00	19 876,23	179 739,45	37 745,28	217 484,73
6		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	805,000	539,100		65,900	19,80	10 588,36	0,00	1 294,04	11 858,00	2 490,18	14 348,18
7		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 40 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	805,000	539,100		65,900	228,85	123 378,43	0,00	15 081,87	138 460,30	29 076,06	167 536,36
8		dlažba šedá tl 8cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	180,000	170,400		9,600	1 083,08	184 553,42	0,00	10 397,38	194 950,80	40 939,67	235 890,47
9	faktura č. 06/20	odstranění stáv. povrchu chodníku komplet	m2	193,000	180,000		0,000	387,25	69 777,50	0,00	0,00	69 777,50	14 653,28	84 430,78
10		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000	bm	140,000	128,000		11,400	610,00	78 448,00	0,00	6 954,00	85 402,00	17 934,42	103 336,42
11		podkladní vrstva z 50 tl. 10 cm- vyrovnání - srovnání a odtažení nevhodné vrstvy	m2	150,000	150,000		0,000	506,77	76 465,50	0,00	0,00	76 465,50	16 057,76	92 523,26
12		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	9,000	9,000		0,000	1 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	2 835,00	16 335,00
13		žlab polymerbetonový s pozinkovaným rostem tl 10cm pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace	m2	13,500	13,500		0,000	1 590,00	21 465,00	0,00	0,00	21 465,00	4 507,65	25 972,65
14		kanalizace DN 250 z KG trubek DN+ - výkop 90 cm,pokládka - zásyp potrubí betonem a nádrdně 50 nad povrch asf vrstev vč. hutnění	m	134,000	134,000		0,000	3 287,08	440 458,72	0,00	0,00	440 458,72	92 458,43	532 917,15
15		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	2,000	2,000		0,000	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00

[illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible]

Za zhotovitele: [illegible] KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

PKB [illegible]

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

[illegible]

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2021

Jméno a příjmení: Ing. Hermina Rydlová

Podpis:

Obec Brandýsek
IČ 273 41
00234168
CZ00234168 ①

Soupis provedených prací č. 07/2021 ze dne 30.04.2021

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soudětná, K Potoku, Pod Vavřenkou, V Chloupkách a Do Polí

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Objekt: Ulice Olšanská 5

Datum: 30.04.2021

Objednatel: Obec Brandýsek

0.003

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulé období Kč	ve sledovaném období Kč	rozdíl Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena celkem s DPH
1		Odstranění vrchní vrstvy asfaltových vrstev II 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po silnicích včetně naložení na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu	m2	850,000	850,000		0,000	77,07	73 216,50	0,00	0,00	73 216,50	15 375,47	88 591,97
2		Výškové úpravy uličního vtoku nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	12,000	12,000		0,000	2 900,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	7 308,00	42 108,00
3		Výškové úpravy uličního vtoku nebo vpusti do 200 mm zvýšením kanalizačního hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	14,000		0,000	1 800,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	5 292,00	30 492,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 S 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	850,000	850,000		100,000	297,00	252 520,50	0,00	29 704,00	282 235,50	59 269,47	341 504,97
5		Penetrační živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	850,000	850,000		100,000	11,60	9 860,00	0,00	1 160,00	11 020,00	2 314,20	13 334,20
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek	m2	850,000	850,000		100,000	228,88	194 531,00	0,00	22 886,00	217 417,00	45 657,57	263 074,57
7		dočištění krajů a ručně pokládka - malování kompletní vč. Podkladních vrstev	m2	350,000	350,000		45,000	1 063,06	379 071,00	0,00	48 737,70	427 808,70	89 839,83	517 648,53
8		odstranění stáv. povrchu chodníku kompletní	m2	350,000	350,000		45,000	387,25	135 537,50	0,00	18 526,25	145 063,75	30 463,39	175 527,14
9	pracl č. 06/20	odstranění silničních obrubníků	bm	150,000	150,000		33,000	151,92	22 788,00	0,00	5 013,36	27 801,36	5 838,28	33 639,64
10		pokladka silničních obrubníků 150/250/1000 na betonu	bm	150,000	150,000		33,000	810,00	91 800,00	0,00	20 130,00	111 930,00	23 449,30	135 379,30

Za zhotovitele: [redacted] UNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

[redacted]

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2021

Jméno a příjmení: Ing. Kamila Ryd[illegible]

Podpis:

Obec Brandýsek

[redacted]

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Soběšná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chalupníkách a Do Polí

Objekt: Ulice K Potoku

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2025

0.003

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za měsíc v období Kč	Ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena celkem s DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 do úseků včetně odvozu na skládku a vnitrostaveništní a včetně úpravy ploch pro pokládku asfaltu	m2	300,000	300,000	90,000	0,000	152,67	45 786,00	13 735,80	0,00	59 521,80	12 499,58	72 021,38
2		Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	6,000	0,000	4,000	0,000	2 900,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	2 436,00	14 036,00
3		Výškové úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením kanalizační mříže, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	0,000	4,000	0,000	1 800,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 80 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	390,000	0,000	255,400	134,600	297,09	0,00	75 876,79	39 988,31	115 865,10	24 331,67	140 196,77
5		Postřik živičné spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	390,000	0,000	255,400	134,600	19,80	0,00	5 005,84	2 638,16	7 644,00	1 605,24	9 249,24
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	390,000	0,000	255,400	134,600	228,98	0,00	58 450,84	30 804,56	89 255,40	18 743,63	107 999,03

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2025

Jméno a příjmení:

Podpis:

Obec Brandýsek

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí

Objekt: Ulice Souběžná

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2025

0 003

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vykazovaném období	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za množství období kč	Ve sledovaném období kč	Zbývá kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
1		Odstranění podkladní a 100 mm strojně po částech včetně nakládky na dopravní prostředek a vrácení zpětné plochy po pokládce asfaltů	m2	1 330,000	1 000,000	330,000	0,000	94,82	94 820,00	31 293,00	0,00	126 113,00	26 483,73	152 609,73
2		Výškové upravy uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	14,000	0,000	14,000	0,000	2 900,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	8 526,00	49 126,00
3		Výškové úpravy uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	22,000	0,000	22,000	0,000	1 800,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	8 316,00	47 916,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 80 mm včetně zajištění pohltivých zřívek	m2	1 330,000	0,000	1 241,400	88,600	297,09	0,00	368 807,53	26 322,17	395 129,70	82 977,24	478 106,94
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 330,000	0,000	1 241,400	88,600	11,60	0,00	14 400,24	1 027,36	15 428,00	3 239,88	18 667,88
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl. 40 mm včetně zapálení asfaltových zřívek	m2	1 330,000	0,000	1 241,400	88,600	228,88	0,00	284 106,80	20 277,00	304 383,80	63 920,60	368 304,40
7		podkladní vrstva z kd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odfrézování nevhodné vrstvy	m2	300,000	0,000	300,000	0,000	506,77	0,00	152 031,00	0,00	152 031,00	32 115,51	185 046,51
8		výměna kan. poklopu	ks	2,000	0,000	2,000	0,000	5 500,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	2 730,00	15 730,00
9	[illegible] 05/20	odstranění opěrné zídky tl. 16cm	m	14,000	14,000		0,000	905,71	12 679,94	0,00	0,00	12 679,94	2 662,79	15 342,73
10		[illegible] pod zdí bude realizován prostý základ do hloubky 30 cm. Zídka bude provedena svislá [illegible]	m	14,000	14,000		0,000	3 915,89	54 822,46	0,00	0,00	54 822,46	11 512,72	66 335,18
11		výměna nožního konzolu za nový	ks	2,000	0,000	2,000	0,000	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
12		pokládka silničních obrubníků 150/250/1000					40,000	799,36	159 870,00	0,00	31 974,00	191 844,00	40 287,24	232 131,24

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
Datum:
Jméno a příj. mon.:
Podpis:

Za objednatele: Obec Brandýsek
Datum: 30.04.2025
Jméno a příjmení: Ing. Hanuška Rýdlová
Podpis:

(F) (Fc

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I a Olšanská V, Soubělná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chalouptkách a Do Polí

Objekt: Ulice V Chalouptkách

Objednatel: Obec Brandýsek

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 15.04.2021

3.003

P.Č.	Kód položky	Popis položky	M.J.	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve stavebním deníku	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za množství zbývá Kč	ve stavebním deníku Kč	zbývá Kč	Cena celkem	[illegible]	[illegible]
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po částech včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů	m2	280,000	0,000	280,000	0,000	232,57	0,00	65 119,60	0,00	65 119,60	13 675,12	78 794,72
2		Výšková úprava uličního vtoku nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	0,000		3,000	2 900,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
3		Výšková úprava uličního vtoku nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	2,000	0,000		2,000	1 800,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	756,00	4 356,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 80 mm včetně zapravení asfaltových pásů	m2	280,000	0,000		280,000	297,09	0,00	0,00	83 185,20	83 185,20	17 468,89	100 654,09
5		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	280,000	0,000		280,000	19,60	0,00	0,00	5 488,00	5 488,00	1 152,48	6 640,48
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zapravení asfaltových pásů	m2	280,000	0,000		280,000	228,86	0,00	0,00	64 080,80	64 080,80	13 456,97	77 537,77

Za firmu: Soubor [illegible] POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 15.04.

Jméno a příjmení: Ing. [illegible]

Podpis:

Obec Brandýsek

24

[illegible] 2025 za období 04/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská (ul Olšanská V. Soukáčna, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Pole

Objekt: Ulice Pod Veverkou

Objednatel: Obec Brandýsek

Dodavatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 10.04.2025

0 003

P.č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Odhad výkaz.množství	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za množství období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena celkem DPH
1		Odstranění podkladu tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po uličních včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy plánu pro podkladku zatěžkí	m2	860,000	300,000	560,000	0,000	17,07	20 121,00	50 868,20	0,00	73 987,20	15 537,31	89 524,51
2		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	0,000		10,000	2 900,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	6 090,00	35 090,00
3		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	15,000	0,000		15,000	1 800,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	5 670,00	32 670,00
4		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl 60 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	960,000	0,000		960,000	297,00	0,00	0,00	285 200,40	285 200,40	59 892,34	345 092,74
5		Postřik živičný spojovací ze silničního asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	960,000	0,000		960,000	11,60	0,00	0,00	11 136,00	11 136,00	2 338,56	13 474,56
6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tl 40 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	960,000	0,000		960,000	228,86	0,00	0,00	219 705,60	219 705,60	46 138,18	265 843,78

Za stavbu: Strojní pravidla POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 10.04.2025

Jméno a příjmení: [illegible]

Podpis:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BO[illegible]

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 10.04.2025

Jméno a příjmení: Ing. Hana[illegible]

Podpis:

[illegible]ec Brandýsek
PSČ 273 41
IČ: 00234168
[illegible]

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I a II Olšanská V, Soubážná, K Potoku, Pod Vrentkou, V Chaloupkách a Do Polí

Objekt: Ulice Do Polí

Oddíl:

Zhotovitel: PODZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 30.04.2024

		Odstranění podkladu ∥ 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně vývozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro podkladní vrstvu	m2	550,000	500,000	50,000	0,000	111,70	58 895,00	5 889,50	0,00	62 584,50	[illegible]	[illegible]
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	0,000		3,000	2 900,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	1 827,00	10 527,00
		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	0,000		3,000	1 400,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	[illegible]	[illegible]
		Montáž litinové nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - litinová rám s mříží, betonový koš, nástřep, hutnění, zemnící pásek, pletivo a stávkování	kus	4,000	4,000		0,000	13 030,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	10 920,00	62 920,00
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 II 50 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	550,000	0,000		550,000	297,00	0,00	0,00	163 350,50	163 350,50	34 313,60	[illegible]
		Postřik živičný emulgovaný ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	550,000	0,000		550,000	19,60	0,00	0,00	10 780,00	10 780,00	2 263,80	13 043,80
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 II 40 mm včetně zapálení asfaltových zálivek	m2	550,000	0,000		550,000	228,80	0,00	0,00	125 873,00	125 873,00	26 433,33	[illegible]
		dlažba kostka II form pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev	m2	78,000	0,000		78,000	1 083,06	0,00	0,00	84 478,68	84 478,68	17 740,52	[illegible]
	pracl č. 06/20	odstranění žlabovky vč. Podkladu	bm	48,000	48,000		0,000	220,35	10 576,80	0,00	0,00	10 576,80	2 221,13	[illegible]
		pokládka vnitřních obrubníků 150/250/1000	bm	65,000	0,000		65,000	610,00	0,00	0,00	39 650,00	39 650,00	8 326,50	[illegible]
		provizorní vrstva z 50 ti 10 cm- vymýtání - souvislá je odfrézení původní vrstvy	m2	200,000	200,000		0,000	500,77	101 954,00	0,00	0,00	101 954,00	21 410,34	[illegible]
		odstranění stěn prvnímu chodníku komplet	m2	56,000	56,000		0,000	367,25	20 566,00	0,00	0,00	20 566,00	4 318,86	24 884,86
		napojení svodu do žlabu v chodníku	ks	5,000	0,000	5,000	0,000	1 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 575,00	[illegible]
		Úklid pojezdnicí komory s pozinkovaným roštem ∥ 10cm pro napojení svodů přes chodník do revizních komůrek	m	6,000	0,000		6,000	1 590,00	0,00	0,00	9 540,00	9 540,00	2 003,40	[illegible]
		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka zásyp potrubí písekem a náčelně 1d až po úroveň asf vrstev vč. hutnění	m	63,000	63,000		0,000	3 267,06	207 086,04	0,00	0,00	207 086,04	43 488,07	[illegible]
		napojení kanalizace DN 250 do šachty	ks	1,000	1,000		0,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00

Za zhotovitele: PODZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Za objednatele: Obec Brandýsek

Datum: 30.04.2024

Jméno a příjmení: Ing. [illegible]

Podpis:

Obec Brandýsek
PSČ 273 41