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Obec Brandýsek

Slánská 62

Brandýsek

Věc: Vyúčtování za DOKONČENÉ PRÁCE realizované během letních měsíců

Dle schváleného rozpočtu pro rok 2025 Zastupitelstvem obce Brandýsek dne 9/12/2024, číslo
usnesení 2024/7ZO/4 a dle rozpisu rozpočtu pro rok 2025 schváleného Radou obce Brandýsek
dne 16/12/2024, číslo usnesení 2024/25RO/3 Vám předkládáme vyúčtování podmíněného
příspěvku od obce Brandýsek na neinvestiční akce, které byly dokončeny do 31/8/2025.

Jelikož se jedná o několik významných finančních položek, nelze čekat na proplacení až po
uplynutí dalšího čtvrtletí. Na dokončené práce již byly vystaveny faktury, a tudíž prosíme o
zaslání finanční prostředků na náš účet, aby byla příspěvková organizace schopna hradit včas
své závazky. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly uvolněny finanční prostředky za vynaložené
náklady za měsíc duben, květen a červen, dostáváme se do nepříjemné finanční situace ohledně
splácení běžných faktur.

Děkujeme za spolupráci a rychlou reakci.

V Brandýsku dne 1/9/2025

Mg . Martina Čermáková
ředitelka ZŠ a MŠ Brandýsek



podmíněný příspěvek od obce Brandýsek na neinvestiční akce - DOKONČENO 08/2025

DDHM (650) Číslo faktury Částka v KČ

DryPol odváděni vlhkosti 200048 36 745,00
DryPol odváděni vlhkosti 200049 36 745,00
DryPol odvádění vlhkosti 200050 36 745,00
Xiaomi Redmi Note 12 (tel. Kancelář) 200099 " 4 989,00
panasonic KX-TG6811FXB quattro (tel.MŠ) 200100 6 499,00
nabIjeci vozík na NTB - MANHATTAN 32 mist 200150 22 439,00
Xiaomi Redmi Note 14 (tel.družina) 200166 4 490,00
Celkem v 1. čtvrtletí 148 652,00
Nerez pracovní stůl s policí 200223 13 915,00
Celkem v 2. čtvrtletí 13 915,00
šatní nábytek budova C DOKONČENO 08/2025 200502 399 999,97



podmíněný příspěvek od obce Brandýsek na neinvestiční akce - DOKONČENO 08/2025

MŠ - oprava vIceúčelové
Cislo faktury Castka v KC

herny (290)

podlaha 200478 147 128,00
oprava zdi 200435 40 550,00
výmalba 200449 . 15 922,00
výměna oken 200434 115 823,32
Celkem 319 423,32

Plánované rozpočtované náklady na rekonstrukci vIceúčelové herny v MŠ činily 290.000,00 KČ.
Skutečné náklady byly 319.423,32 KČ.
Rozdíl 29.423,32 KČ vznikl zejména z důvodu vIceprací na opravované podlaze.
Pokud zřizovatel zašle v rámci podmíněného příspěvku pouze původní předpokládanou výši nákladů,
rozdíl budeme řešit v rámci úspor v odsouhlaseném rozpočtu.



podmíněný příspěvek od obce Brandýsek na neinvestiční akce -DOKONČENO 08/2025

ZŠ šatny budova C Číslo faktury Částka v KČ

demontáž 200438 65 490,00
podlaha 200477 299 526,00
celkem 365 016,00

Viz naše žádost ze dne 9/7/2025.


