
Rekonstrukce chodníků v obci Brandýsek 
Smlouva o dílo č. R­25/22­2025 
Zhotovitel: Valmarstav s.r.o. 
Objednatel: Obec Brandýsek 
Část I ­ úseky 1­5 

Úsek  Etapa  Zahájení  Dokončeni 
Úsek Veverka  Příprava staveniště  25.09.2025  30.09.2025 
Úsek Veverka  Demoliční práce  01.10.2025  06.10  2025 
Úsek Veverka  Zemní práce  07.10.2025  10.10.2025 
Úsek Veverka  Pokládka obrubníku  13.10.2025  15.10.2025 
Úsek Veverka  Pokládka dlažby  16.10.2025  20.10.2025 
Úsek Veverka  Úpravy terénu a okolí  21.10.2025  23.10.2025 
Úsek Veverka  Kontrola a předání úseku  24.10.2025  28.10.2025 
Průchod za  Veverkou  Příprava staveniště  29.10.2025  03.11.2025 
Pruchod za  Veverkou  Demoliční práce  04.11.2025  07  11  2025 
Pruchod za  Veverkou  Zemní práce  10.11.2025  13.11.2025 
Pruchod za  Veverkou  Pokládka obrubníku  14.11.2025  18.11.2025 
Pruchod za  Veverkou  Pokládka dlažby  19.11.2025  21.11.2025 
Pruchod za  Veverkou  Úpravy terénu a okolí  24.11.2025  26.11.2025 
Pruchod za  Veverkou  Kontrola a předáni úseku  27.11.2025  01.12.2025 
U Mateřské  školy  Příprava staveniště  02.12.2025  05.12.2025 
U Mateřské  školy  Demolični práce  08.12.2025  11.12.2025 
U Mateřské  školy  Zemni práce  12.12.2025  17.12.2025 
U Mateřské  školy  Pokládka obrubníku  18.12.2025  22.12.2025 
U Mateřské  školy  Pokládka dlažby  23.12.2025  25.12.2025 
U Mateřské  školy  Úpravy terénu a okolí  26.12.2025  30.12.2025 
U Mateřské  školy  Kontrola a předání úseku  31.12.2025  02.01  .2026 
Škola C  Příprava staveniště  05.01.2026  08.01  .2026 
Škola C  Demoliční práce  09.01.2026  14.01  .2026 
Škola C  Zemni práce  15.01.2026  20.01  .2026 
Škola C  Pokládka obrubniku  21.01.2026  23.01  .2026 
Škola C  Pokládka dlažby  26.01.2026  28.01.2026 
Škola C  Úpravy terénu a okolí  29.01.2026  02.02.2026 
Škola C  Kontrola a předání úseku  03.02.2026  05.02.2026 
Škola A  Příprava staveniště  06.02.2026  11.02.2026 
Škola A  Demoliční práce  12.02.2026  17  02  2026 
Škola A  Zemní práce  18.02.2026  23.02.2026 
Škola A  Pokládka obrubníku  24.02.2026  26.02.2026 
Škola A  Pokládka dlažby  27.02.2026  03.03.2026 
Škola A  Úpravy terénu a okolí  04.03.2026  06.03.2026 
Škola A  Kontrola a předání úseku  09.03.2026  11.03.2026 

Celkem 
dokončeni části:  11  032026 

ValMarstav s.r.o. 
Pražská 

ičo: 

Obec Brandýsek 
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Rekonstrukce chodníků v obci Brandýsek 
Smlouva o dilo č. R­25/22­2025 
Zhotovitel: Valmarstav s.r.o. 
Objednatel: Obec Brandýsek 
Část 2 ­ úseky 6­9 

..rÚjék .  .. Etaa . .  Záájěňí.  DókoňČéňí 
Ulice Horni a Školní  Příprava staveniště  12.03 2026  17.03.2026 
Ulice Horni a Školní  Demoliční práce  18.03 2026  23.03.2026 
Ulice Horní a Školní  Zemní práce  24.03 2026  26.03.2026 
Ulice Horni a Školní  Pokládka obrubníků  27.03 2026  31.03.2026 
Ulice Horni a Školni  Pokládka dlažby  01.04.2026  03.04.2026 
Ulice Horni a Školni  Úpravy terénu a okolí  06.04.2026  08.04.2026 
Ulice Horni a Školni  Kontrola a předáni úseku  09.04 2026  13.04.2026 
Ke Třebusicům  Příprava staveniště  14.04.2026  17.04.2026 
Ke Třebusicům  Demoliční práce  20.04.2026  23.04.2026 
Ke Třebusicúm  Zemní práce  24.04.2026  28.04.2026 
Ke TřebusicĹim  Pokládka obrubníků  29.04.2026  01.05.2026 
Ke Třebusicúm  Pokládka dlažby  04.05.2026  06.05.2026 
Ke Třebusicům  Úpravy terénu a okolí  07.05.2026  11.05.2026 
Ke Třebusicům  Kontrola a předání úseku  12.05.2026  14.05.2026 
Kolem zdravotního střediska  Připrava staveniště  15.05.2026  20.05.2026 
Kolem zdravotního střediska  Demolični práce  21 05.2026  25.05.2026 
Kolem zdravotního střediska  Zemní práce  26.05.2026  28.05.2026 
Kolem zdravotního střediska  Pokládka obrubníku  29.05.2026  02.06.2026 
Kolem zdravotního střediska  Pokládka dlažby  03.06.2026  05.06.2026 
Kolem zdravotního střediska  Úpravy terénu a okoli  08.06 2026  10.06.2026 
Kolem zdravotního střediska  Kontrola a předání úseku  11.06.2026  15.06.2026 
Lipová až po zastávku bus  Příprava staveniště  16.06.2026  19.06.2026 
Lipová až po zastávku bus  Demoliční práce  22.06.2026  24.06.2026 
Lipová až po zastávku bus  Zemni práce  25 06.2026  29.06.2026 
Lipová až po zastávku bus  Pokládka obrubníků  30.06.2026  02.07.2026 
Lipová až po zastávku bus  Pokládka dlažby  03.07.2026  07.07.2026 
Lipová až po zastávku bus  Úpravy terénu a okoli  08.07.2026  10.07.2026 
Lipová až po zastávku bus  Kontrola a předání úseku  13.07.2026  15.07.2026 

Celkem 
dokončeni části:  15 07 2026 

Rezerva dle potřeby 11 dní. Celkem 210 pracovních dni. 

ValMarstav s.r.o. 
Pražská 530/21 
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