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DODATEK č. 1 

 

uzavřený mezi 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená: 

č. smlouvy:  SMLD-0921/00066001/2024 

 

 dále jen „Objednatel č. 1“  

 a 

 

            Obec Pchery  

            se sídlem: č.p. 333, 273 08 Pchery-Humny  

            zastoupená: Ing. Lucií Turanovou, starostkou obce  

            IČO: 00234788  
            bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
            číslo účtu: 5634230329/0800  
           usnesení č.: Usnesení č. 15 ze dne 12.08.2024  
 

            dále jen Objednatel č. 2 

 a 

 

 Obec Brandýsek  

            se sídlem: Slánská 62, Brandýsek 273 41  

            zastoupená: Ing. Henrietou Rydlovou, starostkou obce  

            IČO: 00234168  
            bankovní spojení: ČSOB a.s.  
            číslo účtu: 73103983/0300  
            usnesení č.: Unesení č. 16 ze dne 02.09.2024  
 

            dále jen Objednatel č. 3 

 na straně jedné 

  

 a 

 

 

mailto:podatelna@ksus.cz


 

  ALGON, a.s. 

se sídlem:   Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

IČO:   284 20 403 

DIČ:   CZ28420403 

zastoupená: Petrem Študlarem, předsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.:78-2124090297/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403 

č. smlouvy:  16-24-0077 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

  

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li 

odkazováno pouze na jednoho z nich.) 

PREAMBULE 

 
1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 01.10.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem 

jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „III/23642 Brandýsek - Pchery“ (dále jen 

„Smlouva“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 

§ 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento 

dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 

 

2.  

a. Prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „III/23642 Brandýsek - Pchery“ 
dochází z důvodu neočekávaných a nepředvídatelných skutečností, které detailně 
propsány v oddíle 2b preambule tohoto dodatku. Jednotlivé skutečnosti vznikly při 
realizaci objektu SO 101 silnice III/23642, dále pak na objektech splaškové a dešťové 
kanalizace. Tato nepředvídatelná změna díla navyšuje časovou náročnost realizace díla 
o 80 kalendářních dnů. 

b. Během stavebních prací bylo zjištěno, že pro řádnou realizaci předmětu Smlouvy je 
nutno třeba provést následující vícepráce: 

a. Nahrazení odstranění asfaltového krytu bouráním místo frézováním 
z důvodu malé tloušťky stávajícího asfaltového souvrství v km 1,8-2,68. 

Nižší mocnost krytu byla zjištěna až na základě průzkumů prováděných 
před zahájením realizace díla a nebyla předpokládána zadávací 
dokumentací.  

b. Přetřídění odtěženého kamenného štětu z podloží vozovky ze třetí do páté 
třídy těžitelnosti. Původní rozpočet neobsahuje pátou třídu těžitelnosti. 
Štětová vrstva byla zjištěna až na základě průzkumů prováděných před 
zahájením realizace díla a nebyla předpokládána zadávací dokumentací. 

c. Odstranění zbytkové vrstvy kamenného štětu z podloží vozovky a náhrada 
této odtěžené vrstvy jemnozrnným materiálem vhodným pro vápennou 
stabilizaci. Bylo nutno provést, aby bylo možno realizovat vápennou 

stabilizaci v navržené tloušťce 400mm. 



d. Předrcení vytěžených stávajících asfaltů z důvodu jejich následného 
zpracování jako plnivo do vrstvy studené recyklace v km 0,3-1,2.Tento 

postup byl navržen z důvodu cenové úspory. V původním rozpočtu nebylo 
počítáno, že stávající asfalty budou klasifikovány do třídy odpadů ZAS T3 

a ZAS T4. 

e. Přetřídění výkopu dešťové kanalizace na základě geotechnické zprávy do 
třídy těžitelnosti 3 a 5. V původním rozpočtu nebylo počítáno s třídou 
těžitelnosti 5 

f. Přetřídění výkopu splaškové kanalizace na základě geotechnické zprávy do 
třídy těžitelnosti 3 a 5. V původním rozpočtu nebylo počítáno s třídou 
těžitelnosti 5 

g. Nepředpokládaná realizace splaškové kanalizace v úseku 74 m, reagující 

na havarijní stav zjištěný až při jejím odkrytí. Bez realizace tohoto úseku by 
kanalizace byla nespojitá a tedy nefunkční.  

Z důvodu provedení těchto dodatečných prací nutných k provedení předmětu díla je 
nutné prodloužit dobu pro realizaci díla o 80 kalendářních dnů.  

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy: 

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit  

a předat Objednateli do 10 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli“. 

se nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit  

a předat Objednateli do 10 měsíců a 80 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli“. 

 

2. Příloha č. 4 Smlouvy – Časový plán výstavby – časový harmonogram se nahrazuje Přílohou č. 1 

tohoto dodatku – Aktualizovaný časový harmonogram 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním 

znění. 

2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto 

účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, objednatelem.  

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický 
originál. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 



 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Aktualizovaný časový harmonogram 

 

 

 

 Za Zhotovitele Za Objednatele č. 1 

 

V………………….…..dne……………… V………………………dne…….…… 

 

 

 

 ..................................................................   .................................................................. 

  ALGON, a.s.    

Petr Študlar, předseda představenstva Krajská správa a údržba silnic 

  Středočeského kraje, p. o. 
    

    

 

 

 Za Objednatele č. 2 Za Objednatele č. 3 

 

V………………….…..dne……………… V………………………dne…….…… 

 

 

 

 ..................................................................   .................................................................. 

  Obec Pchery  Obec Brandýsek 

 Ing. Lucie Turanová, Ing. Henrieta Rydlová,  

 starostka obce starostka obce 

 

Podepsal Petr Študlar
Datum: 2026.05.07 
08:29:54 +02'00'



Akce:

Předání staveniště: 26 05 2025

Zahájení prací : 

termín ukončení realizace:

zimní technologická přestávka:

termín vyklizení staveniště 

Měsíc

Den # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 2 3 4

Předání staveniště
Zahájení prací

SO 101 Silnice km 1,80330-2,68125

Kácení

Odstranění stávajících konstrukcí

Zemní práce

Sanace akt ivní zóny, realizace konstrukčních vrstev

Pokládka asfaltových vrstev

Dopravní značení

Ostatní konstrukce a práce,přesun hmot

SO 101 Silnice km 2,68125-3,24721

Odstranění stávajících konstrukcí

Pokládka asfaltových vrstev

Dopravní značení

Ostatní konstrukce a práce,přesun hmot

SO 101 Silnice km 1,19519- 1,62495

Odstranění stávajících konstrukcí

Zemní práce

Sanace akt ivní zóny, realizace konstrukčních vrstev

Dlažba + obruby

Pokládka asfaltových vrstev

Dopravní značení

Ostatní konstrukce a práce,přesun hmot

SO 101 Silnice km 1,62495 - 1,82030

Odstranění stávajících konstrukcí

Zemní práce

Sanace akt ivní zóny, realizace konstrukčních vrstev

Dlažba + obruby

Pokládka asfaltových vrstev

Dopravní značení

Ostatní konstrukce a práce,přesun hmot

SO 101 Silnice km 0,0000-1,19519

Kácení

Odstranění stávajících konstrukcí

Zemní práce

Sanace akt ivní zóny, realizace konstrukčních vrstev

Dlažba + obruby

Pokládka asfaltových vrstev

svodidla

Dopravní značení

Ostatní konstrukce a práce,přesun hmot

SO 102 Popustky

Realizace propustků

SO 103 Sjezdy

Realizace sjezdů

SO 201 Zárubní zeď km 0,180-0,163

Realizace zárubní zdi

SO 202 Zárubní zeď km 0,320-0,430

Realizace zárubní zdi

SO 104 Veřejný prostor Brandýsek

Konstrukční vrstvy

Dlažba + obruby

SO 401 VO (Brandýsek)

Realizace VO

Dešťová kanalizace

Realizace dešťové kanalizace

Splašková kanalizace

Realizace splaškové kanalizace

Výsadba

Realizace výsadby

Dokončení a předání díla

Vyklizení staveniště

DNE 7.4.2026

Legenda:

I. Etapa

2. Etapa

Poznámka:

z důvodu klimatických podmínek je předpoklad, že 
sázení stromů by proběhlo v říjnu 2026

červenec 2026 Srpen 2026 Září 2026

5.6. 2025 

říjen 2025červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 únor 2026 březen 2026Květen 2025

27.8.2026

18.12.2025-1.3.2026

do 10 dnů od ukončení realizace stavby

listopad 2025 prosinec 2025 duben 2026 květen 2026leden 2026 červen 2026

Č A S O V Ý  a F I N A N Č N Í   H A R M O N O G R A M

III/23642 Brandýsek Pchery

ZIMNÍ TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA


