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Název stavby : Odp.vedoucí : Divize : 

Investor : Zástupce investora : Funkce :

SoD / Obj : R-06/12-2024 Začátek stavby : 09/2024 Termín dokončení : Vyklizení :

MJ 

1

bez DPH

faktura č.  1
faktura č.  2
faktura č.  3
faktura č.  4
faktura č.  5
faktura č.  6
faktura č.  7
faktura č.  8
faktura č.  9
faktura č.10

0.00 Kč

Dílo předáno :

Dne :

5/28/2025

Dne :

5/28/2025

Dne :

146,510.22 Kč 146,510.22 Kč

IČ : 477 81 734, DIČ : CZ 477 81 734, Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 11181
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 

Ing. Henrieta Rydlová Starostka obce

Za objedntale odsouhlasil : Funkce : Podpis :

Stavbyvedoucí
Za objednatele převzal : Funkce : Podpis :

* - nehodící se škrtněte

Předání protokolu :
Za zhotovitele předal : Funkce : Podpis :

Fakturace dle SOD 9,797,102.92 Kč

Vícepráce k dodatku II 2,761,221.18 Kč

bez vad a nedodělků * s vadami a nedodělky *

1,120,981.24 Kč
k  úhradě celkem :2,224,384.91 Kč

1,197,947.71 Kč

3,341,077.63 Kč
34,010.55 Kč

1,628,195.00 Kč
Cena celkem včetně DPH : 3,341,077.63 Kč1,042,344.96 Kč

1,914,794.91 Kč
- pozastávka :634,443.64 Kč

Dílčí faktury Pozastávky DPH 15 % : 0.00 Kč
DPH 21 % : 579,856.45 Kč

Vícepráce nové položky 731,022.32 Kč 731,022.32 Kč

Přehled fakturace :

Cena díla po změnách celkem : 12,558,324.10 Kč Cena celkem bez DPH : 2,761,221.18 Kč

Ulice v Chaloupkách 280,926.20 Kč 280,926.20 Kč
Ulice Do Polí 612,311.61 Kč 612,311.61 Kč

Ulice Olšanská 5 0.00 Kč 0.00 Kč
Ulice Souběžná 186,327.87 Kč 186,327.87 Kč

Ulice Olšanská 4 9,639.23 Kč 9,639.23 Kč

Ulice Olšanská 1 1,949.51 Kč 1,949.51 Kč

Ulice Olšanská 3 0.00 Kč 0.00 Kč
Ulice Olšanská 2

Předmět : ( bez uvedení konkrétního rozsahu ( výměra, počet, MJ, jednotkové ceny ) je protokol neplatný )
Popis předmětu    Cena za MJ Cena celkem 

Vícepráce k dodatku II 2,761,221.18 Kč 2,761,221.18 Kč

Obec Brandýsek Ing. Henrieta Rydlová Starostka obce

05/2025 5/2025

Protokol : Dílčí * Konečný *

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, 
K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí Divize 02 - Výroba

Vícepráce 
Dfak 2

 Číslo protokolu : 

08/2025

Ulice K Potoku 167,561.40 Kč 167,561.40 Kč
Ulice Pod Veverkou 624,972.83 Kč 624,972.83 Kč



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství celkem 

dle SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce Množství celkem 
po změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách

Jednotková 
cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle 

SOD bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 560.00 560.000 560.000 0.000 113.79 63,722.40 0.00 63,722.40 63,722.40 77,104.10

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 5.00 5.000 5.000 0.000 2,900.00 14,500.00 0.00 14,500.00 14,500.00 17,545.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 3.00 3.000 3.000 0.000 1,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 6,534.00

4

Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 
250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, 
odvozu a skládkovného

kus 12.00 12.000 12.000 0.000 13,000.00 156,000.00 0.00 156,000.00 156,000.00 188,760.00

5
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 560.00 549.000 549.000 0.000 297.09 163,102.41 0.00 166,370.40 163,102.41 197,353.92

6 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 560.00 549.000 549.000 0.000 19.60 10,760.40 0.00 10,976.00 10,760.40 13,020.08

7
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 560.00 549.000 549.000 0.000 228.86 125,644.14 0.00 128,161.60 125,644.14 152,029.41

8 dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev m2 180.00 180.000 1.800 181.800 1.800 1,083.06 194,950.80 1,949.51 194,950.80 196,900.31 238,249.37

9 odstranění silničních obrubníků bm 68.00 68.000 68.000 0.000 151.92 10,330.56 0.00 10,330.56 10,330.56 12,499.98

10 pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 bm 150.00 130.500 130.500 0.000 610.00 79,605.00 0.00 91,500.00 79,605.00 96,322.05

11 podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 50.00 50.000 50.000 0.000 509.77 25,488.50 0.00 25,488.50 25,488.50 30,841.09

12 odstranění stáv.povrchu chodníku komplet m2 120.00 120.000 120.000 0.000 367.25 44,070.00 0.00 44,070.00 44,070.00 53,324.70

13 napojení svodu do žlabu v chodníku ks 8.00 8.000 8.000 0.000 1,500.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 14,520.00

14
žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do 
prostoru komunikace

m 12.00 12.000 12.000 0.000 1,590.00 19,080.00 0.00 19,080.00 19,080.00 23,086.80

15
kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a 
následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění m 136.00 136.000 136.000 0.000 3,287.08 447,042.88 0.00 447,042.88 447,042.88 540,921.88

16 napojení kanalizace DN 250 do šachty ks 2.00 2.000 2.000 0.000 3,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 7,260.00

Celkem 1,377,697.09 1,949.51 1,395,593.14 1,379,646.60 1,669,372.38

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Olšanská 1



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství celkem 

dle SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce Množství celkem 
po změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle SOD 

bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 580.00 580.000 580.000 0.000 113.79 65,998.20 0.00 65,998.20 65,998.20 79,857.82

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 5.00 5.000 5.000 0.000 2,900.00 14,500.00 0.00 14,500.00 14,500.00 17,545.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 3.00 3.000 3.000 0.000 1,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 6,534.00

4

Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 
250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, 
odvozu a skládkovného

kus 12.00 12.000 12.000 0.000 13,000.00 156,000.00 0.00 156,000.00 156,000.00 188,760.00

5
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 580.00 547.900 547.900 0.000 297.09 162,775.61 0.00 172,312.20 162,775.61 196,958.49

6 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 580.00 547.900 547.900 0.000 19.60 10,738.84 0.00 11,368.00 10,738.84 12,994.00

7
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 580.00 547.900 547.900 0.000 228.86 125,392.39 0.00 132,738.80 125,392.39 151,724.80

8 dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev m2 81.00 81.000 86.100 167.100 86.100 1,083.06 87,727.86 93,251.47 87,727.86 180,979.33 218,984.98

9 odstranění silničních obrubníků bm 105.00 105.000 28.400 133.400 28.400 151.92 15,951.60 4,314.53 15,951.60 20,266.13 24,522.01

10 pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 bm 105.00 105.000 28.400 133.400 28.400 610.00 64,050.00 17,324.00 64,050.00 81,374.00 98,462.54

11 podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 50.00 50.000 50.000 0.000 509.77 25,488.50 0.00 25,488.50 25,488.50 30,841.09

12 odstranění stáv.povrchu chodníku komplet m2 81.00 81.000 86.100 167.100 86.100 367.25 29,747.25 31,620.23 29,747.25 61,367.48 74,254.64

13 napojení svodu do žlabu v chodníku ks 8.00 8.000 8.000 0.000 1,500.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 14,520.00

14
žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník 
do prostoru komunikace

m 12.00 12.000 12.000 0.000 1,590.00 19,080.00 0.00 19,080.00 19,080.00 23,086.80

15
kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a 
následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění m 136.00 136.000 136.000 0.000 3,287.08 447,042.88 0.00 447,042.88 447,042.88 540,921.88

16 napojení kanalizace DN 250 do šachty ks 2.00 2.000 2.000 0.000 3,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 7,260.00

Celkem 1,247,893.14 146,510.22 1,265,405.29 1,394,403.35 1,687,228.06

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Olšanská 2



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství celkem dle 

SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce Množství celkem 
po změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle SOD 

bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez 
DPH

Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 590.00 590.000 590.000 0.000 124.10 73,219.00 0.00 73,219.00 73,219.00 88,594.99

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 2.00 2.000 2.000 0.000 2,900.00 5,800.00 0.00 5,800.00 5,800.00 7,018.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 3.00 3.000 3.000 0.000 1,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 6,534.00

4

Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 
a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, 
odvozu a skládkovného

kus 12.00 12.000 12.000 0.000 13,000.00 156,000.00 0.00 156,000.00 156,000.00 188,760.00

5
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 590.00 535.400 535.400 0.000 297.09 159,061.99 0.00 175,283.10 159,061.99 192,465.00

6 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 590.00 535.400 535.400 0.000 19.60 10,493.84 0.00 11,564.00 10,493.84 12,697.55

7
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 590.00 535.400 535.400 0.000 228.86 122,531.64 0.00 135,027.40 122,531.64 148,263.29

8 dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev m2 180.00 175.600 175.600 0.000 1,083.06 190,185.34 0.00 194,950.80 190,185.34 230,124.26

9 odstranění stáv.povrchu chodníku komplet bm 190.00 190.000 190.000 0.000 367.25 69,777.50 0.00 69,777.50 69,777.50 84,430.78

10 pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 bm 140.00 131.100 131.100 0.000 610.00 79,971.00 0.00 85,400.00 79,971.00 96,764.91

11 podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 100.00 100.000 100.000 0.000 509.77 50,977.00 0.00 50,977.00 50,977.00 61,682.17

12 napojení svodu do žlabu v chodníku m2 8.00 8.000 8.000 0.000 1,500.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 14,520.00

13
žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do 
prostoru komunikace

ks 12.00 12.000 12.000 0.000 1,590.00 19,080.00 0.00 19,080.00 19,080.00 23,086.80

14
kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a 
následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění m 136.00 136.000 136.000 0.000 3,287.08 447,042.88 0.00 447,042.88 447,042.88 540,921.88

15 napojení kanalizace DN 250 do šachty m 2.00 2.000 2.000 0.000 3,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 7,260.00

Celkem 1,407,540.19 0.00 1,447,521.68 1,407,540.19 1,703,123.63

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Olšanská 3



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství celkem 

dle SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce Množství celkem 
po změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle SOD 

bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 200 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 605.000 539.100 539.100 0.000 124.10 66,902.31 0.00 75,080.50 66,902.31 80,951.80

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 5.000 3.000 3.000 0.000 2,900.00 8,700.00 0.00 14,500.00 8,700.00 10,527.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 3.000 3.000 3.000 0.000 1,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 6,534.00

4

Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 
a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, 
odvozu a skládkovného

kus 12.000 12.000 12.000 0.000 13,000.00 156,000.00 0.00 156,000.00 156,000.00 188,760.00

5
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 605.000 539.100 539.100 0.000 297.09 160,161.22 0.00 179,739.45 160,161.22 193,795.07

6 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 605.000 539.100 539.100 0.000 19.60 10,566.36 0.00 11,858.00 10,566.36 12,785.30

7
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 605.000 539.100 539.100 0.000 228.86 123,378.43 0.00 138,460.30 123,378.43 149,287.90

8 dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev m2 180.000 180.000 8.900 188.900 8.900 1,083.06 194,950.80 9,639.23 194,950.80 204,590.03 247,553.94

9 odstranění stáv.povrchu chodníku komplet m2 190.000 190.000 190.000 0.000 367.25 69,777.50 0.00 69,777.50 69,777.50 84,430.78

10 pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 bm 140.000 128.600 128.600 0.000 610.00 78,446.00 0.00 85,400.00 78,446.00 94,919.66

11 podkladní vrstva z šd tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 150.000 150.000 150.000 0.000 509.77 76,465.50 0.00 76,465.50 76,465.50 92,523.26

12 napojení svodu do žlabu v chodníku ks 9.000 9.000 9.000 0.000 1,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 13,500.00 16,335.00

13
žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do 
prostoru komunikace

m2 13.500 13.500 13.500 0.000 1,590.00 21,465.00 0.00 21,465.00 21,465.00 25,972.65

14
kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a 
následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění m 134.000 134.000 134.000 0.000 3,287.08 440,468.72 0.00 440,468.72 440,468.72 532,967.15

15 napojení kanalizace DN 250 do šachty ks 2.000 2.000 2.000 0.000 3,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 7,260.00

Celkem 1,432,181.84 9,639.23 1,489,065.77 1,441,821.07 1,744,603.49

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Olšanská 4



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

0.004

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství celkem 

dle SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce
Množství 

celkem po 

změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle 

SOD bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1

Odstranění vrchní vrstvy asfaltových vrstev  tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 
po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku 
asfaltů

m2 950.000 950.000 950.000 0.000 77.07 73,216.50 0.00 73,216.50 73,216.50 88,591.97

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 12.000 12.000 12.000 0.000 2,900.00 34,800.00 0.00 34,800.00 34,800.00 42,108.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 14.000 14.000 14.000 0.000 1,800.00 25,200.00 0.00 25,200.00 25,200.00 30,492.00

4
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 950.000 821.900 821.900 0.000 297.09 244,178.27 0.00 282,235.50 244,178.27 295,455.71

5 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 950.000 821.900 821.900 0.000 11.60 9,534.04 0.00 11,020.00 9,534.04 11,536.19

6
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 950.000 821.900 821.900 0.000 228.86 188,100.03 0.00 217,417.00 188,100.03 227,601.04

7 dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev m2 395.000 177.300 177.300 0.000 1,083.06 192,026.54 0.00 427,808.70 192,026.54 232,352.11

8 odstranění stáv. povrchu chodníku komplet m2 395.000 395.000 395.000 0.000 367.25 145,063.75 0.00 145,063.75 145,063.75 175,527.14

9 odstranění silničních obrubníků bm 183.000 183.000 183.000 0.000 151.92 27,801.36 0.00 27,801.36 27,801.36 33,639.65

10 pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 na ležato bm 183.000 96.900 96.900 0.000 610.00 59,109.00 0.00 111,630.00 59,109.00 71,521.89

Celkem 999,029.49 0.00 1,356,192.81 999,029.49 1,208,825.69

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Olšanská 5



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství celkem dle 

SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce
Množství 

celkem po 

změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle 

SOD bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 100 mm strojně  po úsecích včetně odvozu na skládku a 
skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 1,330.000 1,330.000 1,330.000 0.000 94.83 126,123.90 0.00 126,123.90 126,123.90 152,609.92

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 14.000 14.000 14.000 0.000 2,900.00 40,600.00 0.00 40,600.00 40,600.00 49,126.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 22.000 22.000 22.000 0.000 1,800.00 39,600.00 0.00 39,600.00 39,600.00 47,916.00

4
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 1,330.000 1,241.400 1,241.400 0.000 297.09 368,807.53 0.00 395,129.70 368,807.53 446,257.11

5 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 1,330.000 1,241.400 1,241.400 0.000 11.60 14,400.24 0.00 15,428.00 14,400.24 17,424.29

6
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 1,330.000 1,241.400 1,241.400 0.000 228.86 284,106.80 0.00 304,383.80 284,106.80 343,769.23

7 podkladní vrstva z šd (R mat.) tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 300.000 300.000 365.200 665.200 365.200 509.77 152,931.00 186,168.00 152,931.00 339,099.00 410,309.79

8 výměna kan poklopu ks 2.000 2.000 2.000 0.000 6,500.00 13,000.00 0.00 13,000.00 13,000.00 15,730.00

9 odstranění opěrné zídky tl. 10cm m 14.000 14.000 14.000 0.000 905.71 12,679.94 0.00 12,679.94 12,679.94 15,342.73

10

postavení opěrné zídky z plotových tvárnic tloušťky 20cm prolitých betonem, výšky do 1m, 
pod zdí bude realizován prostý základ do hloubky 30 cm. Zídka bude proarmována svisle i 
vodorovně žebírkovou ocelí tl 6mm v každé řadě a sloupci. Vrch bude opatřen stříškou

m 14.000 14.000 14.000 0.000 3,915.89 54,822.46 0.00 54,822.46 54,822.46 66,335.18

11 výměna rozbitého  konusu za nový ks 2.000 2.000 2.000 0.000 5,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 12,100.00

12 pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 bm 240.000 240.000 0.200 240.200 0.200 799.35 191,844.00 159.87 191,844.00 192,003.87 232,324.68

Celkem 1,308,915.87 186,327.87 1,356,542.80 1,495,243.74 1,809,244.93

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Souběžná



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství celkem dle 

SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce Množství celkem 
po změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle SOD 

bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 390.000 390.000 390.000 0.000 152.62 59,521.80 0.00 59,521.80 59,521.80 72,021.38

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 4.000 4.000 4.000 0.000 2,900.00 11,600.00 0.00 11,600.00 11,600.00 14,036.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 4.000 4.000 4.000 0.000 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00 7,200.00 8,712.00

4
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 390.000 286.700 286.700 0.000 297.09 85,175.70 0.00 115,865.10 85,175.70 103,062.60

5 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 390.000 286.700 286.700 0.000 19.60 5,619.32 0.00 7,644.00 5,619.32 6,799.38

6
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 390.000 286.700 286.700 0.000 228.86 65,614.16 0.00 89,255.40 65,614.16 79,393.14

NP podkladní vrstva z šd (R. mat) tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 0.000 0.000 328.700 328.700 328.700 509.77 0.00 167,561.40 0.00 167,561.40 202,749.29

Celkem 234,730.99 167,561.40 291,086.30 402,292.38 486,773.78

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice K Potoku



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ
Množství 

celkem dle SOD

Celkem 

vyfakturováno 
po dobu 

výstavby

Vícepráce Množství celkem po 
změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle 

SOD bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 960.000 960.000 103.900 1,063.900 103.900 77.07 73,987.20 8,007.57 73,987.20 81,994.77 99,213.68

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 10.000 10.000 10.000 0.000 2,900.00 29,000.00 0.00 29,000.00 29,000.00 35,090.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 15.000 15.000 15.000 0.000 1,800.00 27,000.00 0.00 27,000.00 27,000.00 32,670.00

4
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 960.000 960.000 103.900 1,063.900 103.900 297.09 285,206.40 30,867.65 285,206.40 316,074.05 382,449.60

5 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 960.000 960.000 103.900 1,063.900 103.900 11.60 11,136.00 1,205.24 11,136.00 12,341.24 14,932.90

6
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 960.000 960.000 103.900 1,063.900 103.900 228.86 219,705.60 23,778.55 219,705.60 243,484.15 294,615.83

NP podkladní vrstva z šd (R mat) tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 0.000 0.000 1,015.600 1,015.600 1,015.600 509.77 0.00 517,722.41 0.00 517,722.41 626,444.12

NP 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 
20 m3 strojně m3 0.000 0.000 5.250 5.250 5.250 201.00 0.00 1,055.25 0.00 1,055.25 1,276.85

NP 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 m3 0.000 0.000 5.250 5.250 5.250 1,596.00 0.00 8,379.00 0.00 8,379.00 10,138.59

NP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0.000 0.000 5.250 5.250 5.250 861.00 0.00 4,520.25 0.00 4,520.25 5,469.50

NP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0.000 0.000 9.450 9.450 9.450 250.00 0.00 2,362.50 0.00 2,362.50 2,858.63

NP 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 0.000 0.000 3.675 3.675 3.675 93.00 0.00 341.78 0.00 341.78 413.55

NP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0.000 0.000 1.050 1.050 1.050 2,094.40 0.00 2,199.12 0.00 2,199.12 2,660.94

NP 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 0.000 0.000 21.000 21.000 21.000 161.00 0.00 3,381.00 0.00 3,381.00 4,091.01

NP 871310330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125 m 0.000 0.000 21.000 21.000 21.000 209.50 0.00 4,399.50 0.00 4,399.50 5,323.40

NP 28617002 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10 m 0.000 0.000 21.000 21.000 21.000 515.00 0.00 10,815.00 0.00 10,815.00 13,086.15

NP 87735512R Výřez a montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 125 kus 0.000 0.000 2.000 2.000 2.000 449.00 0.00 898.00 0.00 898.00 1,086.58

NP 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 
09 04

t 0.000 0.000 15.750 15.750 15.750 320.00 0.00 5,040.00 0.00 5,040.00 6,098.40

Celkem 646,035.20 624,972.83 646,035.20 1,271,008.03 1,537,919.71

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Pod Veverkou



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ

Množství 
celkem dle 

SOD

Celkem 

vyfakturováno po 
dobu výstavby

Vícepráce Množství celkem po 
změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle SOD 

bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 280.000 280.000 107.300 387.300 107.300 232.57 65,119.60 24,954.76 65,119.60 90,074.36 108,989.98

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3.000 3.000 3.000 0.000 2,900.00 8,700.00 0.00 8,700.00 8,700.00 10,527.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 2.000 2.000 2.000 0.000 1,800.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00 4,356.00

4
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 280.000 280.000 107.300 387.300 107.300 297.09 83,185.20 31,877.76 83,185.20 115,062.96 139,226.18

5 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 280.000 280.000 107.300 387.300 107.300 19.60 5,488.00 2,103.08 5,488.00 7,591.08 9,185.21

6
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 280.000 280.000 107.300 387.300 107.300 228.86 64,080.80 24,556.68 64,080.80 88,637.48 107,251.35

NP
podkladní vrstva z šdb (R mat.) tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné 
vrstvy

m2 0.000 0.000 387.300 387.300 387.300 509.77 0.00 197,433.92 0.00 197,433.92 238,895.04

Celkem 230,173.60 280,926.20 230,173.60 511,099.80 618,430.75

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice V Chaloupkách



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ

Množství 
celkem dle 

SOD

Celkem 

vyfakturováno 
po dobu 

výstavby

Vícepráce
Množství 

celkem po 

změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem dle 

SOD bez DPH

Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

1
Odstranění podkladu  tl 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně 
odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů m2 550.000 550.000 331.900 881.900 331.900 113.79 62,584.50 37,766.90 62,584.50 100,351.40 121,425.20

2 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3.000 3.000 3.000 0.000 2,900.00 8,700.00 0.00 8,700.00 8,700.00 10,527.00

3
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 3.000 3.000 3.000 0.000 1,800.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 6,534.00

4

Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 
a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, 
odvozu a skládkovného

kus 4.000 4.000 4.000 0.000 13,000.00 52,000.00 0.00 52,000.00 52,000.00 62,920.00

5
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 550.000 550.000 331.900 881.900 331.900 297.09 163,399.50 98,604.17 163,399.50 262,003.67 317,024.44

6 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 550.000 550.000 331.900 881.900 331.900 19.60 10,780.00 6,505.24 10,780.00 17,285.24 20,915.14

7
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm  včetně zajištění asfaltových 
zálivek m2 550.000 550.000 331.900 881.900 331.900 228.86 125,873.00 75,958.63 125,873.00 201,831.63 244,216.28

8 dlažba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev m2 78.000 78.000 10.200 88.200 10.200 1,083.06 84,478.68 11,047.21 84,478.68 95,525.89 115,586.33

9 odstranění žlabovek vč. Podkladu bm 48.000 48.000 48.000 0.000 220.35 10,576.80 0.00 10,576.80 10,576.80 12,797.93

10 pokládka silničních obrubníků 150/250/1000 bm 65.000 64.700 64.700 0.000 610.00 39,467.00 0.00 39,650.00 39,467.00 47,755.07

11 podkladní vrstva z šd (R mat.) tl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odtěžení nevhodné vrstvy m2 200.000 200.000 750.200 950.200 750.200 509.77 101,954.00 382,429.45 101,954.00 484,383.45 586,103.98

12 odstranění stáv.povrchu chodníku komplet m2 56.000 56.000 56.000 0.000 367.25 20,566.00 0.00 20,566.00 20,566.00 24,884.86

13 napojení svodu do žlabu v chodníku ks 5.000 5.000 5.000 0.000 1,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 7,500.00 9,075.00

14
žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do 
prostoru komunikace

m 6.000 6.000 6.000 0.000 1,590.00 9,540.00 0.00 9,540.00 9,540.00 11,543.40

15
kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a 
následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění m 63.000 63.000 63.000 0.000 3,287.08 207,086.04 0.00 207,086.04 207,086.04 250,574.11

16 napojení kanalizace DN 250 do šachty ks 1.000 1.000 1.000 0.000 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,630.00

Celkem 912,905.52 612,311.61 913,088.52 1,525,217.13 1,845,512.73

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Ulice Do Polí



Vícepráce k dodatku II
Stavba: Zhotovitel :     POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt:

Objednatel : Obec Brandýsek Datum :          

P.Č. Kód položky Popis položky MJ

Množství 
celkem dle 

SOD

Celkem 

vyfakturováno 
po dobu 

výstavby

Vícepráce
Množství 

celkem po 

změnách

Zbývá množství k 
fakturaci dle SOD a 

po změnách
Jednotková cena

Celkem 

vyfakturováno za  
minulá období dle 

SOD Kč

VCP
Cena celkem po 

změnách bez DPH
Cena celkem po 

změnách včetně DPH

NP.1 899132122
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky 
přes 25 cm   kus 0.000 0.000 4.000 4.000 4.000 11,700.00 0.00 46,800.00 46,800.00 56,628.00

NP.2 55241031.R poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací DN nad 1000   kus 0.000 0.000 4.000 4.000 4.000 13,800.00 0.00 55,200.00 55,200.00 66,792.00

NP.3 ACO.12350 ACO Multiline V100S - 10.0, žlab 1,0m   kus 0.000 0.000 11.500 11.500 11.500 2,204.05 0.00 25,346.58 25,346.58 30,669.36

NP.4 ACO.12354 ACO Multiline V100S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN110   kus 0.000 0.000 9.000 9.000 9.000 2,624.38 0.00 23,619.42 23,619.42 28,579.50

NP.5 ACO.12385 ACO Multiline V100S - kombi stěna pro začátek/konec   kus 0.000 0.000 18.000 18.000 18.000 391.07 0.00 7,039.26 7,039.26 8,517.50

NP.6 ACO.132560 ACO Drainlock NW100 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN   kus 0.000 0.000 20.500 20.500 20.500 1,097.67 0.00 22,502.24 22,502.24 27,227.70

NP.7
ACO.132559

.R
ACO Drain - Košík na nečistoty pro ploché žlaby DN110, V2A kus 0.000 0.000 9.000 9.000 9.000 1,392.30 0.00 12,530.70 12,530.70 15,162.15

NP.8 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně   m2 0.000 0.000 24.000 24.000 24.000 186.00 0.00 4,464.00 4,464.00 5,401.44

NP.9 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně   m3 0.000 0.000 2.400 2.400 2.400 383.00 0.00 919.20 919.20 1,112.23

NP.10 899620151 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop   m3 0.000 0.000 5.250 5.250 5.250 4,580.00 0.00 24,045.00 24,045.00 29,094.45

NP.11 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04   t 0.000 0.000 4.320 4.320 4.320 314.00 0.00 1,356.48 1,356.48 1,641.34

NP.12 895941312 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm   kus 0.000 0.000 13.000 13.000 13.000 694.00 0.00 9,022.00 9,022.00 10,916.62

NP.13 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm   kus 0.000 0.000 13.000 13.000 13.000 465.00 0.00 6,045.00 6,045.00 7,314.45

NP.14 899201211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg   kus 0.000 0.000 13.000 13.000 13.000 245.00 0.00 3,185.00 3,185.00 3,853.85

NP.15 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže   kus 0.000 0.000 3.000 3.000 3.000 891.00 0.00 2,673.00 2,673.00 3,234.33

NP.16 59224135 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm   kus 0.000 0.000 3.000 3.000 3.000 345.00 0.00 1,035.00 1,035.00 1,252.35

NP.17
PAM.EDVT5

0EU
mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm   kus 0.000 0.000 3.000 3.000 3.000 7,707.68 0.00 23,123.04 23,123.04 27,978.88

NP.18 55242330 mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám   kus 0.000 0.000 13.000 13.000 13.000 11,100.00 0.00 144,300.00 144,300.00 174,603.00

NP.19 711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie   m2 0.000 0.000 197.500 197.500 197.500 53.40 0.00 10,546.50 10,546.50 12,761.27

NP.20 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm   m2 0.000 0.000 197.500 197.500 197.500 36.50 0.00 7,208.75 7,208.75 8,722.59

NP.21 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 0.000 0.000 3.000 3.000 3.000 2,900.00 0.00 8,700.00 8,700.00 10,527.00

NP.22
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 0.000 0.000 13.000 13.000 13.000 1,800.00 0.00 23,400.00 23,400.00 28,314.00

NP.23

Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 
250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, 
odvozu a skládkovného

kus 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 13,000.00 0.00 13,000.00 13,000.00 15,730.00

NP.24
kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a 
následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění m 0.000 0.000 65.700 65.700 65.700 3,287.08 0.00 215,961.16 215,961.16 261,313.00

NP.25 napojení svodu do žlabu v chodníku kus 0.000 0.000 24.000 24.000 24.000 1,500.00 0.00 36,000.00 36,000.00 43,560.00

NP.26 napojení kanalizace DN 250 do šachty kus 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,630.00

Celkem 0.00 731,022.32 731,022.32 884,537.00

Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V 
Chaloupkách a Do Polí

Vícepráce


