

<i>Závlahový systém</i>	<i>množství</i>	<i>kód</i>	<i>Jedn. cena</i>	<i>celkem</i>
vícepráce				
CYKY 5x6 (původně mělo být 4x6)	105		121,5	12 758
Cyky 5x4 (příprava na roh hřiště)	130		82,5	10 725
fólie krycí	135		2	270
hlubší výkop pro kabel CYKY 5x4 - na roh hřiště	135		40	5 400
Betonová deska (původně byla 2,7*2,7m, nyní 2,7*5,7m)	1,9		31000	58 056
rozvodnice scame dvouřadá 32 modulů	1		2391	2 391
Hlavní jistič 3p 20A "C"	1		496	496
jistič 3p. 16A "B" pro kiosek	1		375	375
jističochránič světlo domek	1		704	704
jističochránič zásuvky domek	1		704	704
instalace domek - LED světlo, zásuvky, lišty, práce	1		3500	3 500
Celkem více práce bez DPH				95 378

méněpráce				
rozvodnice 16 modulů	-1	39477	1 045	-1 045
elektropřípojka CYKY 4x6	-100		80	-8 000
hlavní jistič rozvaděče 25A "C"	-1	5164	1 103	-1 103
osazení nádrže - odhad, vč. spodní ŽB desky, práce, obsyp. Materiál 15m3 - bez odvozu zeminy na skládku - skládkování do 150m	-1		31 000	-31 000
Celkem méně práce bez DPH				-41 148

Celkem dle dodatku č. 1 cena díla bez DPH

692 468

Celkem dle dodatku č. 1 cena díla s DPH

837 886