

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo R-25/22-2025 uzavřené dne 19.9.2025 (dále jen „smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Brandýsek“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Brandýsek
se sídlem: 273 41 Brandýsek – Olšany, Slánská 62
jednající: Ing. Henrieta Rydlová, starostka
IČO: 00234168
DIČ: CZ00234168
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 73103983/0300
telefon/fax: 312 283 701
e-mail: info@brandysek.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Valmarstav s.r.o.
se sídlem: Pražská 530/21, 276 01 Mělník
zastoupený: Valerii Pitukh
IČ: 21248982
DIČ: CZ21248982
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 398915 dne 14.2.2024
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 6681142369/0800
tel.: +420 773 494 031
e-mail : valmarstav7@gmail.com
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání zakázky a smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných víceprací a méněprací.

Bližší specifikace prací a dodávek je popsána ve změnových listech, který tvoří přílohu č.1 a č. 2 tohoto dodatku.

Tento Dodatek č.1 je uzavřený v souladu s ustanovením odst. XIV smlouvy a smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Původní ustanovení v čl. V. odst.5.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, která činila 3.891.757,18 Kč bez DPH a kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla, se po započtení víceprací dle Přílohy č. 1 a po odečtení méněprací dle Přílohy č. 2 zvyšuje o částku 45.861,95 Kč bez DPH a nyní činí 3.937.619,13 Kč (slovy: tři miliony devět set třicet sedm tisíc šest set devatenáct korun českých třináct haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 včetně všech jeho příloh je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronicky v souladu s platnými českými právními předpisy. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany souhlasí s obsahem Dodatku č. 1 a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je :

Příloha č.1 Změnový list č.1– vícepráce

Příloha č.2 Změnový list č.2 – méněpráce

V Brandýsku dne

V Mělníku dne

Za Objednatele:
Obec Brandýsek

Za Zhotovitele:
Valmarstav s.r.o.

.....
Ing. Henrieta Rydlová
starostka

.....
Valerii Pitukh
jednatel společnosti