

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. 1

Změna:

☐ V rámci projektové dokumentace

☒ Při realizaci

STAVBA: Rekonstrukce chodníků v obci Brandýsek	ČÍSLO OBJEKTU: -----	NÁZEV: Vícepráce
--	--------------------------------	--------------------------------

POPIS ZMĚNY:

Při realizaci stavby bylo nutné provedení několika změn od projektové dokumentace a rozpočtu nebo doplnění / rozšíření předmětu díla / , které nebyly předvídatelné.

Jsou to tyto změny:

Zatáčka u Veverky

- 1) Odstranění stávajících a pokládka nových obrub, doplnění silničních obrub
- 2) Montáž kanalizačního potrubí vč tvarovek
- 3) Podbetonávka kamenného obložení RD v ulici Slánská, doplnění nopové folie, nejprve se musel objekt začistit a upravit, odbourat s odvozem na skládku
- 4) Řezání živičného krytu
- 5) Demontáž, srovnání podkladního materiálu a zpětná montáž zámkové dlažby pro doplnění obrub

Škola A

- 6) Demontáž a zpětná montáž 4 kusů parkových laviček a 2ks košů, následně zpětná montáž vč obetonování
- 7) Demontáž a zpětná montáž polymerového odtokového žlabu vč dodání a položení plast. Potrubí pro odvod dešťové vody, osazení vpusti
- 8) Celé délce chodníku byla doplněna nopová folie pro odizolování jednotlivých RD
- 9) Dodání a montáž 3 ks lapačů střešních splavenin pro odvod dešťové vody včetně dodání a montáže potrubí vč kolen a tvarovek

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Veškeré změny proběhly na požadavek investora.

POSOUZENÍ ZMĚNY: AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

Dopad do projektové dokumentace:

☐

Dopad do časového plánu:

☐

Dopad do ceny:

Celková cena díla byla navýšena o částku **105.366,81,- Kč** bez DPH, 127.493,84,- Kč vč DPH, která je dána Dodatkem č.1, ke smlouvě o dílo

Navrhovatel změny:

Investor

Vyjádření zhotovitele:

Veškeré změny proběhly na požadavek investora, pod jeho kontrolou došlo k odsouhlasení provedených stavebních prací.

Datum:

Podpis:

Valerii Pitukh

Datum: 2026.01.08 10:11:17
+01'00'

Vyjádření objednatele:

S provedenými změnami souhlasím.

Datum:

Podpis:

Závěrečné stanovisko Správce stavby TDI:

Provedené změny byly odsouhlaseny investorem a provedeny na základě technické správnosti navržené zhotovitelem. S provedenými změnami souhlasím.

Datum:

Podpis: