

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

R

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: VCP v objektech dle SOD	Číslo úseku:	Název: VCP Olšanská I,II,IV, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách, Do polí, Nové položky
Popis změny:		
Olšanská I		Doměrek nutný k dokončení stavby VCP - 1
Olšanská II		Investorem požadované zvýšení výměry chodníku VCP - 2
Olšanská IV		Doměrek nutný k dokončení stavby VCP - 3
Souběžná		Doplnění ŠD - reprofilace + doměrek VCP - 4
K Potoku		Doplnění ŠD - reprofilace VCP - 5
Pod Veverkou		Navýšení plochy komunikace, doplnění ŠD - reprofilace, částečná rekonstrukce kanalizace VCP - 6
V Chaloupkách		Navýšení plochy komunikace, doplnění ŠD - reprofilace VCP - 7
Do Polí		Navýšení plochy komunikace a chodníků, vytrhání pařezů a výměna - kcí, doplnění ŠD - reprofilace VCP - 8
Vícepráce nové položky		Nová kanalizace, přejezdové acodrainy, poklopy (RŠ, UV 600x600, UV 500x500), Nopové fólie, VCP - 9
Zdůvodnění změny:		
1-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
2-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
3-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
4-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
5-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
6-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav	
7-VCP	Nutnost k dokončení stavby	
8-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav	
9-VCP	Nutnost k dokončení stavby, havarijní stav, požadavek investora	

Stavba:	Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí		SO	Změnový list č: 2
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY				
DOPADY ZMĚNY: Do realizace: Do časového plánu stavby: 28 dní ZL 1 + 35 dní ZL 2 (86 dní zimní odstávka) zvýšení o: ZL2 2 761 221,18 Kč Jedná se osnížení výměr dle skutečnosti (nebylo fakturováno) snížení o: Méněpráce ZL 2 382 158,57 Kč Odečet chybného vzorce z dodatku I 32 875,03 Kč Celkem VCP dodatek II bez DPH 2 346 187,58 Kč				
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:				Podpis:
VYJÁDŘENÍ :				
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím	
	Podpis:		Podpis:	
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:				
	Za Objednatele: Podpis:			