

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

<b>Poskytovatel:</b> POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.		Číslo dokladu / <b>Variabilní symbol: 010250024</b>
Milady Horákové 2764 272 01 Kladno		
IČ : 27900096	DIČ : CZ27900096	Objednávka : R-06/12-2024
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881		

Telefon : +420 314 004 115      Fax : +420 314 004 112      E-mail :

**Pen. ústav :** Česká spořitelna, a.s.      **Bank. spojení :** 500106362 / 0800      **KS:**

<b>Příjemce :</b> Obec Brandýsek	<b>Odběratel :</b> Obec Brandýsek
Slánská 62 273 41 Brandýsek	Slánská 62 273 41 Brandýsek
IČ : 00234168      DIČ : CZ00234168	

<b>Místo určení :</b> Obec Brandýsek	
Slánská 62 273 41 Brandýsek	
IČ : 00234168      DIČ : CZ00234168	IČ : 00234168      DIČ : CZ00234168


<b>Datum splatnosti :</b> 30.3.2025	<b>Forma úhrady :</b> Platebním příkazem
<b>Datum vystavení daňového dokladu :</b> 28.2.2025	<b>Popis dodávky :</b>
<b>Datum uskutečnění zdanitelného plnění :</b> 28.2.2025	<b>Způsob dopravy :</b>
	<b>Zakázka :</b> 24046

Text položky	Množství MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Stavební práce - dle soupisu prací č. 05/2025_VCP - akce: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí"	1,00	517 627,95	517 627,95	21	108 701,87	626 329,82
	1,00		517 627,95		108 701,87	626 329,82

**Fakturace celkem Kč 626 329,82**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	517 627,95	108 701,87	626 329,82
		517 627,95	108 701,87	626 329,82

Na základě uzavřené smlouvy č. R-06/12-2024 a dodatku č. 1 a na základě potvrzeného soupisu stavební prací Vám fakturujeme provedené vícepráce na akci: "Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí".



Protokol : Dílčí \* X Konečný \*

Název stavby : Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V.  
Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poli  
Investor : Obec Brandýsek  
SoD / Obj : R-06/12-2024 + dodatek č. 1  
Začátek stavby :  
Odp.vědoucí :  
Zástupce investora : Ing. Henrieta Rydlová  
Termín dokončení :  
Divize : Divize 02 - Výroba  
Funkce : Starostka obce  
Vykáčení :

**Předmět :** ( bez uvedení konkrétního rozsahu ( výměra, počet, MJ, jednotkové ceny ) je protokol neplatný )

Papís předmětu	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
<b>Soupis provedených prací č. 05/2025 VCP za období 02/2025</b>	<b>1</b>	<b>517 627,95 Kč</b>	<b>517 627,95 Kč</b>
VCP Ulice Olšanská IV - Uliční vpusť, hydroizolace		136 715,14 Kč	136 715,14 Kč
VCP Ulice Olšanská IV - Stabilizace hydraulickým pojivem		241 072,80 Kč	241 072,80 Kč
VCP Ulice Olšanská IV - Výšková úprava soupěte nebo hydrantu		5 400,00 Kč	5 400,00 Kč
VCP Ulice Olšanská V - Poklady		89 600,00 Kč	89 600,00 Kč
VCP Ulice Olšanská V - Napojení Zláby		44 840,00 Kč	44 840,00 Kč

**Přehled fakturace :**

<b>Cena díla dle SOD celkem :</b>	<b>517 627,95 Kč bez DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH :</b>	<b>517 627,95 Kč</b>
<b>Dílčí faktury</b>	<b>Pozastávky</b>	<b>DPH 15 % :</b>	<b>0,00 Kč</b>
faktura č. 1	517 627,95 Kč	<b>DPH 21 % :</b>	<b>108 701,87 Kč</b>
faktura č. 2		<b>Cena celkem včetně DPH :</b>	<b>626 329,82 Kč</b>
faktura č. 3		<b>- pozastávka :</b>	
faktura č. 4		<b>k úhradě celkem :</b>	
faktura č. 5			
faktura č. 6			
faktura č. 7			
faktura č. 8			
faktura č. 9			
faktura č.10			
<b>Výfakturovaná dílčí plnění včetně tokota :</b>	<b>517 627,95 Kč</b>		
<b>Zbývá fakturovat :</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	
<b>Dlto předáno :</b>	<b>bez vad a nedodělků *</b>	<b>s vadami a nedodělků *</b>	

**626 329,82 Kč**

**Předání protokolu :**

Dne : 28.02.2025  
Za zhotovitele předal :  
Dne :  
28.02.2025  
Ing. Henrieta Rydlová  
Za objednatele odsouhlasil :

Funkce :  
Stavbyvedoucí  
Funkce :  
Starostka obce  
Funkce :

\* - nehodící se škrtněte

Podp.   
Podp.   
**Obec Brandýsek**  
73 41  
34168  
0234168 01

**Obec BRANDÝSEK**  
DOŠLO 28.02.2025  
ČÍS. JED. 102  
PŘÍLOHY: 3

0. 03. 2025



Souhrn provedených prací s. 362023 VCP za období: 01/2023

Stavba: Výměna povrchu v ulici Olšanská I&2 Olšanská V, Douchěžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chátopkách a Do Peří


Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMA, a.s.

Objekt: VCP\_Ulice Olšanská V - Peklupy

Datum: 28.02.2023

id	Název položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem včetně výběrového	Va skladování období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za množství skladování	no skladování období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
0		Trubní vedení							0,00	89 800,00	0,00	89 800,00		108 418,00
1	00013212	Výměna tvářivová úprava: poklopů kanalizačního znečištění a oděřeními podkladu tloučky přes 25 cm	kus	4,000	0,000	4,000	0,000	11 700,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0 828,00	51 628,00
2	00244024	práce kladivo výše D400 vzhledově rovnání	šup	4 800	0 800	4 800	0 800	10 700,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	8 820,00	51 780,00
0,00      89 800,00      0,00      89 800,00      179 246,00														

Za zhotovitele: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMA, a.s.  
 Datum:   
 Jméno a příjmení:   
 Podpis: 

Za objednatele: Obec Brandýsek  
 Datum: 28.02.2023  
 Jméno a příjmení: Ing. Hana Ryšavá  
 Podpis: 

**Brandýsek**  
 Č 273 41  
 00234168  
 CZ00234168

Soupis provedených prací č. 05/2026 VCP ze období: 02/2025

Stavba: Výměna povrchu v ulci Otánské I a Otánské V, Soušběstná, K Potoku, Pod Veverkou, U Čásloupláků a Do Polí


Zhotovitel: POZEMNÍ KOTANINKAČE BOHEMIA, s.r.o.

Objekt: VCP\_Ulice Otánské V - Napojení Žabou

Objektová: Obec Brandýsek

Datum: 28.02.2025

PO	Kód položky	Průměr položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbytek minulosti	Jednot. cenová	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH		
1		Výškový úpravě uličního povrchu nebo vozůvek do 200 mm vyřazením směrově	km	10,000	0,000	10,000	0,000	2 800,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	5 880,00	33 880,00		
2		Výškový úpravě uličního povrchu nebo vozůvek do 200 mm vyřazením hrubou hmotou, šlapavě nebo hrubou	km	1,000	0,000	1,000	0,000	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	378,00	2 178,00		
3		Práce na úpravě povrchu do žabou v množství	ks	3,000	0,000	3,000	3,000	1 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	945,00	5 445,00		
4		Práce na úpravě povrchu v bezokružním řešením 1.00m okružní okružní okružní do plochy kamufážové	m <sup>2</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Celkem:											0,00	44 300,00	0,00	44 300,00	9 103,40	53 403,40


Za zpracování Datum: Jméno a příjmení: Píseňka:	POZEMNÍ KOTANINKAČE BOHEMIA, s.r.o. 	Za objednatele Datum: Jméno a příjmení: Píseňka:	Obec Brandýsek Datum: 28.02.2025 Ing. Miroslava Rydvoje 
--	--	---	--

**Obec Brandýsek**  
 PSČ 273 41  
 IČ: 00234168  
 DIČ: CZ00234168

S OZNAMENÁNÍM PRÁVNÍKŮ 3839035 MČP ZA NĚJDEJŮ 6372026  
 Vydání poručí v sídli Orlanská I s.r.l. Orlanská V, Šestáňka, K. Peleši, Rod Uvratník, V Otázkobáči a  
 Do řádi  
 VCP, Ulice Orlanská IV - výhleda signálu bezpečie nebo hydrantu  
 Obec Ivančický

Žalovaný PŮSTVŮMÍ KODUKNICE BODICEA, s.r.l.  
 Datum 28.07.2025

Pr.č.	Kód nákladu	Popis předmětu	Mz	Skutková cena	Celkem vybavení	Va započtením odložit	Zbytek směšice	Jednotlivá cena	Celkem za minulá období	ve zjednodušeném období	zbytek	Cena od -m	Pr.č. 214	Pr.č. 214
		Výhledová úroveň světelná vestavěná nebo vodní sběr 200 mm rychlostí 100 km/h, bezpečie nebo hydrantu	100	3.000	0,000	3.000	0,000	1 800,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.336,00	6.064,00
Celkem 100 3.000 0,000 3.000 1 800,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 1.336,00 6.064,00														



**Brandýsek**  
 IČO: 273 41  
 DIČ: CZ00234168

Za zhotovitel  
 Datum  
 Jmeno a příjmení  
 Podpis

Za objednatel  
 Datum  
 Jmeno a příjmení  
 Podpis


Souhrn provedených prací č. 05/2028 VCP za období 02/2025

Stavba: Výměna povrchů v ulici Orlanská I až Orlanská V, Soukáčská, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a De Polí  
 Objekt: VCP\_Ulice Orlanská IV - Blahoslavce hydraulickým pojivem  
 Objednatel: Obec Brandysek

Zhotovitel: POZEVNÍ KOUPELNICE BOHEMIA, a.s.  
 Datum: 28.02.2025

P.Č.	Nadpis položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Celkem vyfakturováno	Ve sledovaném období	Zbývá množství	Jednotková cena	Celkem za minulá období Kč	ve sledovaném období Kč	Zbývá Kč	Celma celkem	DPH 21%	Celma včetně DPH
1	Zemní práce								0,00	241 072,80	0,00	241 072,80		291 898,09
1	116201201	Úprava zářezů řípných nebo sřezaných hydraulickým ozry	m3	107,820	0,000	107,820	0,000	184,00	0,00	20 917,08	0,00	20 917,08	4 302,59	25 309,67
2	00029100	výškově nastavení výhledů OI 80 pomocí měřicí VC	l	0,000	0,000	0,000	0,000	3 110,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	8 200,00	-48 200,00
3	129151104	Odstřežení a přeprava písku nasazené v horní šthy hloubkové I skupiny 1 a 2 výš do 500 m3	m3	107,820	0,000	107,820	0,000	103,00	0,00	11 106,46	0,00	11 106,46	2 332,16	13 437,01
4	162251104	Vodovrná přehráznění přes 500 do 1000 m výš vyfakturovaný z horní šthy hloubkové I skupiny 1 až 3	m3	484,000	0,000	484,000	0,000	98,80	0,00	48 851,20	0,00	48 851,20	9 636,75	58 699,95
5	167151111	Nákladní vyvozky z horní šthy hloubkové I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	107,820	0,000	107,820	0,000	64,20	0,00	5 842,84	0,00	5 842,84	1 227,21	7 071,05
6	171151111	Uložení vyvozky z horní nesoudržných vyvěřích do měřicí zhrudněných strojů	m3	107,820	0,000	107,820	0,000	184,00	0,00	19 838,88	0,00	19 838,88	4 166,16	24 005,04
7	181041102	Úprava zářezů v horní šthy hloubkové I skupiny 1 až 2 se zhrudněním raťů	m2	538,100	0,000	538,100	0,000	46,20	0,00	24 906,42	0,00	24 906,42	5 230,25	30 136,77
8	460241111	Připravení za zřízení vyvěřů v blízkosti podzemního vodotě	m3	107,820	0,000	107,820	0,000	158,00	0,00	70 728,92	0,00	70 728,92	14 853,28	85 582,20
Celkem:									0,00	741 072,80	0,00	741 072,80		791 698,09

Za zhotovitele: POZEVNÍ KOUPELNICE BOHEMIA  
 Datum: 28.02.2025  
 Jméno a příjmení: [QR kód]  
 Podpis: [QR kód]



Za objednatele: Obec Brandysek  
 Datum: 28.02.2025  
 Jméno a příjmení: Ing. Marek Rydlov  
 Podpis: [QR kód]

andýsek  
 273 41  
 234168  
 00234168 ①