
DODATEK Č. 1 

smlouvy o dílo R-27/14-2023 uzavřené dne Ii. 10. 2023 (dále Jen „smlouva") 
podle 2586 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

L 
Smluvní strany 

Objednatel: 
Název: 
se sídlem: 
jednající: 
iČo: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon/fax: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: 

Obec Brandýsek 
273 41 Brandýsek - Olšany, Slánská 62 
Ing. Henrieta Rydlová, starostka 
00234168 
CZ00234 168 
Československá obchodní banka, a. s. 
73 103983/ 0300 
312 283 701, 312 283 815 / 312 284 119 
info®brandysek.cz 

Název: EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny 
zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel 

Ing. Jiří Egermayer, jednatel 
ICO: 10442481 
DIČ: CZ699005769 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19455 od 30.7. 1990 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Č. ú. 545 481/0100 

Ceská spořitelna a.s. Č. ú. 324 63 72/0800 
CSOB as. Č. ú. 1835333 19/0300 

tel. +420 415 654 094, e-mail: ekostavbyekostavbylouny.cz 
(dále jen „zhotovitel") 

II. 
Účel dodatku 

1. Smluvní strany sev souladu s odst. 4.2 a 14.2 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. I 
smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě následujících ustanovení smlouvy. 

„J. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění při zachovánf zadávacích podmínek 
předmětného výběrového řízení následovně. 



2. Změna doby plnění se prodlužuje v souladu s ustanovením odst. 4.2 smlouvy o dobu, po 
kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek (nízké teploty neumožňující dodržení technologického postupu). O přerušení prací 
je proveden zápis ve stavebním deníku. 

Práce byly přerušeny podobu 89 kalendářních dnů. Tímto dodatkem sev odst. 4.1 smlouvy 
nahrazuje text: „ - Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 5. 2024" novým 
zněním: „- Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 21. 6.2024". 

Iv 
Závěrečná ustanovení 

I. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku ke smlouvě je projevem jejich vážné a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

V Brandýsku V Lounech 

Za objednatele Za zhotovitele: 

Ing. Henrieta Rydlová Ing. Jiří Benda, Ing. Jiří Egermayer 
starostka jednatelé 

Ing. Digitálně Jan Digitálně 
podepsal Ing. Ing. Digitälně podepsal Jan 

Henrieta Henrieta Rydlová podepsal Ing. 
jiřřBenda Ecierrna Egermayer 

Datum: 2024.05.17 
Ryd !OV 13:54:35 +0200 

Jj fl Datum: .-‚ Datum: 

2024.05.20 

Benda ye r 2024.05.20 
08:22:14 +0200 07:45:30 +0200' 


