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POKYNY PRO VEDENÍ STAVEBNÍHO A MONTÁŽNÍHO DENÍKU

Stavební (montážni) deník vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště (Dále jen "deník").

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzeni parči
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Do deníku se zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti

· údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě

· převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním

· jakost a únosnost základové půdy, výskyt spodní vody, její agresivnost, apod.
l· vady, nedostatky a opoždění předání projektové dokumentace a jiných podkladů nezbytných k provedeni díla

· připomínky k projektem (smlouvou) stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení, ke kvalitě
dodávaných materiálů a výrobků, popř. ke kvalitě prací ostatních zhotovitelů a poddodavatelů l

· sjednané změny předmětu díla a případné další smluvní důsledky přijatých změn

· skryté překážky týkající se staveniště nebo stavebního objektu, které znemožňují řádné provedení díla

· údaje o výzvě k prověrce provedených prací, které budou zakryty, nebo dalším postupem prací se stanou
nepřístupnými a výsledky prověrky po jejím ukončení

· opožděné dodávky hmot a výrobků a další skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění
smlouvy o dílo

· požadavky objednavatele, zvlášť pokud jde o odstranění vad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny

· sjednané práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla "
ji. závažné události způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při prÔcích

· připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skqnčení prací a vyklizeni staveniště

Objednavatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník
na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního
rozhodnutí.

Denní záznamy se píší na pevný list a průpisem na dva oddělitelné listy. Oddělitelné listy jsou očíslovány shodně s listy pevnými.

V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí,
rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové
dokumentace.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí (vedoucí montáže), popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy
byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy mohou dále provádět stavební
dozor objednavatele, pracovník projektante pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu,
další příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednavatele, zhotovitelů a financující banky.

Jestliže stavbyvedoucí (vedoucí montáže) nesouhlasí s provedeným záznamem objednavatele nebo projektanta, je povinen
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Je-li na stavbě stálý stavební dozor objednavatele, je stavbyvedoucí (vedoucí montáže) povinen předložit mu denní záznam
nejpozději následující pracovni den a odevzdat mu prvý průpis. Jestliže stavební dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše
to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Jestliže na stavbě je jen
občasný stavební dozor objednavatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zaslat objednavateli doporučeně průpis
záznamů v deníku. Nesouhlasí-li objednavatel s obsahem záznamu, je povinen zaslat svoje námitky doporučeně zhotoviteli
do jednoho týdne od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty
nebo zničení originálu.

Na rozsáhlých stavbách nebo zvlášť složitých stavbách mohou být vedeny samostatné deníky pro jednotlivé objekty nebo
pro ty části stavby, na jejichž sarnostatném odevzdání se objednavatel se zhotovitelem smlouvě dohodli. V takovém případě
vede zhotovitel pro celý rozsah stavebního díla přehled všech deníků.

U technicky jednoduchých staveb a prací menšího rozsahu se strany mohou dohodnout na zjednodušeném vedení stavebního
deníku tak, že denní záznamy mohou být nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze též měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo, pokud zápis je jako změna
smlouvy o dílo označen a tento postup smlouva o dílo nevylučuje.

äObjednavatel-stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního I
rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.
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